



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้า

การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการนำร่อง

“เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมือง
และสภาพแวดล้อม”

โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลง
เมืองบ่อ่าง

ภายใต้

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จัดทำโดย

สมาคมอาสาสร้างสุข



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่อง “เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม”

1. ภาพรวมการดำเนินโครงการนำร่องที่ดำเนินงานจริงเทียบกับที่ได้วางแผนไว้ **โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อียง**
ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าเทียบกับแผนการดำเนินโครงการนำร่องตามกรอบระยะเวลา (ช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566)

กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตาม แผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้งกำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)	
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
1. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน													
1.1 ประชุมคณะกรรมการเมือง (4 ครั้ง)		√ (9/3/66)		√			√			√			ครั้งที่ 1 ขยับจากเดือน กุมภาพันธ์ เป็น เดือน มีนาคม เนื่องจาก ยังไม่ได้รับงบจัดกิจกรรม
2. จัดทำแผนและผังชุมชนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ													
2.1 จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการ (กำหนดเดิม คือ เดือนเมษายน ทั้ง 4 ชุมชน)			√√ (8/4/66) (30/4/66)		√ (19/6/66)	√ (8/7/66)							เดือนเมษายน สามารถจัดได้ 2 ชุมชน คือ ชุมชน บาลาเซาะห์แก้วแสน และชุมชนสนามบิน เดือน มิถุนายน คือ ชุมชนแหลมสนอ่อน / ชุมชน ทรราช จัดประชุมเดือน กรกฎาคม (เปลี่ยนจาก ชุมชนมิตรสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนเดิมไม่พร้อม จัดกิจกรรม)
2.2 คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล (กำหนดเดิม คือ เดือนเมษายน ทั้ง 4 ชุมชน)				√√ (17/5/66) (21/5/66)	√ (26/6/66)	√ (16/7/66)							ขยับจากเดือน เมษายน เป็นเดือน พฤษภาคม ซึ่งสามารถจัดได้ 2 ชุมชน คือ ชุมชนบาลาเซาะห์แก้วแสน และชุมชนสนามบิน / เดือน มิถุนายน ชุมชนแหลมสนอ่อน / ชุมชนทรราช จัดประชุม เดือน กรกฎาคม (เปลี่ยนจากชุมชนมิตรสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนเดิมไม่พร้อมจัดกิจกรรม)
2.3 ประชุมร่างแผน							√ (7/8/66)	√√√√ (5/9/66)					ขยับจากเดือน พฤษภาคม ยังไม่ได้จัดการ ประชุมทั้ง 4 ชุมชน เนื่องจากความพร้อมของ



Funded by
the European Union



กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตาม แผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้งกำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)	
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
													คณะกรรมการโครงการและชุมชนไม่ตรงกันและ งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม -เดือนสิงหาคม ประชุมชุมชนแหลมสนอ่อน -เดือนกันยายน ประชุมพร้อมกันทั้ง 4 ชุมชน (ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูฯ)
2.4 ประชุมจัดทำแผน					✓✓✓✓ ✓✓✓✓								
2.5 จัดทำประชาคมคืนข้อมูล/รับรองแผน						✓✓✓✓							
3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเมือง													
3.1 ทำแผนชุมชน							✓ (21/8/66)	✓					ประชุม เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนร่วมกับเครือข่ายอุตุนิยมิวิทยา ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม
4. จัดตั้งองค์กรนิติบุคคล													
4.1 การเตรียมพร้อมจัดตั้งองค์กรชุมชน								✓					
4.2 ประชุมเพื่อคัดเลือกรูปแบบองค์กร									✓				
4.3 ประชุมตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อยกร่างระเบียบองค์กรชุมชนนิติบุคคล										✓			

หมายเหตุ: แถบสีฟ้า คือช่วงระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้า



Funded by
the European Union



2. สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่อง ตามกิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการนำร่อง **โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อयाง (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566)**

2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน

ผลการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการเมืองนำเสนอโครงการที่สามารถนำเข้าสู่บูรณาการร่วมกับการดำเนินโครงการฯ
2. แนวทางปฏิบัติงาน และแนวทางการสนับสนุนในการทำโครงการฯ
3. ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและคณะทำงานชุมชน

2.2. กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนและผังชุมชนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงาน

1. คณะทำงานชุมชน 4 ชุมชน
2. แนวทางในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 4 ฉบับ
3. ผังชุมชน 4 ชุมชน
4. แผนที่ทำมือชุมชน 4 ชุมชน
5. กลุ่มเป้าหมาย (อยู่ระหว่างการสำรวจ-ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
6. แผนชุมชน (ร่าง) 4 ชุมชน (อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม)

3. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา **โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อयाง (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566)**

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินโครงการนำร่อง

1. ชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับแกนนำชุมชน หรือบางชุมชนมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นฝ่าย ชาวบ้านหลายคนจึงขาดโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ระยะเวลาในการจัดทำเนื้อหาทางวิชาการไม่เพียงพอ
3. ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
4. ความไม่พร้อมในการเข้าร่วมดำเนินโครงการของชุมชนเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
5. ชุมชนยังไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่อง การทำแผนชุมชน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ

แนวทางการแก้ปัญหา

1. คณะทำงานโครงการ ลงพื้นที่ทำการนัดหมายชาวบ้านด้วยตนเอง
2. ขยายระยะเวลาในการวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม
3. จัดหาสถานที่สำหรับการทำกิจกรรม โดยจะเน้นเป็นอาคาร หรือ สถานที่ที่สามารถกันแดดและฝนได้
4. พิจารณาพื้นที่ศึกษาชุมชนเป้าหมายใหม่ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามกำหนดระยะที่วางแผนไว้ (ชุมชนที่คัดเลือกใหม่และพร้อมร่วมกิจกรรม คือ ชุมชนภราดร)



Funded by
the European Union



5. ขยายระยะเวลาในการค้นหารูปแบบของแผนชุมชนที่เหมาะสม ตามสภาพปัญหาของชุมชน โดยการฝึกให้คณะกรรมการชุมชนมีการเรียนรู้เรื่องการทำแผนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการชุมชนเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ



Funded by
the European Union



4. การดำเนินกิจกรรม โครงการย่อยที่ 1: โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อ่าง(การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566)

ตารางที่ 2 ภาพรวมการดำเนินงานของโครงการนำร่อง (แนบรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมของการประชุมแต่ละครั้งในเอกสารแนบที่ 1)

หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาคประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/ สื่อมวลชน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน								
วันที่ ...9../...3...../....66.... 1.1 ประชุมคณะกรรมการเมือง (ครั้งที่ 1/4) สถานที่.....ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครสงขลา	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 29 คน คณะทำงานโครงการ 5 คน SCF = 3 คน	16 คน	4 คน - สมาคม ผู้สูงอายุ - กองทุน WWF - สมาคม คนพิการ	3 คน	3 คน ..เทศบาล นคร สงขลา	3 คน - สถาบัน พัฒนาองค์กร ชุมชนภาคใต้ - ศูนย์ อุดุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก	5 คน -มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ -มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา	..คน ..สื่อ
วันที่/...../..... 1.1 ประชุมคณะกรรมการเมือง (ครั้งที่ 2/4) สถานที่.....								
กิจกรรมที่ 2.จัดทำแผนและผังชุมชน								
วันที่ ..8 /..4../....66... 2.1 จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 1/4 สถานที่.....มัสยิดชุมชนบาหลีเขาชะห์เก้าแสน.....	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 41 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน SCF = 5 คน	34 คน	5 คน	4 คน				
วันที่ ..30../..4../..66.... 2.1 จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 2/4 สถานที่.. ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนสนามบิน (ชั่วคราว)	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 32 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน	18 คน						



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งที่ทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาคประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/ สื่อมวลชน
วันที่19../....6...../...66..... 2.1 จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 3/4 สถานที่ ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนแหลมสนอ่อน	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 22 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน	14 คน					2 คน	
วันที่ ..8..../....7.../....66..... 2.1 จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 4/4 สถานที่ ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนภราดร	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 30 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน	24 คน						
วันที่ ...17../...5.../...66.... 2.2 คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 1/4 สถานที่...มีสยิตชุมชนบาลาเขาหะเก๊าแสน.....	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 12 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน	10 คน						
วันที่ ..21..../....5.../...66.... 2.2 คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 2/4 สถานที่...ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนสนามบิน (ชั่วคราว)	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 13 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน	12 คน						
วันที่ ...26.../...6...../...66..... 2.2 คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 3/4 สถานที่ ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนแหลมสนอ่อน	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 13 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน	11 คน						
วันที่ ...16.../....7.../....66.... 2.2 คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 4/4 สถานที่ ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนภราดร	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 22 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน	18 คน						
วันที่ ...7.../....8.../...66..... 2.3 ประชุมร่างแผน ครั้งที่ 1/8 สถานที่ ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนแหลมสนอ่อน	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 11 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน	7 คน				4 คน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก		



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาคประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/ สื่อมวลชน
วันที่ ..5../...9../...66... 2.3 ประชุมร่างแผน ครั้งที่ 2/8 สถานที่.....	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 33 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน SCF = 1 คน	20 คน				12 คน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก		
วันที่/...../..... 2.3 ประชุมร่างแผน ครั้งที่ 3/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.3 ประชุมร่างแผน ครั้งที่ 4/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.3 ประชุมร่างแผน ครั้งที่ 5/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.3 ประชุมร่างแผน ครั้งที่ 6/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.3 ประชุมร่างแผน ครั้งที่ 7/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.3 ประชุมร่างแผน ครั้งที่ 8/8 สถานที่.....								
วันที่/...../.....								



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งที่ทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาคประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/ สื่อมวลชน
2.4 ประชุมจัดทำแผน ครั้งที่ 1/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.4 ประชุมจัดทำแผน ครั้งที่ 2/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.4 ประชุมจัดทำแผน ครั้งที่ 3/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.4 ประชุมจัดทำแผน ครั้งที่ 4/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.4 ประชุมจัดทำแผน ครั้งที่ 5/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.4 ประชุมจัดทำแผน ครั้งที่ 6/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.4 ประชุมจัดทำแผน ครั้งที่ 7/8 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.4 ประชุมจัดทำแผน ครั้งที่ 8/8 สถานที่.....								
รวม								



Funded by
the European Union



หมายเหตุ: ทุกกิจกรรมต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ระบุใน MoUs หากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม จำเป็นต้องแจ้งทาง TEI ให้รับทราบและอนุมัติก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง



Funded by
the European Union



5. ผลผลิตจากการดำเนินโครงการนำร่อง โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อทราย
ตารางที่ 3 ตารางผลผลิตที่ต้องได้ในช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566

แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
1. พัฒนากลไกทูลงเสริมการทำงาน	1) เกิดคณะกรรมการเมือง 1 ชุด (โครงการผลักดันให้เกิด) 2) แนวทางในการสนับสนุนคณะทำงานโครงการนำร่อง 1 ฉบับ 3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางทำงานตามยุทธศาสตร์ของเมือง 1 ฉบับ	1) เกิดคณะกรรมการเมือง 1 ชุด (โครงการผลักดันให้เกิด) 2) แนวทางในการสนับสนุนคณะทำงานโครงการนำร่อง 1 ฉบับ 3) **ยังไม่ถึงกำหนด
2. จัดทำแผนและผังชุมชนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2.1 คณะทำงานโครงการนำร่องจัดทำประชาคม 1) คณะทำงานชุมชน 4 คณะ (คณะละ 5 คน) 2) แนวทางในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 4 ชุด (1 ชุด/ชุมชน)	2.1 คณะทำงานโครงการนำร่องจัดทำประชาคม 1) คณะทำงานชุมชน 4 คณะ (คณะละ 5 คน) 2) แนวทางในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 4 ชุด (1 ชุด/ชุมชน)
	2.2 ลงสำรวจ เก็บข้อมูล และประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการนำร่อง 1) ผังชุมชน 4 ชุมชน 2) แผนที่รับมือชุมชน 4 ชุมชน	2.2 ลงสำรวจ เก็บข้อมูล และประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการนำร่อง 1) ผังชุมชน 4 ชุมชน 2) แผนที่รับมือชุมชน 4 ชุมชน
	2.3 จัดประชุม (ร่าง) แผนและผังชุมชน 1) (ร่าง) แผนและผังชุมชนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของเมืองบ่อทราย 4 ฉบับ (4 ชุมชน)	2.3 จัดประชุม (ร่าง) แผนและผังชุมชน 1) (ร่าง) แผนและผังชุมชนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของเมืองบ่อทราย 4 ฉบับ (4 ชุมชน)
	2.4 จัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนและผังชุมชนเพื่อให้ชุมชนร่วมเติมเต็มข้อมูล 1) (ร่าง) แผนและผังชุมชนที่เติมเต็มข้อมูลจากชุมชน 4 แผน (4 ชุมชน)	2.4 จัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนและผังชุมชนเพื่อให้ชุมชนร่วมเติมเต็มข้อมูล 1) (ร่าง) แผนและผังชุมชนที่เติมเต็มข้อมูลจากชุมชน 4 แผน (4 ชุมชน)
	2.5 ประชุมสรุปแผนและผังชุมชนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของเมืองบ่อทราย 1) แผนชุมชนที่ได้รับการรับรอง จำนวน 4 แผน	2.5 ประชุมสรุปแผนและผังชุมชนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของเมืองบ่อทราย 1) **ยังไม่ถึงกำหนด
3. สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อรับมือการ	3.1 จัดประชุมวิเคราะห์ ข้อมูลระบบเมืองมาพิจารณาเชิงกายภาพ 1) ข้อเสนอแนะแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนเมืองบ่อทราย เทศบาลนครสงขลา จำนวน 1 แผน	3.1 จัดประชุมวิเคราะห์ ข้อมูลระบบเมืองมาพิจารณาเชิงกายภาพ 1) **ยังไม่ถึงกำหนด



Funded by
the European Union



แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566) (แนบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศเมืองบ่อ่าง		
4.เตรียมการจัดตั้ง องค์กรนิติบุคคล	<p><u>จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญขององค์กรชุมชน</u> ตัวแทนของชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการตั้งองค์กรชุมชน จำนวน 8 คน</p> <p><u>ประชุมเพื่อให้ได้รูปแบบองค์กร</u></p> <p>1) รายงานข้อเสนอแนะรูปแบบองค์กรชุมชนนิติบุคคลของชุมชนเมืองบ่อ่าง 1 ฉบับ</p> <p>2) โครงสร้างองค์กรและรายชื่อคณะกรรมการ 1 ชุด</p> <p><u>ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกร่างระเบียบองค์กรชุมชนนิติบุคคล</u></p> <p>1) ระเบียบองค์กรชุมชนนิติบุคคล 1 ฉบับ</p>	<p><u>จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญขององค์กรชุมชน</u></p> <p>1) **ยังไม่ถึงกำหนด</p> <p><u>ประชุมเพื่อให้ได้รูปแบบองค์กร</u></p> <p>1) **ยังไม่ถึงกำหนด</p> <p>2) **ยังไม่ถึงกำหนด</p> <p><u>ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกร่างระเบียบองค์กรชุมชนนิติบุคคล</u></p> <p>1) **ยังไม่ถึงกำหนด</p>



Funded by
the European Union



6. สรุปผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่ออย่าง (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566) (ลงข่าว บทความ ลงหนังสือพิมพ์ หรือ ออกสื่อทางโทรทัศน์ หรือ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network ต่างๆ)

.....
.....
.....



Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 1

รายงานสรุปการประชุม

โครงการนำร่อง “เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมือง
และสภาพแวดล้อม”

โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองป๋อยาง

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : รายงานสรุปการประชุมต้องสอดคล้องกับตารางที่ 2



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

คณะกรรมการเมืองโครงการเสริมสร้างองค์การชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อหยาง (ครั้งที่ 1/2566)

ทำความเข้าใจและร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการนำร่อง

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง เสริมสร้างองค์การชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอโครงการเสริมสร้างองค์การชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อหยางต่อคณะกรรมการให้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการ แนวทางการทำงาน การกำหนดเป้าหมาย การสนับสนุน และการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการแก่คณะทำงานโครงการ ตัวแทนชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะกรรมการเมืองนำเสนอโครงการที่สามารถนำเข้าสู่บูรณาการร่วมกับการดำเนินโครงการฯ
2. แนวทางปฏิบัติงาน และแนวทางการสนับสนุนในการทำโครงการฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายวิชากร บัวหอม เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบ่อหยางให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของชาวสงขลา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. องค์กรความร่วมมือนำเสนอแผนงานโครงการ ปี 2566 โดยผู้แทนองค์กรความร่วมมือ

- มูลนิธิชุมชนสงขลา/สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.เขต12) ดำเนินโครงการถอดบทเรียนโควิด-19 สานพลังสร้างชุมชนเข้มแข็ง, โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัยอุทกภัยสวนผักคนเมือง การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์



Funded by
the European Union



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลที่บ้าน (Home Care Giver) จัดตั้งวิสาหกิจ iMedCare ที่จะรองรับผู้ป่วยทั้งสิทธิ LTC และมีกำลังจ่ายเอง และดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงที่มีภาวะซึมเศร้า ภายใต้งบประมาณ PPA ของสปสช. เขต 12

- **มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา** นำนักศึกษาจำนวน 120 คน ลงพื้นที่ 17 ชุมชนของตำบลบ่อยาง เขตเทศบาลนครสงขลา (ใช้ระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง) เพื่อเรียนรู้ความเป็นไปในชุมชน รวมทั้งร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของชุมชน
- **มหาวิทยาลัยหาดใหญ่** มีโครงการเสริมสร้างการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพให้กับคนในชุมชน และการปรับภาษาให้เด็กๆ ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายน 2566
- **สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)** มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยโครงการนำร่องจะดำเนินการแก้ไขปัญหาของที่ดินในพื้นที่ เขตริมคลองสำโรง ที่ดินรถไฟ และที่ดินธนารักษ์ โดยเสนอให้ทางเทศบาลดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของที่ดินร่วมพูดคุยหาทางออกของปัญหารวมทั้งช่วยเสนอแนะแนวทางในการจัดการปัญหาที่ดิน ทั้งเรื่องกรรมสิทธิ์ เขตแนวของชุมชน พื้นที่ที่สามารถดำเนินการปรับผังชุมชน รวมทั้งรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดร่วมกัน
- **องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-Thailand)** มีโครงการลดจำนวนพลาสติก โดยจะจัดทำกิจกรรมกับหลายภาคส่วนทั้งที่เป็นเทศบาล ชุมชน โรงเรียนและภาคธุรกิจ เช่น ธนาคารขยะชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องขยะ / การคัดแยกขยะในโรงเรียน การจัดตั้งโรงคัดแยกขยะ
- **สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา** มีโครงการที่จะจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองบ่อยาง โดยต้องการขยายชมรมผู้สูงอายุในระดับชุมชน 55 ชุมชนในพื้นที่ตำบลบ่อยาง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม รวมทั้งแจ้งกิจกรรมที่ทางชมรมผู้สูงอายุจัดทำขึ้นในปี 2566
- **ศูนย์อู๋นนิมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก** ร่วมกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายอู๋น เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อรับมืออุทกภัยผ่านระบบการเตือนภัย
- **สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา** นำเสนอโครงการที่กำลังขับเคลื่อน คือ เรื่องผู้พิการรายใหม่ 14 คนจาก 11 อำเภอ โดยจะเป็นการต่อยอดเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้พิการ การศึกษา การรักษาพยาบาล การปรับปรุงบ้านคนพิการ การสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ และทำแผนฟื้นฟูให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

4.2 นำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการ SUCCESS เมืองบ่อยาง

โดยนางบุญบังอร ชนะโชติ ผู้ประสานงานโครงการ ได้นำเสนอความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการนำร่องต่อที่ประชุม โครงการเสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อยาง มีเป้าหมายอยู่ที่การให้มีองค์กรนิติบุคคลระดับเมืองเพื่อร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านที่อยู่อาศัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้าง



Funded by
the European Union



รายได้และอาชีพ และมีกิจกรรมทำแผนระดับชุมชน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนแหลมสนอ่อน ชุมชนสนามบิน ชุมชนบลาซาเซาท์เก๊าแสน และชุมชนมิตรสัมพันธ์ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 11 เดือน

4.3 การพัฒนากลไกการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษา

นำเสนอโดย นายนิพนธ์ รัตนาคม มูลนิธิอาสาสร้างสุข มูลนิธิฯ ได้ทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ในประเด็นกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยเหลือสังคม มีเป้าหมายในการระดมทรัพยากรระดับสากลเพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิตของกลุ่มเปราะบาง ให้ความสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสานพลังเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง มีโครงการจัดการเสื้อผ้ามือสองในการเปลี่ยนเป็นทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมให้ท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โครงการทำเบาะลมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน และพัฒนาให้มีศูนย์ผลิตเพื่อส่งต่อผู้ยากไร้ให้เข้าถึงเบาะลมราคาต่ำ ศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ ทำงานร่วมกับ CSR กับภาคธุรกิจ การส่งเสริมเยาวชนให้รู้ทันภัยคุกคาม ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ได้มีการหารือการพัฒนากลไกการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษา

4.4 แนวทางการความร่วมมือในการทำงาน พื้นที่เมืองบ่อয়ง

- กลไกกลาง ให้ใช้คณะกรรมการในรูปแบบไม่เป็นทางการ เน้นการสร้างความร่วมมือ ประสานการทำงานร่วมกัน มีการประชุมทุก 3 เดือน
- รอนายกเทศมนตรีจะประสานแต่ละหน่วยงานภายในของเทศบาลนครสงขลาที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุม และประสานความร่วมมือ พร้อมกับมีหนังสือประสานงานโดยตรง
- สร้างช่องทางสื่อสารกลางของเมืองบ่อয়ง ปัจจุบันประกอบด้วย ไลน์กลุ่ม “เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา” โดยให้ตัวแทนเขตจากชุมชนประสานแกนนำชุมชนอื่นๆ เข้าร่วมให้มากที่สุด เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกลางระหว่างหน่วยงานความร่วมมือชุมชนเมืองต้องการให้สมาชิกร่วมกิจกรรม ขณะนี้เทศบาลนครสงขลาที่มี Line@ ที่จะใช้ในการประสานขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลโดยตรง สมาชิกในชุมชนทุกคนสามารถใช้ช่องทางดังกล่าว และกลุ่ม messenger ที่มีตัวแทนของหน่วยงานความร่วมมือหรือการทำงาน ต้องการตัวแทนจากเทศบาลนครสงขลาเข้าร่วม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นัดหมายครั้งต่อไป เดือนพฤษภาคม 2566 มีการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละองค์กร พร้อมกับหยิบยกตัวอย่างชุมชนที่จะดำเนินการมาร่วมหารือเพื่อให้เห็นแนวทางประสานความร่วมมือระดับชุมชน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



Funded by
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

1. นายวิชากร บัวหอม (รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา)
2. นายชาคริต โภชะเรือง
3. นางสาวกมลทิพย์ อินทะโน
4. นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย
5. นายจามีกร มะลิซ้อน
6. อาจารย์ปิยดา จิ้งวังสะ
7. อาจารย์เจรจา บุญวรรณโน
8. อาจารย์ฟาริดา ซาซา
9. อาจารย์ชัตชม รัศมีมณฑล
10. นายกมล พรหมสาขา
11. นางไพรัช วีรการ
12. นางสาวเรณู ธรรมเจริญ
13. นางเบญจวรรณ ชีระกุล
14. นางปรีชาติ แก้วมหิงส์



Funded by
the European Union



15. นางผุสดี สุวรรณ
16. นายเดอเลาะ ปอโตะ
17. นายพัลลภ ผึ้งกั๊กดี
18. นายอุทัย พงศ์สมุทร
19. นางสาวนันท์ชพร จันทร์ดวง
20. นางบุญย์บังอร ชนะโชติ
21. นายนิพนธ์ รัตนาคม
22. นายปฎิญา นิติธรรมโชติ
23. นายเกียรติภูมิ เพชรรัตน์
24. นายอากาศกร เครือวัลย์
25. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
26. นายสมภพ วิสุทธิศิริ
27. นางสาวปิยพร ผิวนวน
28. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
29. นายวุฒิชัย บุญเทพ



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

จัดทำประชาคม เพื่อชี้แจงโครงการ ชุมชนบาลาเซาะห์แก้วแสน

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. – 13.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอโครงการ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำโครงการ การเสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อทรายต่อตัวแทนครัวเรือนชุมชนบาลาเซาะห์แก้วแสนให้รับทราบ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการนำร่องฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะทำงานชุมชน 1 คณะ
2. แนวทางในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายชาคริต โภชะเรือง กล่าวต้อนรับตัวแทนครัวเรือนชุมชนบาลาเซาะห์แก้วแสน โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำโครงการนำร่อง การเสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อทราย ที่มีวัตถุประสงค์ คือ การจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลของเครือข่ายชุมชนเมืองบ่อทราย โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหารายได้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองบ่อทราย และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีชุมชนเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมและร่วมออกแบบแนวทางการเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

นางบุญยั้งอร ชนะโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมของโครงการนำร่อง ที่จะเริ่มจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจะได้ออกมาจากการรับสมัครและการเสนอชื่อจากตัวแทนครัวเรือนของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีการขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับการทำงานร่วมกับคณะกรรมการนำร่อง

นายเดอเลื้อ ปอโต๊ะ ประธานชุมชนบาลาเซาะห์แก้วแสนได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และได้เสนอข้อมูลชุมชนต่อคณะกรรมการ โดยมีตัวแทนครัวเรือนชุมชนบาลาเซาะห์แก้วแสนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน มีใจความสำคัญสรุปได้ดังนี้

ชุมชนบาลาเซาะห์แก้วแสน เป็นชุมชนที่แยกตัวมาจากชุมชนแก้วแสน ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 184 ครัวเรือน จากการขยายตัวของจำนวนประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้ชุมชนประสบกับปัญหาหลายด้านที่รอการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ปัญหาที่อยู่อาศัย ชุมชนบาลาเซาะห์แก้วแสน ปัจจุบันยังมีปัญหาด้านการใช้สิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ริมคลอง (เจ้าท่า) และพื้นที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) ซึ่งชาวชุมชนยังไม่ได้รับสิทธิ์การเช่าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย



Funded by
the European Union



2. ปัญหารายได้ของชาวชุมชนมีความไม่แน่นอน เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ของชาวชุมชนบลาซาเซาะห์เก่าแสน คือ อาชีพประมง รองลงมาคือ การค้าขาย ทำงานโรงงาน และรับจ้าง (แรงงานนอกระบบ) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อการทำงานและอาชีพของชาวชุมชน

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายในชุมชนจะมีสภาพแออัด บริเวณริมคลองมีสภาพน้ำเน่าเสีย มีปัญหาขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านทิ้งลงในคลอง ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นไปทั่วชุมชน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วม น้ำเน่าเสียจะไหลเข้าสู่บ้านเรือน สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

4. ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด คือ เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ปริมาณฝน ระดับน้ำทะเล คลื่นลม พายุ และมรสุม ที่มีผลทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสำโรงไหลท่วมบ้านเรือนจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งอากาศที่มีความร้อนสูงขึ้นบวกกับลมทะเล เป็นผลให้ชาวชุมชนมีความเครียดสูง อารมณ์แปรปรวนจากความร้อนอบอ้าว และบางรายเสียชีวิตจากอาการฮีทสโตรกเพราะความร้อน ทั้งยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ตัวแทนครัวเรือนชุมชนบลาซาเซาะห์เก่าแสน ได้ร่วมกันเสนอชื่อคณะกรรมการชุมชน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบุญ ชุนทหาร
2. นางสาวสุวรรณา หวังดี
3. นายเดอเล้า ปอโต๊ะ
4. นางรัมมียะ เจ๊ะแว
5. นางโรหนับ วิทยาโสภานนท์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- แนวทางการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

คณะกรรมการชุมชนจะทำการสำรวจ โดยเริ่มจากการใช้แผนที่และผังชุมชน เพื่อแบ่งเขตการทำข้อมูลของคณะกรรมการ

ชุมชน

- นัดหมายครั้งต่อไป

เดือนพฤษภาคม 2566




Funded by
the European Union



มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

1. นายชาคริต โภชะเรือง
2. นางสาวกมลทิพย์ อินทะโณ
3. นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย
4. นางบุญบังอร ชนะโชติ
5. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
6. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
7. นางสาวปิยพร ผิวนวน
8. นางสาวสุวรรณา หวังดี
9. นายเดอเลาะ ปอโต๊ะ
10. นายสมบูรณ์ ขุนทหาร
11. นางรัมมียะ เจ๊ะแฉะ



Funded by
the European Union



12. นางสาวสุภารัตน์ แจ๊ะแวง
13. นางสาวเรณู อุมา
14. นางพรรณณี แวงเซ็ง
15. นายสมาน แวงเซ็ง
16. นางสาวแม่โสง แจ๊ะแวง
17. นางเยาวพรรณ แสงอรุณ
18. นางพุลทรัพย์ กาเลี้ยง
19. นางสาวสุดดี วงศ์นิกร
20. นางเพ็ญศรี วงศ์นิกร
21. นางสาวศศิธร อุมา
22. นางสาวอานี อุมา
23. นางสาวอารีญา ลือโม่ะ
24. นายรอมลี อางหาญ
25. นางสาวสาวิตรี สมะแฉ
26. นางสาวแยนะ สมะแฉ
27. นางสาวหะลิ้มะ ปอโต๊ะ
28. นางสาวพิชยา อุมา
29. นางเหม๊ะหะนะ หมะ
30. นางสาวพิมพ์เดือน อีซอ
31. นางสาวนันทวัน สาแหยะ
32. นางสาวจิตรลดา อ่อนแก้ว
33. นางโรหนับ วิทยาโสภานนท์
34. นางสาวธัญพร สาแหยะ
35. นายมะดารี อีซอ
36. นางสาวพิมพ์ดาว อีซอ
37. นายสุขรี นิยมเดชา
38. นางสาวสุลาษา หวังพา
39. นางวันดี นิยมเดชา
40. นางสาวสีลาวาตี โมง
41. นางสาวนุรุลฮูดา ปูเตะ



Funded by
the European Union



ต่อสัญญาเช่าเพิ่มเติม เนื่องจากกรมธนารักษ์และเทศบาลนครสงขลา มีโครงการในการปรับปรุงทัศนสถานที่บริเวณชุมชนสนามบินเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามของเมือง ซึ่งการปรับปรุงทัศนสถานที่จะต้องมีการจัดระเบียบชุมชน พื้นที่และบ้านข้างหลังอาจจะต้องมีการปรับ ขยับ โยกย้าย ส่งผลให้ชาวชุมชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลเรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์

2. ปัญหารายได้ของชาวชุมชน ชาวชุมชนสนามบินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง พนักงานโรงงาน โดยส่วนใหญ่ชาวชุมชนจะมีรายได้แบบพอใช้จ่ายในการดำรงชีพ มีลักษณะแบบคนจนเมือง การหารายได้มักจะมีข้องเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาชีพค้าขายและรับจ้างจะต้องหยุดงานและขาดรายได้

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม พื้นที่ของชุมชนสนามบินจะมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม มักมีน้ำท่วมขังได้ง่าย พื้นที่ของบ้านแต่ละหลังจะมีพื้นที่ดินสูง-ต่ำแตกต่างกัน บางจุดที่ไม่มีคูระบายน้ำจะมีปัญหาน้ำท่วมขังยาวนานกว่าบ้านที่มีคูระบายน้ำ

4. ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด คือ สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น และช่วงฤดูฝนหรือมรสุม จะมีปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงเป็นผลให้น้ำมีปริมาณมากจนท่อน้ำระบายไม่ทัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ตัวแทนครัวเรือนชุมชนสนามบิน ได้ร่วมกันเสนอชื่อคณะกรรมการชุมชน 8 คน ดังนี้

1. นางเล็ก ชูพันธุ์
2. นางสาวธัญญา เม่งช่วย
3. นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ
4. นางปรีดา ชัยรัตน์
5. นางปราณี คงลำธาร
6. นางสาวรวงทอง แป๊ะจอน
7. นางสาวเอก พงศ์ชนะ
8. นางชะอ้อน อนุจร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- แนวทางการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล



Funded by
the European Union




คณะกรรมการชุมชนจะทำการสำรวจ โดยเริ่มจากการใช้แผนที่และผังชุมชน เพื่อแบ่งเขตการสำรวจและทำข้อมูลของ
คณะกรรมการชุมชน

• **นัดหมายครั้งต่อไป**

เดือนพฤษภาคม 2566

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

1. นางบุญบังอร ชนะโชติ
2. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
3. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
4. นางสาวปิยพร ผิวฉนวน
5. นายพัลลภ ผึ้งภักดี
6. นายวิชัย แสงมาก
7. นางทิพย์เกษร ผึ้งภักดี



Funded by
the European Union



8. นางปรีดา ชัยรัตน์
9. นางสาวเอก พงศ์ชนะ
10. นางสาวธัญญา เม่งช่วย
11. นายบรรพต เม่งช่วย
12. นายพีรพัฒน์ หนูแก้ว
13. นางสาวอุไรพรรณ ชูติกาญจน์
14. นายสมศักดิ์ อนุจร
15. นายสหัส ศรีเมือง
16. นางพรทิพย์ ศรีเมือง
17. นางเล็ก ชูพันธุ์
18. นางสาวสมจิต สุวรรณลอยล่อง
19. นายวิวัฒน์ หนูเหมือน
20. นายทวีศักดิ์ ชูสง
21. นางพริ้ม จันทร์เล็ก
22. นายเชษฐ คงลำธาร
23. นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ
24. นายสะแอน หลีเจริญ
25. นางสุพิศ ทวีช่วย
26. นายศักดิ์ดา พัฒนสิทธิชัย
27. นายพันศักดิ์ สายสงค์
28. นางสาวพันทิณี เม่งช่วย
29. นางสาวรวงทอง แป๊ะจอน
30. นายธนาวุฒิ ปานมี
31. นางสาวชดา สายชนะพันธุ์
32. นายวินัย บุญสำราญ



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ประชุม คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ชุมชนบalaเขาชะห์เก๊าแสน

ตำบลป๋อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 13.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผังชุมชน
2. แผนที่ทำมือชุมชน
3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางบุญย้งอร ชนะโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าทีมคณะทำงานโครงการนำร่อง ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มองเห็นภาพรวมของชุมชนว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งอธิบายขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีคณะทำงานชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนการทำงานร่วมกัน

นายเดอเลื้อาะ ปอโตะ ประธานชุมชนบalaเขาชะห์เก๊าแสน ได้กล่าวต้อนรับคณะทำงานโครงการนำร่องและกล่าวแนะนำตัวคณะทำงานชุมชนในครั้งนี โดยได้มีการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ประวัติความเป็นมา อาณาเขตและพื้นที่ของชุมชนบalaเขาชะห์เก๊าแสนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และได้ดำเนินการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำขั้นตอนการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนผังของชุมชนให้แก่คณะทำงานของชุมชนและคณะทำงานโครงการนำร่อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

คณะทำงานชุมชนบalaเขาชะห์เก๊าแสน ได้นำข้อมูลของชาวชุมชนมาร่วมวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน



Funded by
the European Union



ผลจากการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่และผังชุมชนในครั้งนี้ คณะทำงานชุมชนได้ทำการวิเคราะห์พื้นที่ชุมชนและได้แบ่งเขตพื้นที่ชุมชนออกเป็น 4 หย่อม โดยจะใช้ชื่อเรียกแทนแต่ละหย่อมว่า หย่อม 1 หย่อม 2 หย่อม 3 และหย่อม 4 ตามลำดับ โดยชุมชนมีประชากรอาศัยอยู่ จำนวน 184 ครัวเรือน

ปัญหาที่ชาวชุมชนอยากให้แก้ไขมากที่สุด คือ การได้สิทธิ์เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชาวบ้านบางรายยินดีที่จะโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่ใหม่หากมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ

ปัญหารองลงมา คือ สภาพแวดล้อมของชุมชน เนื่องจากชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด บ้านที่อยู่บริเวณริมคลองสำโรงจะมีปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ชาวชุมชนอยากให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณริมคลองสำโรงให้มีความสะอาด ไม่มีขยะลอยในลำคลอง นอกจากนี้ยังมีขยะจากการที่ชาวชุมชนทิ้งกันเองไปทั่วชุมชน โดยให้เหตุผลว่า เพราะไม่มีหน่วยงานเทศบาลมาจัดเก็บขยะในชุมชน ชาวบ้านบางรายจึงจะกองขยะเอาไว้บริเวณหน้าบ้าน และจะเอาออกไปทิ้งที่ถังขยะด้านนอกเมื่อสะดวก ทำให้ปริมาณขยะที่กองไว้มีมากขึ้นและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านละแวกใกล้เคียง

การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนในครั้งนี้ คณะทำงานพบปัญหา คือ คนในชุมชนบางส่วนยังไม่ทราบว่าตนเองนั้นได้แบ่งแยกชุมชนมาจากชุมชนเก่าแล้ว หลายคนยังมีความเข้าใจว่าบ้านที่อาศัยอยู่นั้นยังเป็นชุมชนเก่า สาเหตุเป็นเพราะการสื่อสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านยังไม่ทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารของคนในชุมชนเองยังมีการแบ่งเป็นฝ่าย ทำให้ชาวบ้านบางส่วนรับรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวเรื่องราวของชุมชนได้น้อย บางกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ของชาวชุมชนก็จะมีรับรู้แค่บางส่วนเท่านั้น ส่งผลให้ชาวชุมชนบางส่วนมักจะพลาดโอกาสในการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

ในการค้นหากลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานชุมชนคาดว่าจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพราะจะต้องมีการลงสำรวจข้อมูลตามบ้านในชุมชน โดยได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หย่อม 1 ผู้รับผิดชอบ คือ นางอุไรวรรณ หมัดสี / นางจรรยา มัจฉาวานิช

หย่อม 2 ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวสุวรรณา หมั่นสนิท / นางจรรยา มัจฉาวานิช

หย่อม 3 ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวชนัญชิตา เหล่ากำเนิด

หย่อม 4 ผู้รับผิดชอบ คือ นายวรารัฐ แก้วมรกฏ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นัดหมายครั้งต่อไป เดือนมิถุนายน 2566 มีการรายงานความก้าวหน้าของการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ



Funded by
the European Union



ปิดประชุมเวลา 13.00 น.



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แบบใบลงทะเบียน)

1. นางบุญบังอร ชนะโชติ
2. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
3. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
4. นางสาวปิยพร ผิวนวล
5. นางอุไรวรรณ หมัดสี
6. นางจรียา มัจฉาวานิช
7. นางสาวสุวรรณา หมั่นสนิท
8. นายวรารัฐ แก้วมรกฏ
9. นางสาวชนัญชิตา เหล่ากำเนิด
10. นางเอื้อมพร พงศ์รัตน์
11. นางสาวนันท์ชพร จันทร์ดวง
12. นายเดอเลื้อ ปอโต๊ะ



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ชุมชนสนามบิน

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 13.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผังชุมชน
2. แผนที่ทำมือชุมชน
3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางบุญบังอร ชนะโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าทีมคณะทำงานโครงการนำร่อง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มองเห็นภาพรวมของชุมชนว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งอธิบายขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีคณะทำงานชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนการทำงานร่วมกัน

นายพัลลภ ผึ้งภักดี ประธานชุมชนสนามบิน ได้กล่าวต้อนรับคณะทำงานโครงการนำร่องและกล่าวแนะนำตัวคณะทำงานชุมชนในครั้งนี้ โดยได้มีการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ประวัติความเป็นมา อาณาเขตและพื้นที่ของชุมชนสนามบินให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และได้ดำเนินการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำขั้นตอนการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนผังของชุมชนให้แก่คณะทำงานของชุมชนและคณะทำงานโครงการนำร่อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

คณะทำงานชุมชนสนามบิน ได้นำข้อมูลของชาวชุมชนมาร่วมวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน



Funded by
the European Union



ผลจากการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่และผังชุมชนในครั้งนี้ คณะทำงานชุมชนได้ทำการวิเคราะห์พื้นที่ชุมชนและได้แบ่งเขตพื้นที่ชุมชนออกเป็น 3 โซน โดยจะใช้ชื่อเรียกแทนแต่ละโซนว่า โซน 1 โซน 2 และโซน 3 ตามลำดับ โดยมีอาคารที่ตั้งอยู่ในชุมชน จำนวน 118 หลังคาเรือน (126 ครุฑเรือน) แบ่งเป็น โซน 1 มีจำนวน 28 หลังคาเรือน / โซน 2 มีจำนวน 56 หลังคาเรือน / โซน 3 มีจำนวน 34 หลังคาเรือน

ปัญหาที่ชาวชุมชนอยากให้แก้ไขมากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากพบว่า มีบ้านบางหลังในชุมชนที่มีปัญหาการเช่าที่กับกรมธนารักษ์ บางรายมีปัญหาเรื่องระยะเวลาการเช่าที่ที่กำลังจะหมดสัญญา และส่วนหนึ่งพบว่ามีปัญหาที่อยู่อาศัยกับทางเทศบาล เนื่องจากทางเทศบาลต้องการพื้นที่ของชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความเป็นระเบียบและสวยงาม

การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนในครั้งนี้ คณะทำงาน ได้พบว่าชุมชนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทำให้ชาวบ้านบางส่วนรับรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวเรื่องราวของชุมชนได้น้อย บางกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ของชาวชุมชนก็จะมีรับรู้แค่บางส่วนเท่านั้น ส่งผลให้ชาวชุมชนบางส่วนมักจะพลาดโอกาสในการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

ในการค้นหากลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานชุมชนคาดว่าจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพราะจะต้องมีการลงสำรวจข้อมูลตามบ้านในชุมชน ทั้งนี้คณะทำงานชุมชนได้มีการเสนอชื่อตัวแทนโซนที่จะทำหน้าที่คอยประสานงานภายในชุมชน ดังนี้

โซน 1 ตัวแทนโซน คือ นางเล็ก ชูพันธุ์ / นางสาวสมจิต สุวรรณลอยล่อง / นางสุนีย์ พิศคง

โซน 2 ตัวแทนโซน คือ นางวรรณิ จันทโรจน์วงศ์ / นายวิชัย แสงมาก / นางทิพย์เกษร ผึ้งภักดี / นางชะอ้อน อนุจร

โซน 3 ตัวแทนโซน คือ นางสาวธัญญา เม่งช่วย / นางสาวเอก พงศ์ชนะ / นางสาวรวงทอง แป๊ะจอน / นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ / นางสาวอุไรพรรณ ชูติกาญจน์ / นางปราณี คงลำธาร

โดยจะดำเนินการคัดเลือกประธานโซน เลขา และฝ่ายการเงิน ในลำดับต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นัดหมายครั้งต่อไป เดือนมิถุนายน 2566 มีการรายงานความก้าวหน้าของการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.



Funded by
the European Union



TEI THAILAND
ENVIRONMENT
INSTITUTE



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แบบใบลงทะเบียน)

1. นางบุญบังอร ชนะโชติ
2. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
3. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
4. นางสาวปิยพร ผิวฉนวน
5. นางสาวเอก พงศ์ชนะ
6. นางชะอ้อน อนุจร
7. นางธัญญา เม่งช่วย
8. นายพัลลภ ผึ้งภักดี
9. นางปรีดา ชัยรัตน์
10. นางสาวอุไรพรรณ ชุตติกาญจน์
11. นางวรรณิ์ จันทร์โรจน์วงศ์
12. นางสาวรวงทอง แป๊ะจอน
13. นางสิริธร ยิ้มประเสริฐ



Funded by
the European Union



1. ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัจจุบันยังมีปัญหาด้านการใช้สิทธิ์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) ซึ่งชาวชุมชนยังไม่ได้รับสิทธิ์การเช่าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. ปัญหารายได้ของชาวชุมชนมีความไม่แน่นอน ชาวชุมชนแหลมสนอ่อนส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพภายนอกพื้นที่ชุมชน เพราะถึงแม้ชุมชนจะตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ชาวชุมชนก็ไม่สามารถทำรายได้ หรือประกอบอาชีพได้อย่างต้องการ เนื่องจากมีประกาศจากเทศบาลนครสงขลา ให้พื้นที่บริเวณชุมชนเป็นเขตควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ต่อเติม หรือตัดแปลงอาคารก่อนได้รับอนุญาต เป็นผลให้ชาวบ้านในชุมชนมีความวิตกกังวลในการสร้างอาชีพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ไม่กล้าที่จะต่อเติมบ้านเรือน ร้านค้า หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่จะใช้สำหรับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่นักท่องเที่ยว เพราะกลัวการถูกไล่รื้อจากทางเทศบาล

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชนแหลมสนอ่อน เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองบ่อয়ง เช่น จุดชมวิวบริเวณสวนสองทะเล พญานาคพ่นน้ำ สถานที่สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จึงมาจากขยะที่นักท่องเที่ยววางทิ้งไว้ เศษขยะส่วนใหญ่จะถูกสุนัขจรจัดและลิงลากไปทิ้งไว้ทั่วชุมชน รวมถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นมาจากต้นไม้ ใบไม้ กิ่งไม้และเศษวัชพืช ที่ทับถมจนกลายเป็นซากขยะที่ไม่น่ามอง บางส่วนของเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณท้องถนน เนื่องจากเศษใบไม้ปิดกั้นการระบายน้ำ

4. ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด คือ ปัญหาฝนและลมกรรโชกแรง ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องเป็นผลทำให้น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับในชุมชนมีจุดระบายน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนท้องถนน ทำให้รถที่สัญจรไปมามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และหากฝนตกต่อเนื่องหลายวันก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเข้าบ้านเรือน และอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ คือ ลมที่พัดกรรโชกแรงส่งผลให้ต้นไม้หักโค่น กิ่งไม้หักร่วงหล่นใส่บ้านเรือน สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของชาวชุมชน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ตัวแทนครัวเรือนชุมชนแหลมสนอ่อน ได้ร่วมกันเสนอชื่อคณะกรรมการชุมชน จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นางเอี่ยมพร พงศ์รัตน์
2. น.ส.อรุณ เพชรนิล
3. นางลัดดา แก่นกระจ่าง
4. นางศิริรัตน์ มอญูยั้ง
5. น.ส.อภิญา ชนะโชติ



Funded by
the European Union



6. น.ส.สิริมา ชนะโชติ

7. น.ส.พรทิพย์ ชาวเขียว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- **แนวทางการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล**

คณะทำงานชุมชนจะทำการสำรวจ โดยเริ่มจากการใช้แผนที่และผังชุมชน เพื่อแบ่งเขตการทำข้อมูลของคณะทำงานชุมชน

- **นัดหมายครั้งต่อไป**

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

1. นางบุญบังอร ชนะโชติ
2. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
3. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ



Funded by
the European Union



4. นางสาวปิยพร ผิวนวนล
5. นางเอี่ยมพร พงศ์รัตน์
6. นายเต็มศักดิ์ พงศ์รัตน์
7. นางสาวอรุณ เพชรนิล
8. นางลัดดา แก่นกระจ่าง
9. นางสาวปราณี แสงจันทร์ศิริ
10. นางศิริรัตน์ มอญยั้ง
11. นางนิมิตร พลายชมภู
12. นายปรีชา พลายชมภู
13. นางสาวพรทิพย์ ขาวเขียว
14. นางสาวสิริมา ชนะโชติ
15. นางสาวอภิญญา ชนะโชติ
16. นายอโณทัย พิทักษ์ธรรม
17. นางหุอรุณ ทองบัว
18. นายนิพนธ์ ชนะโชติ
19. นายบุญเรือง อินทรกล่อม
20. นายสมบูรณ์ ขจีจิตร
21. อาจารย์จามิกร มะลิซ้อน
22. อาจารย์สุรวัช หมู่เก็ม



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ชุมชนแหลมสนอ่อน

ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผังชุมชน
2. แผนที่ทำมือชุมชน
3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางบุญยั้งอร ชนะโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าทีมคณะทำงานโครงการนำร่อง ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มองเห็นภาพรวมของชุมชนว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งอธิบายขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการให้คณะทำงานชุมชน มีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนการทำงานร่วมกัน

นางเอี่ยมพร พงศ์รัตน์ ตัวแทนโซน 1 ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน กิจกรรมที่ชุมชนแหลมสนอ่อนได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในปัจจุบันและกิจกรรมที่ชาวชุมชนได้ร่วมกันทำที่ผ่านมาให้คณะทำงานโครงการได้รับทราบ

เนื่องจากชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นชุมชนที่เริ่มมีการพัฒนาศักยภาพชุมชนมาสักกระยะหนึ่งแล้ว โดยได้รับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิชุมชนสงขลา (หน่วยงานภาคประชาสังคม) ผู้ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยค้นหาศักยภาพของชุมชน จากการจัดทำโครงการถอดบทเรียนชุมชน ที่เป็นการนำชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และออกแบบชุมชนไปพร้อมๆ กับการสอนวิธีการจัดการข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ในพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อนยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บ่อ่างสงขลาพึ่งพาตนเอง และ เครือข่ายพัฒนาเมืองบ่อ่าง ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ตำบลบ่อ่าง และเป็นสื่อกลางในการดำเนินกิจกรรมระหว่างภาคีเครือข่ายและชาวชุมชนในตำบลบ่อ่าง การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของคนในชุมชนและความร่วมมือที่จะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถดูแลซึ่งกัน และพึ่งพากันได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ



Funded by
the European Union



วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

คณะทำงานชุมชนแหลมสนอ่อน ได้นำข้อมูลของชาวชุมชนมาร่วมวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

ผลจากการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่และผังชุมชนในครั้งนี้ คณะทำงานชุมชนได้ทำการวิเคราะห์พื้นที่ชุมชนและได้แบ่งเขตพื้นที่ชุมชนออกเป็น 4 โซน โดยจะใช้ชื่อเรียกแทนแต่ละโซนว่า โซน 1 โซน 2 โซน 3 และ โซน 4 ตามลำดับ ปัจจุบันในชุมชนมีอาคารที่อยู่อาศัย จำนวน 60 หลังคาเรือน แยกเป็น มีผู้อยู่อาศัยจริง จำนวน 51 หลังคาเรือน และ ไม่ได้อยู่อาศัย จำนวน 9 หลังคาเรือน

ปัญหาที่ชาวชุมชนอยากให้แก้ไขมากที่สุด คือ การได้สิทธิ์เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยขณะนี้ได้มีการทำข้อมูลที่อยู่อาศัยและรับรองข้อมูลโดยผู้นำโซนทั้ง 4 โซน เพื่อทำหนังสือขอเช่าพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยยื่นต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาได้รับทราบ ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ได้ร่วมกันออกแบบชุมชนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเจ้าของที่ดิน ที่ต้องการพื้นที่ชุมชนมาทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การสร้างรั้วผักกินได้ไว้หน้าบ้านให้เป็นลักษณะเดียวกันทั้งชุมชน หรือการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรในชุมชนที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้ เป็นต้น

ปัญหารองลงมา คือ ปัญหาสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งปัญหาสำคัญที่พบคือปัญหาเกี่ยวกับขยะ โดยทางชุมชนได้รับคัดเลือกจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ที่มีแผนจะทำโครงการลดขยะพลาสติกระดับชุมชนของเมืองบ่อียง จะมีการดำเนินการ “ธนาคารขยะชุมชนแหลมสนอ่อน” เป็นชุมชนนำร่องของเทศบาลนครสงขลา ในประเด็นการลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนจะได้สะอาดไปพร้อมๆ กับคนจนเมืองบ่อียงได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการร่วมกัน มีการจัดการบริหารอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหารายได้และเศรษฐกิจในชุมชน

ปัญหารายได้และเศรษฐกิจ ในขณะนี้ทางชุมชนได้มีโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยมีดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในการจัดทำโครงการ เช่น สวนผักคนเมืองบ่อียง ที่ช่วยส่งเสริมความรู้และอาชีพให้คนเมืองได้จากการปลูกผัก และการใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ให้เกิดเป็นรายได้

การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนในครั้งนี้ คณะทำงานพบปัญหา คือ คนในชุมชนมีการแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ (แยกจากประเด็นความต้องการเช่าที่ดินจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ คือ กรมธนารักษ์ และ เทศบาล) การดำเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมจึงอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งชุมชน ชาวบ้านบางส่วนที่กลัวอิทธิพลแต่มีความต้องการที่จะร่วมในกิจกรรมก็อาจจะขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารหรือได้รับประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรมของชุมชนกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน



Funded by
the European Union



ในการค้นหากลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานชุมชนคาดว่าจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมขึ้น เพราะจะต้องมีการลงสำรวจข้อมูลตามบ้านในชุมชน โดยได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

โซน 1 ผู้รับผิดชอบ คือ นางเอี่ยมพร พงศ์รัตน์

โซน 2 ผู้รับผิดชอบ คือ นางศิริรัตน์ มอญยิ่ง

โซน 3 ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวสิริมา ชนะโชติ

โซน 4 ผู้รับผิดชอบ คือ นางลัดดา แก่นกระจ่าง และ นางสุนีย์ จุกเกตุ

ผู้มีส่วนร่วมทั้ง 4 โซน คือ อสม.ชุมชนแหลมสนอ่อน ประกอบด้วย

- น.ส.อภิญญา ชนะโชติ
- น.ส.ปิยพร ผิวนวน
- นางอรุณ เพชรนิล
- นางลัดดา แก่นกระจ่าง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นัดหมายครั้งต่อไป เดือนกรกฎาคม 2566 มีการรายงานความก้าวหน้าของการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.





Funded by
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แบบใบลงทะเบียน)

1. นางบุญบังอร ชนะโชติ
2. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
3. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
4. นางสาวปิยพร ผิวฉนวน
5. นางเอื้อมพร พงศ์รัตน์
6. นางสาวอรุณ เพชรนิล
7. นางลัดดา แก่นกระจ่าง
8. นางปราณี แสงจันทร์ศิริ
9. นางศิริรัตน์ มอญอิง
10. นางสาวพรทิพย์ ขาวเขียว
11. นางนิมิตร พลายชมพู
12. นายปรีชา พลายชมพู
13. อโณทัย พิทักษ์ธรรม



Funded by
the European Union



รับการช่วยเหลือในเรื่องนี้ เป็นผลให้ชาวบ้านจะต้องนำขยะไปทิ้งเองนอกชุมชน หรือในจุดที่ให้ทิ้งที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรในชุมชน ทำให้มีขยะกองเน่าเสียอยู่เป็นจำนวนมาก สร้างปัญหากลิ่นรบกวนให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับจุดทิ้งขยะและทำลายภาพลักษณ์ของชุมชน

4. ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด คือ เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้น เป็นผลให้ชาวชุมชนมีความเครียดสูง อารมณ์แปรปรวนจากความร้อนอบอ้าว ทั้งยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นและปัญหาน้ำท่วมในบริเวณชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ดินรถไฟ ที่มีระดับน้ำท่วมที่สูงมาก เป็นผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

คณะทำงานโครงการ ได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมของโครงการนำร่อง ที่จะเริ่มจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานของชุมชน ซึ่งจะได้มาจากการรับสมัครและการเสนอชื่อจากตัวแทนครัวเรือนของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีการขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับการทำงานร่วมกับคณะทำงานโครงการนำร่อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ตัวแทนครัวเรือนชุมชนภราดร ได้ร่วมกันเสนอชื่อคณะทำงานชุมชน จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวจิระนันท์ ศรีทอง
2. นางจิราวรรณ กุลเกื้อ
3. นางสาวนงเยาว์ หอมหวาน
4. นางละมุล จันทรพล
5. นางเกศนี คงขาว
6. นายปฐวี แสงอรุณ
7. นางวรรณดี นันทิเขต
8. นางปรีญา กสิปทรัพย์
9. นางเยาวพรรณ แสงอรุณ
10. นางพร สุวรรณเกิด
11. นางปลื้มใจ เวชภัคดี

มติ ที่ประชุมรับทราบ



Funded by
the European Union



วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- แนวทางการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล


คณะกรรมการชุมชนจะทำการสำรวจ โดยเริ่มจากการใช้แผนที่และผังชุมชน เพื่อแบ่งเขตการทำข้อมูลของคณะกรรมการชุมชน

- นัดหมายครั้งต่อไป

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

1. นางบุญบังอร ชนะโชติ
2. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
3. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
4. นางสาวปิยพร ผิวนวน
5. นางเยาวพรรณ แสงอรุณ
6. นายเวทิต โรหิตोตนาการ
7. นางภัสณี ชิกขำ
8. นางกนกวรรณ เกื้อสกุล



Funded by
the European Union



9. นางสาวพรรณณี ศรีวิลัย
10. นายกิตติ สุวรรณบังเกิด
11. นางพร มั่นคง
12. นางพรทิพย์ ขาวเขียว
13. นางจิราวรรณ กุลเกื้อ
14. นางสาวจิระนันท์ ศรีทอง
15. นายเอกชัย สุขชี
16. นางละมุล จันทรพล
17. นางสาวภัสราภรณ์ จันทรพล
18. นางปรัชญา กลีบทรัพย์
19. นายปราโมช แสงอรุณ
20. นางวรรณดี นันทิเขต
21. นางอำพันธุ์ จีระโฮ
22. นายธีระ สระกระวี
23. นางวิเรืองรอง โรหิตोปกการ
24. นางปลื้มใจ เวชภักดิ์
25. นางสาวเพ็ญวดี จิตติ
26. นางสาวสุภาภรณ์ ไชยรัส
27. นายวีระพล แก้วเนียม
28. นางเกษณี คงขาว
29. นางสาววิไลลักษณ์ สืบเส้ง
30. นางสาวนงเยาว์ หอมหวล
31. นายปฐมวี แสงอรุณ
32. นางสาวมณฑนา บัวดำ
33. นายประเสริฐ แสงอรุณ
34. นางปริศนา จาตุรนต์พันธ์



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ประชุม คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ชุมชนภราดร

ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม

*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผังชุมชน
2. แผนที่ทำมือชุมชน
3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ คณะทำงานโครงการนำร่อง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มองเห็นภาพรวมของชุมชนว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีคณะทำงานชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนการทำงานร่วมกัน

นางเยาวพรรณ แสงอรุณ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนภราดร ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ประวัติความเป็นมา อาณาเขตและพื้นที่ของชุมชนภราดรให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และได้ดำเนินการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำขั้นตอนการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนผังของชุมชนให้แก่คณะทำงานของชุมชนและคณะทำงานโครงการนำร่องได้รับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

คณะทำงานชุมชนภราดร ได้นำข้อมูลของชาวชุมชนมาร่วมวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน



Funded by
the European Union



ผลจากการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่และผังชุมชนในครั้งนี้ คณะทำงานชุมชนได้ทำการวิเคราะห์พื้นที่ชุมชนและได้แบ่งเขตพื้นที่ชุมชนออกเป็น 2 โซน โดยจะใช้ชื่อเรียกแทนแต่ละโซนว่า โซน 1 GRAT และ โซน 2 ดันช้อยตามลำดับ โดยโซน 1 GRAT ผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานในโซน คือ นางเยาวพรรณ แสงอรุณ ส่วน โซน 2 ดันช้อย ผู้ทำหน้าที่ประสานงานในโซน คือ นางละมุล จันทรมล ปัจจุบันในชุมชนมีอาคารที่อยู่อาศัย จำนวน 386 หลังคาเรือน โดยแยกตามประเภทที่ดิน คือ ที่ดินโฉนด 289 หลังคาเรือน และที่ดินรฟพ 97 หลังคาเรือน

เนื่องจากชุมชน GRAT เป็นชุมชนที่มีที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท พื้นที่ทั้ง 2 เขตจึงมีปัญหาแตกต่างกัน โดยเฉพาะพื้นที่ของที่ดินรฟพ ที่มีปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสิทธิการเช่าที่เพื่ออยู่อาศัย ซึ่งชาวบ้านจะต้องอพยพออกจากพื้นที่ โดยในปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหามีหน่วยงาน คือ พอช. หรือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ในส่วนของพื้นที่ที่ดินโฉนด ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่ที่ต้องการให้แก้ไขมากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ เนื่องจากปัจจุบันในชุมชนไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดการกับปัญหาขยะ ชาวบ้านจะต้องนำขยะออกไปทิ้งนอกชุมชน หรือจุดที่ให้ทิ้งขยะซึ่งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ปริมาณขยะล้นจุดทิ้ง ส่งกลิ่นเหม็นและส่งผลกระทบต่อสภาพลักษณะชุมชน ขณะเดียวกันในพื้นที่มีการปิดทางเข้าออกบางเส้นทาง (จากเจ้าของที่ดิน) ทำให้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเก็บขยะที่สามารถรับซื้อไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ ลัง ฯลฯ ชาวบ้านบางคนจึงต้องกองขวด หรือเศษพลาสติกเอาไว้หน้าบ้านเพื่อรอวันที่สามารถนำออกไปขายหรือหาคนมารับซื้อไปได้

ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม ในส่วนของพื้นที่ที่ดินรฟพจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากปริมาณน้ำที่ท่วมจะสูงมาก และท่วมขังประมาณ 2-3 วัน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ดินรฟพเป็นอย่างมาก ส่วนของพื้นที่โฉนดจะไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากพื้นที่จะอยู่สูงกว่าพื้นที่ที่ดินรฟพ

การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนในครั้งนี้ คณะทำงาน ได้พบว่าชุมชนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เนื่องจากมีการแบ่งส่วนการดูแลออกเป็นฝ่าย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนจึงไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ทำให้ชาวบ้านบางส่วนรับรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวเรื่องราวของชุมชนได้น้อย บางกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ของชาวชุมชนก็จะมี การรับรู้แค่บางส่วนเท่านั้น ส่งผลให้ชาวชุมชนบางส่วนมักจะพลาดโอกาสในการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นัดหมายครั้งต่อไป เดือนสิงหาคม 2566 มีการรายงานความก้าวหน้าของการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



Funded by
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แบบใบลงทะเบียน)

1. นางบุญบังอร ชนะโชติ
2. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
3. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
4. นางสาวปิยพร ฝิวนวล
5. นางปรีญา กสิภัทรพิชัย



Funded by
the European Union



6. นางจิรวรรณ กุลเกื้อ
7. นางวรรณดี นันทิเขต
8. นางรัชลี ชิกขำ
9. นางพร มั่นคง
10. นายกิตติ สุวรรณบังเกิด
11. นางพรรณณี ศรีวิสัย
12. นายธนเสกฐ์ พงศ์ธนาเอก
13. นายวีระพล แก้วเนียม
14. นางเยาวพรรณ แสงอรุณ
15. นางกนกวรรณ เกื้อสกุล
16. นางสาวธัญวรรณ ชินกนกกาญจน์
17. นางสาวจิระนันท์ ศรีทอง
18. นางวิเรืองรอง โรหิตไต่ปการ
19. นางละมุล จันทรพล
20. นางปลื้มใจ เวชภักดิ์
21. นายเวทิต โรหิตไต่ปการ
22. นางเกษณี คงขาว



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ร่างแผนและผังชุมชนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของเมืองบ่อทรายตามสภาพปัญหาของชุมชน (ชุมชนแหลมสนอ่อน)

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 14.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมให้คณะทำงานโครงการนำร่องและตัวแทนชุมชนแหลมสนอ่อน และร่วมเรียนรู้แนวทางในการร่างแผนและผังชุมชน โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการร่างแผนชุมชน ที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนของตนได้อย่างเหมาะสม จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อุดุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แผนชุมชนแหลมสนอ่อน (ฉบับร่าง)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางบุญบังอร ชนะโชติ กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อุดุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และตัวแทนคณะทำงานชุมชน โดยได้อธิบายถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมของโครงการนำร่องจะมีกิจกรรมการร่างแผนและผังชุมชนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของเมืองบ่อทรายตามสภาพปัญหาของชุมชน โดยแต่ละชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบแผนชุมชน และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น คณะทำงานโครงการนำร่องจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาวิธีการ/แนวทางการทำแผนชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสมภพ วิสุทธีศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ได้กล่าวแนะนำเจ้าหน้าที่จากศูนย์อุดุนิยมวิทยาภาคใต้ฯ ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ และได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานโครงการนำร่องและตัวแทนชุมชนที่ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชนเพื่อใช้ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากทางศูนย์อุดุนิยมวิทยาภาคใต้ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งต่อข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายอุดุนิยมวิทยาภาคใต้ โดยการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

นายชานูพงษ์ พจนไกร เจ้าหน้าที่ส่วนพยากรณ์อากาศ ได้ให้แนวทางในการทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนชุมชนว่าการทำแผนไม่เพียงแต่จะทราบข้อมูลของส่วนพยากรณ์อากาศเท่านั้น แต่จำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลภายในชุมชนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อาชีพที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มผู้ป่วย ผู้พิการ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปัจจุบันทางศูนย์อุดุนิยมวิทยาฯ ได้มีการส่งข้อมูลการพยากรณ์อากาศให้กับประชาชนในช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ไลน์ สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ แต่การรับผลการพยากรณ์และการนำไปใช้ประโยชน์ยังมีอยู่น้อยมาก ทำให้การเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

มติ ที่ประชุมรับทราบ



Funded by
the European Union



วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- **แนวทางการทำแผนชุมชน**

เจ้าหน้าที่ศูนย์อุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้แนวทางในการเตรียมข้อมูลแก่คณะทำงานโครงการนำร่องและคณะทำงานชุมชนว่า ให้รวบรวมข้อมูลของแต่ละชุมชนเพื่อนำมาประกอบการทำแผน โดยจะมีการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในเรื่องของ ลักษณะทำเลที่ตั้งของชุมชน ปัญหา/สาเหตุของการได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/วาตภัย (มาจากการระบายน้ำ / สิ่งก่อสร้างที่กีดขวาง / ขยะ / น้ำทะเลหนุน ฯลฯ) สภาพปัญหาภายในชุมชน เช่น อาชีพของคนในชุมชน (อาชีพที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) / กระบวนการทำงานหรือระบบการจัดการภายในชุมชน / จุดเสี่ยง กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ (บริเวณใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ) / กรณีที่ต้องมีการอพยพ ชุมชนมีจุดอพยพหรือไม่ หรือมีเส้นทางใดที่ใช้สำหรับการอพยพคนในชุมชน รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้พิการ / รูปแบบการพยากรณ์ที่ชุมชนต้องการ (infographic) เป็นต้น

- **นัดหมายครั้งต่อไป**

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.





Funded by
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

1. นายสมภพ วิสุทธีศิริ
2. นายนิติพล ศรีไตรรัตน์
3. นายจรัสศักดิ์ ทองสันติ
4. นายชานุกพงษ์ พจนไกร
5. นางสาวอภิญา ชนะโชติ
6. นางเอี่ยมพร พงศ์รัตน์
7. นางสาวปิยพร ผิวฉนวน
8. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
9. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
10. นางบุญย์บังอร ชนะโชติ
11. นางสาวพรทิพย์ ขาวเขียว



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานชุมชนร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะทำงานโครงการนำร่องและตัวแทนคณะทำงานชุมชนที่เป็นคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ได้ร่วมเรียนรู้แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายในพื้นที่ตำบลบ่อทราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แนวทางการจัดทำแผน กิจกรรมร่างแผนชุมชน 1 ฉบับ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุดมศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กล่าวต้อนรับคณะทำงานโครงการนำร่องและคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชนบ่อทราย โดยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมว่า จากการที่ศูนย์อุดมศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายชุมชนบ่อทราย ประจำปี 2566 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุถึงเป้าหมาย จึงได้เชิญคณะกรรมการเครือข่าย ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดและจัดทำแผน และแนวทางในการดำเนินงาน

นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ คณะทำงานโครงการนำร่อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการ SUCCESS ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อุดมศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายชุมชนบ่อทราย ได้รับทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำโครงการนำร่อง การเสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อทราย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมหลักที่จะต้องดำเนินการร่วมกับศูนย์อุดมศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันออก คือการร่างแผนชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีชุมชนเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมและร่วมออกแบบแนวทางการเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ



Funded by
the European Union



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

- **การจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายฯ**

นายสมภพ วิสุทธีศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ได้ให้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยา ที่มีเป้าหมายในการให้ประชาชนในชุมชนเมืองบ่อयाงเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน โดยเน้นไปที่กลุ่มคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่ต้องใช้ผลพยากรณ์อากาศ เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนจะออกไปทำงานหรือเปิดร้าน เพื่อเป็นการลดผลกระทบและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะทำงานโครงการนำร่อง ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการนำร่อง ควบคู่ไปกับการทำแผนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายเมืองบ่อयाง

นางบุญยั้งอร ชนะโชติ ได้กล่าวเสริมถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่อง โดยสิ่งที่ทั้ง 4 ชุมชนมีความต้องการเหมือนกัน คือ ความต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเมืองบ่อयाง โดยหวังให้มีการการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และเหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน และตัวแทนคณะทำงานชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสีย ลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล**

นายชานุกพงษ์ พจนโกธ เจ้าของหน้าที่ยกพยากรณ์อากาศ ได้แนะนำวิธีการอ่านผลพยากรณ์อากาศ รวมทั้งได้มีการแนะนำเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิอากาศประเภทต่างๆ ให้ผู้ร่วมประชุมได้รับทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ช่วยสอนวิธีการใช้งานในเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ เพื่อดูข้อมูลการพยากรณ์อากาศของพื้นที่ตำบลบ่อयाงในเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังได้มีการวางรูปแบบการนำเสนอข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความน่าสนใจ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- **นัดหมายครั้งต่อไป**

วันที่ 5 กันยายน 2566 ประชุมร่างแผนชุมชนร่วมคณะทำงานชุมชน 4 ชุมชน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.



Funded by
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

1. นางบุญบังอร ชนะโชติ
2. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
3. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
4. นางสาวปิยพร ผิวนวน
5. นางสิริธร ยิ้มประเสริฐ
6. นางสาวสิริมา ชนะโชติ
7. นางสาวอรุณ เพชรนิล
8. นางสาวพรทิพย์ ขาวเขียว
9. นางเอี่ยมพร พงศ์รัตน์
10. นายจिरพงษ์ ไกร
11. นางสาวสุจินนา กันตาโพธิ์
12. นางสาวหัตสยา อินตะ
13. นางรัชนิศ เพทาร์ตัน
14. นายเรืองศิลป์ อัดโตดดร
15. นายชานุพงษ์ พจนไกร
16. นายณัทพล ไชยทอง



Funded by
the European Union



17. นายสมภพ วิสุทธีศิริ
18. นายจรัสศักดิ์ ทองสันติ
19. นางสาวอรณิชา พันธุ์รัตน์
20. นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
21. ว่าที่ร้อยเอก วุฒิ เนียมประยูร
22. นายอโณทัย พิทักษ์ธรรม
23. นายประเสริฐ แสงอรุณ
24. นางสาวปัทมาพร บุญสนอง
25. นางวาสนา ทองสันติ
26. นายธานี เส็งส่ง
27. นางเยาวพรรณ แสงอรุณ
28. นางจิรวรรณ กุลเกื้อ
29. นางปราณี แสงจันทร์ศิริ
30. นางลัดดา แก่นกระจ่าง



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ร่างแผนและผังชุมชน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของเมืองบ่อयाง ตามสภาพปัญหาของชุมชน

ตำบลบ่อयाง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการโครงการนำร่องและตัวแทนคณะกรรมการชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ร่วมเรียนรู้แนวทางในการร่างแผนและผังชุมชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการร่างแผนชุมชน ที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ขั้นตอนการทำแผนชุมชน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ร่าง) 1 ฉบับ
2. รูปแบบแผนชุมชน (ร่าง) จำนวน 4 ชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ได้กล่าวต้อนรับตัวแทนครัวเรือน ทั้ง 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบลาซาเซาท์เก๊าแสน ชุมชนสนามบิน ชุมชนภราดร และชุมชนแหลมสนอ่อน โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำแผนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ โดยได้มีการยกตัวอย่างของพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำแผนการรับมือที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ผลของการจัดทำแผนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม จะช่วยลดผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี

ซึ่งแผนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดี จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำหรับพื้นที่ในตำบลบ่อयाง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ่อยครั้ง ซึ่งชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อयाงแต่ละชุมชนจะมีลักษณะปัญหาและผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกันไป ในการร่างแผนนั้น นอกจากจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศตามพื้นที่ ช่วงเวลาการเกิดมรสุม ปริมาณน้ำฝน หรือสภาวะอากาศที่แปรปรวนแล้ว จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลภายในของพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆ เช่น อาชีพหรือกลุ่มคนใดที่มักจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน สิ่งก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อกระแสน้ำ ปริมาณขยะ ความพร้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นต้น

นายชาคริต โภชะเรือง ได้กล่าวถึงแนวทางในการร่างแผนชุมชนเพื่อใช้สำหรับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่า ชุมชนจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมออกแบบแผนการรับมือฯ เพราะแผนที่ดีคือแผนที่มีความ



Funded by
the European Union



เหมาะสมต่อชุมชนนั้นๆ และชุมชนสามารถนำไปใช้จริง เนื่องจากแต่ละชุมชนมีสภาพที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อที่แตกต่าง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม

ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

การวางแผนชุมชน โดยการวิเคราะห์ชุมชน สำหรับการดำเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามสภาพปัญหาของชุมชน

นายชาคริต โภชะเรือง ได้ให้แนวทางในการวางแผนชุมชน โดยได้แบ่งกลุ่มตัวแทนของชุมชนที่เข้าร่วมประชุมออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ชุมชนบลาเขาเซาะห์แก้วแสน ชุมชนสนามบิน ชุมชนภราดร และชุมชนแหลมสนอ่อน ซึ่งการวางแผนจะแบ่งตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจาก คน สภาพแวดล้อม และ ระบบบริการ โดยให้ตัวแทนชุมชนร่วมกันวิเคราะห์โดยแยกออกเป็น

- สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากคน เช่น ความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรม รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ
- สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สาเหตุที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย / วัตภัย หรือการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัย / วัตภัย
- สภาพปัญหาที่เกิดจากระบบบริการ เช่น นโยบาย แนวปฏิบัติ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ

นอกจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้ว ยังมีการวิเคราะห์สิ่งดีๆ ภายในชุมชนที่สามารถนำมาใช้ในการรับมือ/ปรับตัว รวมถึงข้อเสนอแนะในการรับมือที่ชุมชนต้องการทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- แนวทางการวางแผนชุมชน

ในการวางแผนชุมชน คณะทำงานชุมชนจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด โดยจะต้องมีการระดมความคิดเพื่อให้ได้ข้อมูลของชุมชนที่ครบถ้วน หลากหลายแง่มุม และสามารถนำเสนอความต้องการและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการทำแผนชุมชนมากที่สุด

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ



Funded by
the European Union



ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

1. นายสมภพ วิสุทธีศิริ
2. นายจรัสศักดิ์ ทองสันติ
3. นายณัทพล ไชยทอง
4. ว่าที่ร้อยเอกกฤต นิยมประยูร
5. นายชาคริต โภชะเรือง
6. นางบุญบังอร ชนะโชติ
7. นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์
8. นางสาวปิยนันต์ แสงจันทร์ศิริ
9. นางสาวปิยพร ผิวนวน
10. นางจิวรรณ กุลแก้ว



Funded by
the European Union



11. นางเยาวพรรณ แสงอรุณ
12. นางปริศนา จาตุรน์พันธ์
13. นายประเสริฐ แสงอรุณ
14. นางวรรณดี นันทิเขต
15. นายเจเตะ ตาเยะ
16. นายรอมลี อาจหาญ
17. นายดอเลาะ ดอเลาะ
18. นางเอี่ยมพร พงศ์รัตน์
19. นางสาวพรทิพย์ ขาวเขียว
20. นางพูนทรัพย์ กาเลี้ยง
21. นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ
22. นางปรีดา ชัยรัตน์
23. นายอนุศักดิ์ ศรีชัยชนะ
24. นางสาวสิริมา ชนะโชติ
25. นายพัฒนา ราชสังข์
26. นางสาวขิม แก้วนวล
27. นางสาวสินารัตน์ สิงสิน
28. นางสาวศุภลักษณ์ สุพิทักษ์
29. นายสุเมธ มณีโลกย์
30. นายโชคชัย ขุนสาสน์
31. นางสาวณัฐธิดา แก้วสวัสดิ์
32. นางสาวมณฑิต เพชรเดช
33. นางสาวอรุณ เพชรนิล



Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 2

ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

โครงการนำร่อง “เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมือง
และสภาพแวดล้อม”

โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อ่าง

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : ผลผลิตต้องสอดคล้องกับตารางที่ 3



Funded by
the European Union



ตารางสรุปกิจกรรม

โครงการนำร่อง “เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม”

โครงการย่อยที่ 1: เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อयाง

*_*_*_*_*_*

วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
9 มีนาคม 2566	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเมือง (ครั้งที่ 1/4)	ประชุมร่วมกับเทศบาลและ หน่วยงานภาคีเครือข่าย	จำนวน ชาย...13...คน หญิง..16..คน ภาคประชาสังคม...7.....คน หน่วยงานราชการ...6.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....คน ภาควิชาการ...5....คน อื่นๆ...6....คน (ชาวบ้าน ตัวแทนเขต 4 เขตของ ชุมชนในเทศบาลนครสงขลา) คณะทำงานโครงการ 5 คน	1. คณะกรรมการเมืองนำเสนอ โครงการที่สามารถนำเข้าสู่บูรณาการ ร่วมกับการดำเนินโครงการฯ 2. แนวทางปฏิบัติงาน และแนวทาง การสนับสนุนในการทำโครงการฯ
8 เมษายน 2566	กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจง โครงการ - ชุมชนบลาเขาเซาะห์ แก้วแสน	มูลนิธิชุมชนสงขลา / คณะทำงาน โครงการ ประชุมร่วมกับตัวแทน ครัวเรือน เพื่อชี้แจงโครงการและ จัดตั้งคณะทำงานชุมชน	จำนวน ชาย...7...คน หญิง..34..คน ภาคประชาสังคม...5.....คน อื่นๆ ...32...คน (ชาวบ้านชุมชนบลาเขาเซาะห์แก้ว แสน) คณะทำงานโครงการ ...4...คน	1. คณะทำงานชุมชน 1 คณะ 2. แนวทางในการสำรวจและวิเคราะห์ ข้อมูล
30 เมษายน 2566	กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจง โครงการ - ชุมชนสนามบิน	คณะทำงานโครงการ ประชุม ร่วมกับตัวแทนครัวเรือน เพื่อชี้แจง โครงการและจัดตั้งคณะทำงาน ชุมชน	จำนวน ชาย...14...คน หญิง..18..คน ชาวบ้านชุมชนสนามบิน...28...คนคณะทำงาน โครงการ....4....คน	1. คณะทำงานชุมชน 1 คณะ 2. แนวทางในการสำรวจและวิเคราะห์ ข้อมูล



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
17 พฤษภาคม 2566	กิจกรรมที่ 2 2.2 คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล - ชุมชนบาหลี เกาะแก่ง	คณะทำงานโครงการ / ตัวแทนเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะอย่างสงขลา ประชุมร่วมกับคณะทำงานชุมชนเพื่อทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน โดยการให้ช่างทำมือ และแผนที่ของชุมชนในการเพิ่มเติมข้อมูล	จำนวน ชาย...2...คน หญิง..10..คน ชาวบ้านชุมชนบาหลีเกาะแก่ง(คณะทำงานชุมชน)...6...คน ตัวแทนเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะอย่างสงขลาพึ่งพาตนเอง...2...คน คณะทำงานโครงการ...4...คน	1. ผังชุมชน 2. แผนที่ทำมือชุมชน
21 พฤษภาคม 2566	กิจกรรมที่ 2 2.2 คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล - ชุมชนสนามบิน	คณะทำงานโครงการ ประชุมร่วมกับคณะทำงานชุมชน เพื่อทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน โดยการให้ช่างทำมือ และแผนที่ของชุมชนในการเพิ่มเติมข้อมูล	จำนวน ชาย...1...คน หญิง..12..คน ชาวบ้านชุมชนสนามบิน (คณะทำงานชุมชน)...9...คน คณะทำงานโครงการ...4...คน	1. ผังชุมชน 2. แผนที่ทำมือชุมชน
19 มิถุนายน 2566	กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการ – ชุมชนแหลมสนอ่อน	คณะทำงานโครงการ ประชุมร่วมกับตัวแทนครัวเรือน เพื่อชี้แจงโครงการและจัดตั้งคณะทำงานชุมชน	จำนวน ชาย ..8.. คน หญิง....14.....คน ชาวบ้านชุมชนแหลมสนอ่อน....16....คน คณะทำงานโครงการ....4....คน ภาควิชาการ...2.....คน	1. คณะทำงานชุมชน 1 คณะ 2. แนวทางการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
26 มิถุนายน 2566	กิจกรรมที่ 2 2.2 คณะทำงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล - ชุมชนแหลมสนอ่อน	คณะทำงานโครงการ ประชุมร่วมกับคณะทำงานชุมชน เพื่อทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน โดยการให้ช่างทำมือ และแผนที่ของชุมชนในการเพิ่มเติมข้อมูล	จำนวน ชาย....2...คน หญิง....11.....คน ชาวบ้านชุมชนแหลมสนอ่อน (คณะทำงานชุมชน).....9.....คน คณะทำงานโครงการ...4...คน	1. ผังชุมชน 2. แผนที่ทำมือชุมชน



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
8 กรกฎาคม 2566	กิจกรรมที่ 2 2.1 จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจง โครงการ – ชุมชนภราดร	คณะทำงานโครงการ ประชุม ร่วมกับตัวแทนครัวเรือน เพื่อชี้แจง โครงการและจัดตั้งคณะทำงาน ชุมชน	จำนวน ชาย...6.. คน หญิง...24...คน ชาวบ้านชุมชนภราดร20.....คนคณะทำงาน โครงการ...4....คน	1. คณะทำงานชุมชน 1 คณะ 2. แนวทางในการสำรวจและวิเคราะห์ ข้อมูล
16 กรกฎาคม 2566	กิจกรรมที่ 2 2.2 คณะทำงานสำรวจและ วิเคราะห์ข้อมูล - ชุมชนภราดร	คณะทำงานโครงการ ประชุม ร่วมกับคณะทำงานชุมชน เพื่อทำ การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของ ชุมชน โดยการใช้ผังทำมือ และ แผนที่ของชุมชนในการเติมเต็ม ข้อมูล	จำนวน ชาย...4...คน หญิง.....18.....คน ชาวบ้านชุมชนภราดร (คณะทำงานชุมชนและ ชาวบ้าน).....18.....คน คณะทำงานโครงการ...4...คน	1. ผังชุมชน 2. แผนที่ทำมือชุมชน
7 สิงหาคม 2566	กิจกรรมที่ 2 2.3 ร่างแผนและผังชุมชนเพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของเมือง บ่ออย่างตามสภาพปัญหาของ ชุมชน (ชุมชนแหลมสนอ่อน)	- คณะทำงานโครงการนำร่อง ได้ เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ อุดมวิทยวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และตัวแทนคณะทำงานชุมชน แหลมสนอ่อน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการ ขั้นตอน และ กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ อุดมวิทยวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก	จำนวน ชาย...4...คน หญิง..7..คน หน่วยงานราชการ...4.....คน ชาวบ้านชุมชนแหลมสนอ่อน (คณะทำงาน ชุมชน).....3.....คน คณะทำงานโครงการ...4...คน	-แผนชุมชนแหลมสนอ่อน (ฉบับร่าง)
21 สิงหาคม 2566	กิจกรรมที่ 3 3.1 เตรียมความพร้อมเพื่อ พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน	- คณะทำงานโครงการนำร่อง ได้ เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ อุดมวิทยวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก	จำนวน ชาย...11...คน หญิง..19..คน หน่วยงานราชการ...15....คน	- แนวทางการจัดทำแผน กิจกรรมร่าง แผนชุมชน ฉบับ 1



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
	<p>ชุมชนร่วมกับเครือข่าย อุตุนิยมวิทยภาคประชาชน แบบมีส่วนร่วม</p>	<p>และตัวแทนคณะทำงานชุมชน 4 ชุม - นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิยมวิทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะทำงานโครงการนำร่องและ ตัวแทนคณะทำงานชุมชน ในเรื่อง กระบวนการดำเนินกิจกรรมของ โครงการนำร่องที่มีความต้องการ จัดทำแผนชุมชนเพื่อรับมือการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง มีความสอดคล้องกับแผนงานของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก ที่ต้องการให้ส่วนของ ภาคประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่าย อุตุฯ โดยมี นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ อธิบายขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินงานกิจกรรม ร่วมกับภาคประชาชน</p>	<p>ชาวบ้าน (คณะทำงานชุมชนโครงการนำร่อง)..... 11.....คน คณะทำงานโครงการ...4...คน</p>	



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
5 กันยายน 2566	กิจกรรมที่ 2 2.3 ร่างแผนและผังชุมชน เพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของเมือง ป้อย่าง ตามสภาพปัญหาของ ชุมชน	- คณะทำงานโครงการนำร่อง ได้ เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และตัวแทนคณะทำงานชุมชน 4 ชุม - นายสมภพ วิสุทธีศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ ร่างแผนชุมชนเพื่อรับมือการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตาม สภาพปัญหาชุมชน ร่วมกับตัวแทน คณะทำงานชุมชนทั้ง 4 ชุมชนนำ ร่อง โดยมี นายชาคริต โภชะ เรือง ร่วมกำหนดแนวทางในการ ออกแบบแผน และให้ตัวแทน คณะทำงานชุมชนแบ่งกลุ่มเพื่อทำ การเรียนรู้ ฝึกวิเคราะห์รูปแบบ แผนชุมชนที่ต้องการและเหมาะสม กับสภาพปัญหาของชุมชน	จำนวน ชาย...13...คน หญิง..20..คน หน่วยงานราชการ...12.....คน SCF 1...คน ชาวบ้าน (คณะทำงานชุมชนโครงการนำร่อง 4 ชุมชน).....16.....คน คณะทำงานโครงการ...4...คน	1. ขั้นตอนการทำแผนชุมชน การ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (ร่าง)1 ฉบับ 2. รูปแบบแผนชุมชน (ร่าง) จำนวน 4 ชุมชน

หมายเหตุ: ใช้ส่งประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2 และงวดที่



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้า

การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการนำร่อง

“เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมือง
และสภาพแวดล้อม”

โครงการย่อยที่ 2: จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลด
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมือง
ปาดังเบซาร์

ภายใต้

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จัดทำโดย

สมาคมอาสาสร้างสุข



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่อง “เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม”

1. ภาพรวมการดำเนินโครงการนำร่องที่ดำเนินงานจริงเทียบกับที่ได้วางแผนไว้ **โครงการย่อยที่ 2: จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์**

ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าเทียบกับแผนการดำเนินโครงการนำร่องตามกรอบระยะเวลา (ช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566)

กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้งกำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
1. ประสานความร่วมมือหน่วยงาน 1.1 ประชุมกรรมการโครงการ	√				√				√			กิจกรรมดังกล่าวทางคณะกรรมการได้นำเอาหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเตาะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประสานความร่วมมือหน่วยงานที่จัดขึ้นทุกเดือน แต่ทางทีมกลางได้เสนอว่า อยากรให้มีการคณะกรรมการโครงการที่ประกอบไปด้วย คณะทำงานโครงการ คณะกรรมการชายแดนระดับส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ตัวแทนจากโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังและคณะกรรมการชุมชนต้นพยอม ให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการโครงการ 1 คณะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ปาดังเบซาร์ ต่อไปทางผู้บริหาร นายรตพล วิชิตพงษ์ จึงจะดำเนินการเรียกหัวหน้าส่วนราชการ กองที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือและจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ส่งการบรรจุในแผนของหน่วยงานต่อไป
2. จัดทำแผนการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังและชุมชนต้นพยอม 1 2.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ		√		√		√		√		√		กิจกรรมการจัดทำแผนรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เหมือนที่ได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น ทางคณะกรรมการยัง



Funded by
the European Union



กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้ง กำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
												ไม่ได้รับความร่วมมือในการจัดทำแผนของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดงเท่าที่ควร ทางคณะทำงานจึงประสานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าดงเบซาร์เพื่อเสนอแนะและจัดทำแผนรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองป่าดงเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง เพื่อนำร่างแผนดังกล่าวเข้าหารือและขอความคิดเห็นช่วยกันเติมเต็มข้อมูลกับทางโรงเรียนชุมชน เพื่อให้แผนรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองป่าดงเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดงออกมาประสิทธิภาพที่สุด ก่อนจะเข้าเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับรองแผนจากสาธารณะ โดยเรียกผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าร่วมในการทำประชาพิจารณ์
2.2 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการลงสำรวจข้อมูล		✓	✓✓✓									คณะทำงาน นายภาสกร เกื้อสุข ลงพื้นที่พบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดงเพื่อได้ข้อมูลของโรงเรียนเบื้องต้น อาทิเช่น ทางเข้าออกโรงเรียน วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน และวิธีการรับมือเบื้องต้นในการจัดการด้านความปลอดภัยของเด็กนักเรียน



Funded by
the European Union



กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้ง กำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)	
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
2.3 คณะทำงานโครงการจัดประชุมทำแผนบูรณาการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง				✓	✓	✓							ประสานความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าดงเบขาร์แล้วคอยนำร่างแผนสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ช่วยกันเติมเต็มข้อมูล ก่อนทำประชาพิจารณ์
2.4 คณะทำงานโครงการจัดประชาพิจารณ์							✓						ยังไม่ได้จัดทำประชาพิจารณ์เนื่องจากโรงเรียนอยู่ระหว่างปิดเรียน
3. เตรียมความพร้อมการเตือนภัย 3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมระบบเตือนภัยล่วงหน้า PM.2.5							✓	✓					ระบบเตือนภัยที่ประสานไปยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน พร้อมทั้งยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดว่าการติดตั้ง เครื่องวัดคุณภาพอากาศ สามารถทำได้หรือไม่ ทางคณะทำงานเลยแก้ปัญหาโดยการติดต่อไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 เพื่อให้มาดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นและรายงานผลค่าฝุ่นประจำวันในแอปพลิเคชัน Air4Thai เพื่อดำเนินการป้องกันเบื้องต้นเมื่อฝุ่นในพื้นที่มีค่าที่เกินมาตรฐาน
4. เตรียมความพร้อมจัดทำชุดความรู้ PM. 2.5 4.1 พัฒนาชุดความรู้ P.M 2.5 ในโรงเรียน								✓	✓				ทางคณะทำงานได้ร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาชุดความรู้ ดังกล่าวออกมา โดยให้ทางผู้อำนวยการและคณะครูเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุดความรู้ เนื่องจาก ครูมีประสบการณ์ในการจัดทำและออกแบบพัฒนาชุดความรู้ได้ดีกว่าคณะทำงาน ตอนนี้ได้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ



Funded by
the European Union



กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้ง กำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
4.2 จัดทำสื่อเพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ชุด ความรู้ P.M 2.5 ในโรงเรียน									✓	✓	✓	งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณเป็นแกนหลักในการจัดทำสื่อ โดยขอ ความร่วมมือจากโรงเรียน จะออกมาแนว แผ่น พับ โปสเตอร์ และสื่อวิดีโอ

หมายเหตุ: แถบสีฟ้า คือช่วงระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้า



Funded by
the European Union



2. สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่อง ตามกิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการนำร่อง **โครงการย่อยที่ 2: จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์ (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566)**

2.1. กิจกรรมที่ 1 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน สนับสนุนให้องค์กรพื้นที่มีปฏิบัติการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยในบริบทของความเป็นเมืองเน้นเมืองขนาดใหญ่ เช่น เมืองปาดังเบซาร์ ความเป็นเมืองชายแดนและปัญหาเรื่อง PM ซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น เมืองปาดังดำเนินโครงการในการศึกษาผลกระทบของ PM ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เด็ก คนป่วยคนพิการที่ได้รับผลกระทบ แต่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้อยมาก โดยกระบวนการเก็บข้อมูลและคืนข้อมูล ซึ่งวันนี้เป็นการเชิญชวนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไร ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิด ของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่

1. โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง กิจกรรมที่จะดำเนินการคือการจัดทำหลักสูตร กิจกรรมของโรงเรียนคือสอดแทรกในเนื้อหาการเรียนการสอน ใช้เวลา 8.15 - 8.30 น. เป็นเวลา 15 นาทีในการเสริมความรู้ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม การดูแลรักษาชีวิต สิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ในการเตรียมตัวและสร้างความตระหนักของนักเรียนในการรับผิดชอบต่อตนเอง ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในการดำเนินการโครงการเห็นด้วยและมองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับนักเรียนและชุมชนในเขตเมือง เนื่องจากผลกระทบจากผู้ประกอบการรถบรรทุกที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพชุมชน และจะนำเนื้อหาเข้าสู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนำไปสู่การปฏิบัติ ในเรื่องของการจัดระบบรถ โดยมีเจ้าหน้าที่จัด 2 เวลา เป็นเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่อให้รถจอดให้ตรงที่ ซึ่งในการจอดรถหากจอดนานต้องดับเครื่องเพื่อลดมลพิษ การลดความแออัดโดยการให้รถเข้าจอดที่หลังโรงเรียน ในช่วงฝนตกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โรงเรียนได้จัดระเบียบพอสมควรโดยมีรถแออัดที่หน้าโรงเรียนไม่กี่นาที แต่มีผลกระทบอยู่บ้าง อยู่ในระหว่างการปรับความเป็นระเบียบและให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

2. สถานีตำรวจจราจร การจราจรหน้าโรงเรียนสิ่งที่ทำได้ คือ 1) เปลี่ยนประตูทางเข้าของโรงเรียนเป็นประตูด้านสนามฟุตบอล เพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าด้าน 2) การจัดป้ายแจ้งเตือนโดยเทศบาล และจัดทำเขตขาวแดงทั้งเส้นเพื่อไม่ให้รถจอดและวางกรวยกันไว้ ซึ่งจะลดปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนลงได้ ปัญหาในการรับส่งเด็กนักเรียน ผู้ปกครองจะจอดรอรับหน้าโรงเรียนทำให้รถแออัด ซึ่งหากเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเส้นทางการจอดรถจะแก้ปัญหาได้ บริเวณสี่แยกไฟแดงเคยมีป้ายไฟ ซึ่งหากใช้ป้ายบริเวณสี่แยกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรืออาจติดเพิ่มบริเวณหน้าด้านศาลากลาง จะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์การสื่อสารต่างๆ ได้มากขึ้น เคยมีการเปิดช่องทางให้รถวิ่งที่ต้นพะยอมเวลาตี 4 แต่รถติดยาวไปจนถึงพื้นที่โคกส้มโอ ซึ่งเป็นพื้นที่โค้ง ทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุ

3. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลได้ดำเนินการในเรื่องถนนปลอดภัย โดยมีการทำจุดขาวแดง เพิ่มบริเวณที่จอดรถ และป้ายต่างๆ โดยจะนำเสนอผู้บริหารเพื่อให้แก้ปัญหาย่างเร่งด่วน



Funded by
the European Union



4. ด้านบุคลากรป่าดงเบงชารี ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากด้านบุคลากรประเทศมาเลเซียด้วยในช่วงระยะเวลา ทำให้การแก้ปัญหาทำได้ยาก มีเครื่องเอกซเรย์เพื่อลดการชะลอตัวของรถ
 5. โรงเรียนเทศบาลป่าดงเบงชารี เป็นโรงเรียนที่อยู่ด้านในไม่ได้รับผลกระทบมาก กิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับเด็กนักเรียนในการสร้างความตระหนัก ลดขยะ คัดแยกขยะ กรณีที่รถติดหน้าโรงเรียนได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองสิ่งที่จะทำร่วมกันคือดับเครื่องในขณะที่มารับส่งนักเรียน
 6. ตัวแทนชุมชนในตลาด ปัญหาการดับเครื่องยนต์ของรถเทรนเลอร์เนื่องจากพฤติกรรมของคนขับจะไม่ทำเพราะอ้างว่าอากาศร้อน สิ่งที่จะทำได้คือ การมีจุดขายแดง การใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ที่จะทำได้
 7. ตัวแทนชุมชนเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ที่จอดรถไฟ รถจะแออัดในช่วงเย็นบริเวณสนามเด็กเล่น เป็นพื้นที่เนิน ซึ่งมลภาวะค่อนข้างแย่มาก อยากให้มีการติดเครื่องตรวจวัดอากาศบริเวณนี้และให้มีเส้นขาวแดงห้ามจอดรถเนื่องจากมีเด็กวิ่งเล่นบริเวณนั้นจำนวนมาก โดยมีป้ายแจ้งเตือนสนามเด็กเล่น ภาคีเครือข่ายของเทศบาลค่อนข้างแข็งแรง แต่ทำอย่างไรให้ทุกกลุ่มร่วมมือกัน โดยเทศบาลจัดให้เกิดความสามัคคีกันในแต่ละเครือข่าย สร้างความเป็นพลเมืองในพื้นที่จึงได้มาซึ่งข้อเสนอแนะะ ดังต่อไปนี้
1. การสร้างความรับรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่เพื่อให้รับรู้ต่อการดำเนินงานของโครงการและผลกระทบจากฝุ่น PM
 2. น่าจะมีป้ายเพื่อบอกแจ้งเตือนให้รถลดความเร็ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ “เขตโรงเรียนโปรดลดความเร็ว”
 3. หากมีแผนที่มานำเสนอจะทำให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกัน
 4. ด้านบุคลากรได้มีการขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ น่าจะได้รับโฉนดเพื่อใช้ที่ดิน ด้านจะทำการรื้อบ้านพักและใช้พื้นที่บ้านพักด้านเพื่อตรวจสินค้า และจะวิ่งออกไป โดยจะไม่ลดความแออัดบนถนน
 5. การประชาสัมพันธ์เป็นสัญลักษณ์ธงแดงเหลืองเขียว เพื่อเตือนภัยด้านสภาพภูมิอากาศ
 6. จัดทำกติกา/หรือมาตรการ เพื่อลดผลกระทบ เช่น ดับเครื่องขณะมารับส่งนักเรียน ปลูกต้นไม้แนวโรงเรียนเป็นตัวกรองอากาศ การสร้างองค์ความรู้เพื่อการรับมือในระยะยาว การบูรณาการความรู้ในการเรียนการสอนให้กับเด็ก และในกลุ่มผู้ปกครอง การใช้แอปพลิเคชันเตือนภัยด้านสภาพภูมิอากาศ การจัดทำแผนรองรับด้านการรักษาพยาบาลในกลุ่มเปราะบางต่างๆ
 7. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับรู้ร่วมกันได้อย่างไร
 8. ทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ความปลอดภัย
 9. เชิญชวนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนเป็นกลไกการทำงานร่วมกัน เช่น กลุ่มชมรมมุสลิมบุหลันแดง ,มูลนิธิร่วมใจ
 10. หัวใจสำคัญของการทำงานคือการสร้างการรับรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนพูดคุย
 11. นำเครื่องมือทางสังคมมาใช้ในการแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะร่วมกัน เป็นการสร้างการรับรู้



Funded by
the European Union



12. จุดอ่อนของปาดังเบซาร์คือความเป็นพหุวัฒนธรรม การนำภาคีเครือข่ายมาร่วมกันจะกลายเป็นจุดแข็ง เมื่อไหร่ที่หลอมรวมได้ทั้งไทย จีน อิสลาม จะทำให้การทำงานขับเคลื่อนไปได้ เมื่อกลายเป็นจุดแข็งทุกคนจะมีความตระหนัก สิ่งที่เป็นแนวทางคือการสร้างการรับรู้ร่วมกัน และเข้าไปสู่การจัดการความรู้ต่อไป
13. มีป้ายแจ้งเตือนและจุดตรวจสภาพอากาศบริเวณสนามเด็กเล่น ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
14. โรงเรียนควรมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง

สุดท้ายผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน คือ คณะกรรมการโครงการ 1 คณะ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะทำงานโครงการ คณะกรรมการชายแดน ตัวแทนจากหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม

- 2.2. กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังและชุมชนต้นพยอม 1

ผลการดำเนินงาน - นำเสนอโครงการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้บอกไว้ว่า “หากเป็นการทำเพื่อส่วนรวม ทำเพื่อเมืองปาดังเบซาร์ ไม่ได้มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ทางโรงเรียนยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง จะนำคณะครูผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนเข้าร่วมในกิจกรรมจัดทำแผนการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังและชุมชนต้นพยอม 1 เพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ต่อไปคณะทำงานได้พูดคุยประชุม เรื่องการจัดทำแผนการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังและชุมชนต้นพยอม 1 ให้สมาชิกร่วมกันเสนอความคิดเห็น เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป และได้ข้อสรุปจากมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนบูรณาการการรับมือและลดผลกระทบของโรงเรียนชุมชนและชุมชนต้นพยอม 1 ว่า ต้องพูดคุยรูปแบบของแผนไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่จะได้มาซึ่งแผนของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การจัดการทำประชาพิจารณ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่าจะทำการนัดหมายประชุมกับทีมกลางเพื่อคุยต่อข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานในการทำงานร่วมกับคณะครูของโรงเรียนต่อไป นัดหมายประชุมกับทีมกลางเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว

- นำคูปองหารือกับผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ช่วยกันเติมเต็ม ร่างแผนบูรณาการการรับมือและลดผลกระทบของโรงเรียนชุมชนและชุมชนต้นพยอม 1

- ได้ร่างแผนบูรณาการการรับมือและลดผลกระทบของโรงเรียนชุมชนและชุมชนต้นพยอม 1 ก่อนจะนำเข้าสู่กิจกรรมจัดทำประชาพิจารณ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เพื่อรองรับแผนจากสาธารณะ

3. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา โครงการย่อยที่ 2: จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์ (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566)

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินโครงการนำร่อง



Funded by
the European Union



- ความร่วมมือของคณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดงในการร่วมกันออกแบบบูรณาการการรับมือและลดผลกระทบของโรงเรียนชุมชนและชุมชนต้นพยอม 1 ยังไม่ได้รับความร่วมมือดีเท่าที่ควร เนื่องจาก สมาชิกโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองป่าดงเบซาร์ กับคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง มาจากคนละหน่วยงาน เวลาว่างไม่ตรงกัน ประจวบกับ งานของคณะครูเต็มมือ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระหว่างที่คณะครูเตรียมออกข้อสอบอยู่ในช่วงสอบ และกำลังดำเนินการปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ปัญหา

- ทางคณะทำงานได้พูดคุยและขอหารือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าดงเบซาร์ ขอข้อมูลเพื่อมาเติมเต็มแผนบูรณาการการรับมือและลดผลกระทบของโรงเรียนชุมชนและชุมชนต้นพยอม 1 เพราะต่อให้คนละโรงเรียน แต่ทั้งโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าดงเบซาร์และโรงเรียนชุมชน เป็นสถานศึกษาเหมือนกัน จึงมีวิธีและมาตรการในการดูแลเด็กนักเรียนคล้าย ๆ กัน จึงทำการแก้ปัญหาเบื้องต้น



Funded by
the European Union



4. การดำเนินกิจกรรม โครงการย่อยที่ 2 : จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์ (การดำเนินงาน ช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566)

ตารางที่ 2 ภาพรวมการดำเนินงานของโครงการนำร่อง (แนบรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมของการประชุมแต่ละครั้งในเอกสารแนบที่ 1)

หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)						
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ/สื่อมวลชน
กิจกรรมที่ 1. ประสานความร่วมมือหน่วยงาน							
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 1.1 ประชุมกรรมการโครงการ (ครั้งที่ 1/4) สถานที่ ห้องรองนายกเทศมนตรี	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 5 คน คณะทำงานโครงการ 5คน	3 คน	- ภาคประชาสังคม 3 คน -เทศบาล 2 คน		2 คน เทศบาล		
วันที่ 29/พฤษภาคม/2566 1.1 ประชุมกรรมการโครงการ (ครั้งที่ 2/4) สถานที่.....	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 34 คน คณะทำงานโครงการ 5คน SCF = 3 คน	17 คน	- ภาคประชาสังคม 16 คน -หน่วยงานราชการ 15 คน -ทีมกลาง 3 คน			15 คน หน่วยงานภาครัฐ	
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังและชุมชนตันพยอม 1							
วันที่ 4/กรกฎาคม/2566 2.1 คณะทำงานโครงการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ครั้งที่ 1/5 สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 5 คน คณะทำงานโครงการ 5คน	2 คน	- ภาคประชาสังคม 3 คน -เทศบาล 2 คน				
วันที่ 31/สิงหาคม/2566 2.1 คณะทำงานโครงการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ครั้งที่ 2/5	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 5 คน คณะทำงานโครงการ 5คน	3 คน	- ภาคประชาสังคม 3 คน				



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
สถานที่ ห้องรองนายกเทศมนตรี			-เทศบาล 2 คน					
วันที่/...../..... 2.2 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการลงสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1/4 สถานที่.....	นายภัสกรเกื้อสุข พุดคุย กับผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่ได้เป็นทางการ	-	เทศบาล 1 คน โรงเรียน 1 คน					
วันที่/...../..... 2.2 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการลงสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2/4 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.2 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการลงสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3/4 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.2 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการลงสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4/4 สถานที่.....								
วันที่ 4./กันยายน./2566 2.3 คณะทำงานโครงการจัดประชุมทำแผนบูรณาการโรงเรียนชุมชนบ้านป่า ตั้ง ครั้งที่ 1/3 สถานที่ ZOOM	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 5 คน คณะทำงานโครงการ 5 คน SCF 1 คน		- ภาคประชาสังคม 3 คน -เทศบาล 2 คน				- 1 คน (พีชาคริต)	
วันที่ 5/ตุลาคม/2566. 2.3 คณะทำงานโครงการจัดประชุมทำแผนบูรณาการโรงเรียนชุมชนบ้านป่า ตั้ง ครั้งที่ 2/3 สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าดงเบขาร์	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 5 คน คณะทำงานโครงการ 2 คน	3 คน	-เทศบาล 5 คน					
รวม								



Funded by
the European Union



หมายเหตุ: ทุกกิจกรรมต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ระบุใน MoUs หากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม จำเป็นต้องแจ้งทาง TEI ให้รับทราบและอนุมัติก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง



Funded by
the European Union



5. ผลผลิตจากการดำเนินโครงการนำร่อง โครงการย่อยที่ 2: จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์ ตารางที่ 3 ตารางผลผลิตที่ต้องได้ในช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566

แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
กิจกรรมที่ 1 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน	1.1 ประชุมกรรมการโครงการ 4) คณะกรรมการโครงการ 1 คณะ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	1.1 ประชุมกรรมการโครงการ 1) คณะกรรมการโครงการ 1 คณะ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
แผนงานที่ 2 จัดทำแผนการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังและชุมชนต้นพยอม 1	2.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1) แผนและวิธีการในการเก็บข้อมูล บทบาทหน้าที่ 1 ชุด 2) ฐานข้อมูลที่ผ่านมาการสังเคราะห์เพื่อประกอบการทำแผนฯ 1 ชุด 3) (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ	2.2 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1) แผนและวิธีการในการเก็บข้อมูล บทบาทหน้าที่ 1 ชุด 2) **ยังไม่ถึงกำหนด 3) **ยังไม่ถึงกำหนด
	2.2 ลงสำรวจข้อมูล 1) ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการสังเคราะห์ 1 ชุด	2.2 ลงสำรวจข้อมูล 1) ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการสังเคราะห์ 1 ชุด
	2.3 ประชุมทำแผนบูรณาการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1) (ร่าง) แผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 1 ฉบับ	2.3 ประชุมทำแผนบูรณาการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1) (ร่าง) แผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 1 ฉบับ
	2.4 จัดประชาพิจารณ์ 1) แผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 1 ฉบับ	2.4 จัดประชาพิจารณ์ 1) **ยังไม่ถึงกำหนด
แผนงานที่ 3 เตรียมความพร้อมการเตือนภัย	3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมระบบเตือนภัยล่วงหน้า PM.2.5 1) ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 1 ระบบ (นวัตกรรมใหม่)	3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมระบบเตือนภัยล่วงหน้า PM.2.5 1) **ยังไม่ถึงกำหนด
	4.1 พัฒนาชุดความรู้ PM. 2.5 ในโรงเรียน 1) ชุดความรู้ PM.2.5 สำหรับเด็กวัยประถมในโรงเรียน	4.1 พัฒนาชุดความรู้ PM. 2.5 ในโรงเรียน 1) **ยังไม่ถึงกำหนด



Funded by
the European Union



แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
แผนงานที่ 4 เตรียม ความพร้อมจัดทำชุด ความรู้ PM. 2.5	4.2 จัดทำสื่อเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ชุดความรู้ P.M 2.5 ในโรงเรียน 1) ชุดสื่อเพื่อสร้างความตระหนัก 1 ชุด	4.2 จัดทำสื่อเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ชุดความรู้ P.M 2.5 ในโรงเรียน 1) **ยังไม่ถึงกำหนด



Funded by
the European Union



6. สรุปผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ โครงการย่อยที่ 2: จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์ (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566) (ลงข่าว บทความ ลงหนังสือพิมพ์ หรือ ออกสื่อทางโทรทัศน์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network ต่างๆ)
- คณะทำงานเป็นส่วนหนึ่งในงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ โดยมีช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก อาทิ เช่นผ่านเพจ เว็บไซต์ และเสียงตามสาย เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
- ผ่านเพจเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์/เว็บไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง ในการจัดทำแผนบูรณาการการรับมือและลดผลกระทบของโรงเรียนชุมชนและชุมชนต้นพยอม 1 ทางงานประชาสัมพันธ์จะเผยแพร่ข่าวและภาพของกิจกรรมผ่านหน้าเพจทุกครั้ง
- เสียงตามสาย เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ นางสาวอภิญญา มณีน้อย เผยแพร่ข่าวสาร มาตรการเบื้องต้นแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ป้องกันตัวเอง



Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 1

รายงานสรุปการประชุม

โครงการนำร่อง “เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม”

โครงการย่อยที่ 2 : จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : รายงานสรุปการประชุมต้องสอดคล้องกับตารางที่ 2



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 1
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์ : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการชุมชน และ อสม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

สรุปสาระการประชุม :

นายอรรถพล วิชิตพงษ์ : โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโดย European Commission ดำเนินการ ๕ ปี ๑พย.๖๒ – ๓๑ ตค.๖๗ องค์กรหลัก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) และมูลนิธิชุมชนสงขลา ส่วนพื้นที่ดำเนินการ ภาคใต้: จังหวัดสงขลา(เมืองบ่อयाง เมืองพะตง เมืองควนลัง เมืองปาดังเบซาร์) พัทลุง (เมืองโดนดด้วน) และสตูล(เมืองละงู) มีเป้าหมายของโครงการ เพิ่มขีดความสามารถด้านการปรับตัวของชุมชนเมือง โดยการเสริมสร้างการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของเมืองให้ดีขึ้น และเสริมสร้างองค์ความรู้ของภาคประชาสังคมให้สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มากขึ้น และวัตถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างกลไกการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเมืองอย่างทั่วถึงคนทุกระดับชั้น ด้วยการสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคม

ในส่วนของเมืองปาดังเบซาร์ ได้มีกิจกรรมการจัดทำแผนบูรณาการของโรงเรียนร่วมกับชุมชน ๒ ชุมชน คือ ชุมชนต้นพะยอม ๑ และชุมชนต้นพะยอม ๒ เตรียมความพร้อมการเตรียมภัยร่วมกับภาคีเครือข่าย มอ.ในการจัดตั้งเครื่องวัดคุณภาพทางอากาศบริเวณหน้าด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เตรียมความพร้อมจัดทำความรู้ PM ๒.๕ /จัดทำสื่อในโรงเรียน โดยให้ ทีมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมเช่นกัน ประธานชุมชนทั้ง 10 ชุมชนพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของทางทีม Success ปาดังเบซาร์ และให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเมื่อได้รับมอบหมาย เพื่อเมืองปาดังเบซาร์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

แนวทางการดำเนินต่อไป

- ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมเวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมือง
- เตรียมหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
- เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง หรือ คณะกรรมการศึกษา เพื่อเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในเรื่อง

ของแผนบูรณาการของโรงเรียน

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลปาดังเบซาร์ (อสม.)





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์: ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมเวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมือง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ความร่วมมือของคณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมเวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมือง

นายมนัส บูละ

- พูดถึงการดำเนินงานความคืบหน้าในการจัดทำหนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมือง โดยได้ทำการ ส่งหนังสือเชิญประชุม หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถานีภูธรตำรวจป่าดงเบขาร์ ตำนาศุภากรป่าดงเบขาร์ ตำนตรวจคนเข้าเมืองป่าดงเบขาร์ และโรงพยาบาลป่าดงเบขาร์ ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน ที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับความร่วมมือจากการเข้าร่วมประชุม ผมเลยยังไม่ได้ทำการส่งหนังสือเชิญแต่เวทีครั้งต่อไป จะหาแนวทางในการเชิญภาคเอกชนมาเข้าร่วมประชุมให้ได้ ส่วนหน่วยงาน ภาคประชาสังคม ได้ให้รองอรรถพล วิจิตพงษ์ ประสานเพื่อเข้าร่วมประชุม เพราะภาคประชาสังคม นับเป็นกำลังหลักและมีส่วนสำคัญกับชุมชนมากที่สุด

- ได้ทำการชี้จุดเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนของโรงเรียนชุมชน ในแผนที่ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ให้คณะทำงานได้มองเห็นภาพถึงปัญหาที่ได้รับการสะท้อนมาจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน

นายอรรถพล วิจิตพงษ์

ประสานไปยังภาคประชาสังคม ที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ ประธานชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ประธานอาสาสมัครประจำตำบลป่าดงเบขาร์ ประธานชมรมมุสลิมบุหลันแดง ในการเข้าร่วมเวทีประชุม

แนวทางการดำเนินต่อไป

- เตรียมเวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมือง
- จัดเตรียมข้อมูล นำเสนอ โครงการประชาสังคมร่วมแรง และกิจกรรมในปี นี้ ที่จะจัดทำ
- ประสานทางทีมกลาง ให้มาจัดกระบวนการเฝ้าระวังประชุมเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยงาน

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายมนัส บูละ
2. นายอรรถพล วิจิตพงษ์
3. นางสาวลิณี วิจิตพงษ์
4. นางสาวจันจิรา เจนพิทักษ์
5. ณัฐศรินทร์ หะยีลาเต๊ะ



Funded by
the European Union





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมืองปาดังเบซาร์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์: สร้างความร่วมมือเวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมือง จากทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ได้ข้อเสนอเพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มกับโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มภาคีกลุ่มจิตอาสาต่างๆในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ

นายชาคริต โภชะเรือง

- ๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากโลกร้อนหรือโลกรวน ทำให้เกิดภาวะแล้ง ฝนตกยาวนาน เมืองใหญ่ ฝนตกแช่อยู่กับที่ทำให้น้ำท่วมหนัก เกิดจากฝนที่ก่อตัวและน้ำท่วมฉับพลัน อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ เตือนไม่ทัน หากเราไม่มีระบบระบายน้ำที่ดี ไม่มีการเชื่อมโยงกันจะประสบกับปัญหาดังกล่าว ปัญหาการเปลี่ยนแปลงเมืองเป็นเรื่องสำคัญ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแนวโน้มอนาคตจะถี่ขึ้น รุนแรงขึ้น ทำให้เกิดสาธารณภัย พื้นที่ชายหาดกัดเซาะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม
- ๒) โครงการดังกล่าวจึงสนับสนุนให้องค์กรพื้นที่มีปฏิบัติการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยในบริบทของความเป็นเมืองเน้นเมืองขนาดใหญ่ เช่น บ่อียง ซึ่งมีชุมชนเมืองขนาดใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกัน เมืองพะตง เป็นเมืองที่มีคนจากภายนอกเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก ปัญหาต่างๆ ทางสังคมมากมาย ประชากรแฝงจำนวนมาก เมืองปาดังเบซาร์ ความเป็นเมืองชายแดนและปัญหาเรื่อง PM ซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น เมืองปาดังดำเนินโครงการในการศึกษาผลกระทบของ PM ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เด็ก คนป่วยคนพิการที่ได้รับผลกระทบ แต่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างมาก โดยกระบวนการเก็บข้อมูลและคืนข้อมูล ซึ่งวันนี้เป็นการเชิญชวนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไร

นำเสนอแผนงานกิจกรรมโครงการ

โดยมนัส บุละ

- กิจกรรมแผนงานที่ ๑ ประชุมคณะทำงาน แผนงานที่ ๒ จัดทำแผนบูรณาการของโรงเรียนร่วมกับชุมชน ๒ ชุมชน กิจกรรมย่อย ๔ กิจกรรมหลัก คือประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน สำรวจข้อมูล จัดทำแผนพัฒนา จัดประชาพิจารณ์ เตรียมความพร้อมการเตรียมภัยร่วมกับภาคีเครือข่าย มอ. เตรียมความพร้อมจัดทำความรู้ PM ๒.๕ /จัดทำสื่อในโรงเรียน

แนะนำบทบาทภารกิจของแต่ละองค์กร



Funded by
the European Union



๑. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง กิจกรรมที่จะดำเนินการคือการจัดทำหลักสูตร กิจกรรมของโรงเรียนคือสอดแทรกในเนื้อหาการเรียนการสอน ใช้เวลา ๘.๑๕ - ๘.๓๐ น. เป็นเวลา ๑๕ นาทีในการเสริมความรู้ทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม การดูแลรักษาชีวิต สิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ในการเตรียมตัวและสร้างความตระหนักของนักเรียนในการรับผิดชอบของตนเอง ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในการดำเนินการโครงการเห็นด้วยและมองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับนักเรียนและชุมชนในเขตเมือง เนื่องจากผลกระทบจากผู้ประกอบการรถบรรทุกที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพชุมชน และจะนำเนื้อหาเข้าสู่การบูรณาการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนำไปสู่การปฏิบัติ ในเรื่องของการจัดระบบรถ โดยมีเจ้าหน้าที่จัด ๒ เวลา เป็นเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่อให้รถจอดให้ตรงที่ ซึ่งในการจอดรถหากจอดนานต้องดับเครื่องเพื่อลดมลพิษ การลดความแออัดโดยการให้รถเข้าจอดที่หลังโรงเรียนในช่วงฝนตกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โรงเรียนได้จัดระเบียบบอสมควรถโดยมีรถแออัดที่หน้าโรงเรียนไม่กี่นาที แต่มีผลกระทบอยู่บ้าง อยู่ในระหว่างการปรับความเป็นระเบียบและให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
๒. สถานีตำรวจภูธร การจราจรหน้าโรงเรียนสิ่งที่ทำได้ คือ ๑) เปลี่ยนประตูทางเข้าของเรียนเป็นประตูด้านสนามฟุตบอล เพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าด้าน ๒) การจัดป้ายแจ้งเตือนโดยเทศบาล และจัดทำเขตขาวแดงทั้งเส้นเพื่อไม่ให้รถจอดและวางกรวยกันไว้ ซึ่งจะลดปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนลงได้ ปัญหาในการรับส่งเด็กนักเรียนผู้ปกครองจะจอดรอรับหน้าโรงเรียนทำให้รถแออัด ซึ่งหากเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเส้นทางการจอดรถจะแก้ปัญหาได้ บริเวณสี่แยกไฟแดงเคยมีป้ายไฟ ซึ่งหากใช้ป้ายบริเวณสี่แยกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรืออาจติดเพิ่มบริเวณหน้าด้านศาลากร จะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์การสื่อสารต่างๆ ได้มากขึ้น เคยมีการเปิดช่องทางให้รถวิ่งที่ต้นพะยอมเวลาตี ๔ แต่รถติดยาวไปจนถึงพื้นที่โคกส้มโอ ซึ่งเป็นพื้นที่โค้งทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุ
๓. เทศบาลเมืองป่าดงเบขาร์ เทศบาลได้ดำเนินการในเรื่องถนนปลอดภัย โดยมีการทำจุดขาวแดง เพิ่มบริเวณที่จอดรถ และป้ายต่างๆ โดยจะนำเสนอผู้บริหารเพื่อให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
๔. ด้านศาลากรป่าดงเบขาร์ ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากด้านศาลากรประเทศมาเลเซียด้วยในช่วงละหมาด ทำให้การแก้ปัญหาทำได้ยาก มีเครื่องเอกซเรย์เพื่อลดการชะลอตัวของรถ
๕. โรงเรียนเทศบาลป่าดงเบขาร์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ด้านในไม่ได้รับผลกระทบมาก กิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับเด็กนักเรียนในการสร้างความตระหนัก ลดขยะ คัดแยกขยะ กรณีที่รถติดหน้าโรงเรียนได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองสิ่งที่จะทำร่วมกันคือดับเครื่องในขณะที่มารับส่งนักเรียน
๖. ตัวแทนชุมชนในตลาด ปัญหาการดับเครื่องยนต์ของรถเทอร์นเลอร์เนื่องจากพฤติกรรมของคนขับจะไม่ทำเพราะอ้างว่าอากาศร้อน สิ่งที่จะทำได้คือ การมีจุดขาวแดง การใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ที่จะทำได้
๗. ตัวแทนชุมชนเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ที่จอดรถไฟ รถจะแออัดในช่วงเย็นบริเวณสนามเด็กเล่น เป็นพื้นที่เนิน ซึ่งมลภาวะค่อนข้างแย่มาก อยากให้มีการติดเครื่องตรวจวัดอากาศบริเวณนี้และให้มีเส้นขาวแดงห้ามจอดรถเนื่องจากมีเด็กวิ่งเล่นบริเวณนั้นจำนวนมาก โดยมีป้ายแจ้งเตือนสนามเด็กเล่น ภาควิเคราะห์ของเทศบาล



Funded by
the European Union



ค่อนข้างแข็งแรง แต่ทำอย่างไรให้ทุกกลุ่มร่วมมือกัน โดยเทศบาลจัดให้เกิดความสามัคคีกันในแต่ละเครือข่าย
สร้างความเป็นพลเมืองในพื้นที่

แลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ

๑. การสร้างความรับรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่เพื่อให้รับรู้ต่อการดำเนินงานของโครงการและผลกระทบจากฝุ่น PM
๒. น่าจะมีป้ายเพื่อบอกแจ้งเตือนให้รถลดความเร็ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ “เขตโรงเรียนโปรดลดความเร็ว”
๓. หากมีแผนที่มานำเสนอจะทำให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกัน
๔. ด้านบุคลากรได้มีการขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ น่าจะได้รับโฉนดเพื่อใช้ที่ดิน ด้านจะทำการรื้อบ้านพักและใช้พื้นที่บ้านพักด้านเพื่อตรวจสอบสินค้า และจะวิ่งออกไป โดยจะไม่ลดความแออัดบนถนน
๕. การประชาสัมพันธ์เป็นสัญลักษณ์ธงแดงเหลืองเขียว เพื่อเตือนภัยด้านสภาพภูมิอากาศ
๖. จัดทำกติกา/หรือมาตรการ เพื่อลดผลกระทบ เช่น ดับเครื่องขณะมารับส่งนักเรียน ปลุกต้นไม้แนวโรงเรียน เป็นตัวกรองอากาศ การสร้างองค์ความรู้เพื่อการรับมือในระยะยาว การบูรณาการความรู้ในการเรียนการสอนให้กับเด็ก และในกลุ่มผู้ปกครอง การใช้แอปพลิเคชันเตือนภัยด้านสภาพภูมิอากาศ การจัดทำแผนรองรับด้านการรักษาพยาบาลในกลุ่มเปราะบางต่างๆ
๗. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับรู้ร่วมกันได้อย่างไร
๘. ทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ความปลอดภัย
๙. เชิญชวนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนเป็นกลไกการทำงานร่วมกัน เช่น กลุ่มชมรมบุหรันแดง , มุสลิมร่วมใจ
๑๐. หัวใจสำคัญของการทำงานคือการสร้างการรับรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนพูดคุย
๑๑. นำเครื่องมือทางสังคมมาใช้ในการแลกเปลี่ยน ข้อเสนอปร่วมกัน เป็นการสร้างการรับรู้
๑๒. จุดอ่อนของปาดังเบซาร์คือความเป็นพหุวัฒนธรรม การนำภาคีเครือข่ายมาร่วมกันจะกลายเป็นจุดแข็ง เมื่อไหร่ที่หลอมรวมได้ทั้งไทย จีน อิสลาม จะทำให้การทำงานขับเคลื่อนไปได้ เมื่อกลายเป็นจุดแข็งทุกคนจะมีความตระหนัก สิ่งที่เป็นแนวทางคือการสร้างการรับรู้ร่วมกัน และขยับไปสู่การจัดการความรู้ต่อไป
๑๓. มีป้ายแจ้งเตือนและจุดตรวจสภาพอากาศบริเวณสนามเด็กเล่น ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๑๔. โรงเรียนควรมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เดือนละ ๑ ครั้ง

แนวทางต่อไป

๑. การประชุมกลไกความร่วมมือร่วมกันเดือนละอย่างน้อย ๑ ครั้ง
๒. สกัดเนื้อหาจากการพูดคุยให้เห็นแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนมากขึ้น

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



Funded by
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- โรงเรียนบ้านป่าดง
- โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าดงเบขาร์
- สาธารณสุขอำเภอ
- เทศบาลเมืองป่าดงเบขาร์
- สถานีตำรวจภูธรตำบลป่าดง
- ตำบลสุลกการ
- ชุมชนในตลาด





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
ร่วมงานติดตามหนุนเสริมเมืองป่าดงเบขาร์ร่วมกับทีมกลาง
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.30 น.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์: หนุนเสริมเพื่อตรวจเอกสารการเงิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่สอดคล้องในการทำเอกสารการเงินทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการทำเอกสารในงวดต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประเด็นหลักคือทำความเข้าใจกับเรื่องการเงินของโครงการ และพูดคุยถึงเมืองกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM

"ป่าดงเบขาร์"เมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย มีด้านสำคัญคือด้านป่าดงเบขาร์ สร้างตั้งแต่ปี 2461 ปัจจุบันผ่านมา 105 ปี ปัญหาฝุ่นมลพิษมีมากขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนา ในช่วง 10 ปี ให้หลัง ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาหลักจากการขนส่งรถบรรทุก หมอกควันอินโด การเผาขยะจากครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มผู้ป่วย

แนวทางการแก้ปัญหา สำคัญคือ การรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการป้องกันดูแลสุขภาพ ติดตั้งจุดตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศ การปรับเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันฝุ่น ฯลฯ เมืองต้องมองปัญหาทั้งระบบ ไม่เพียงแต่ปัญหาฝุ่น PM แต่ปัญหาอื่นๆ ในเมืองที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตยังมีอีกมาก เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง การจัดการขยะ ฯ ซึ่งทุกปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือร่วมมือจากทุกคนทุกภาคส่วน พุดคุยแลกเปลี่ยนหาทางออกร่วมกัน โดยทำให้เมืองน่าอยู่เป็นเป้าหมายร่วมของทุกคนทุกองค์กร

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- มูลนิธิชุมชนสงขลา
- คณะทำงาน





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
ร่วมกันระหว่างภาคใต้และอีสาน เพื่ออัปเดตความก้าวหน้าโครงการนำร่อง
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.30 น.

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์ :ประชุมออนไลน์ Zoom ร่วมกับภาคีเครือข่ายเมือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ได้รายชื่อหน่วยงานที่จะไปประสานในการขอความอนุเคราะห์มาติดตั้งเครื่องมือวัดมลพิษฝุ่น PM 2.5 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมมลพิษที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมืองปาดังเบซาร์อัปเดตความก้าวหน้าโครงการนำร่องภายใต้ชื่อโครงการ “จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์”


1. นายอรรถพล ได้ชี้แจงนำเสนอถึงปัญหามลพิษที่สะสมในอากาศของเมืองปาดังเบซาร์โดยเฉพาะพื้นที่นำร่อง คือชุมชนต้นพยอม1และชุมชนต้นพยอม2 ซึ่งเป็นชุมชนหน้าด่านที่มีความเสี่ยงต่อวิกฤติโดยมีประชากรโดยประมาณ4,500คน ตรงเมืองหน้าด่านมีมลพิษจากการขนส่งสินค้า,การเผาขยะในครัวเรือน,การเผาเศษไม้เพื่อเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังมีความหนาแน่นของจราจรตรงหน้าด่านซึ่งตรงข้ามกับโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า(7.00-10.00น.)และบ่าย(15.00-17.00น.)ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จากการประชุมหารือกับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำโรงเรียน จะมีการปรับปรุงทางเข้าออกโรงเรียน และแผนอื่นๆอีกต่อไป

2. นายมนัส ได้เสนอการแบ่งงานแก่สมาชิกดังนี้ -เรื่องแผนความรู้และชุดความรู้ นายภาสกรเป็นผู้ดูแล -เรื่องระบบเตือนภัย นายอรรถพลเป็นผู้ดูแล -เรื่องระบบงานข้อมูล นายมนัสเป็นผู้ดูแล 3.นายอรรถพล รายงานความคืบหน้า การตรวจวัดค่าฝุ่น(ขนาดไม่เกิน2.5และไม่เกิน10ไมครอน)และระดับเสียงของเมืองปาดังเบซาร์ ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปทั้ง3แบบ จบการรายงานขอบคุณค่ะ

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- มุลนิธิชุมชนสงขลา
- โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองภาคใต้และภาคอีสาน





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ร่วมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง ในการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง

กลุ่มเป้าหมาย

- คณะทำงาน
- โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง

พูดคุยกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ได้เห็นถึงผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน จึงร่วมติดตามสถานการณ์ โดยจะต่อยอดนำนวัตกรรมเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 มาติดตั้งในพื้นที่โรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปกครองในบริเวณที่มีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์และปริมาณค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ เพื่อป้องกันเบื้องต้น เมื่อค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐาน สามารถติดตามได้ที่ แอปพลิเคชัน Air4Thai





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น Pm 2.5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง

กลุ่มเป้าหมาย

- คณะทำงาน
- โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 สงขลา

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง

นายอรรถพล พร้อมมูล นายเทศมนตรี มอบหมายให้นายอรรถพล วิชิตพงษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายภาสกร เกื้อสุข ประธานสภา ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง และสำนักงานสิ่งแวดล้อม และ ควบคุมมลพิษที่ 16 สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ เพื่อให้มีข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 แจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบในช่วงสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ เนื่องจากตำบลป่าดงเบซาร์เป็นพื้นที่ชายแดนมีโอกาสได้รับผลกระทบสูง เมืองป่าดงเบซาร์พื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตขึ้น ทุกด้านไม่ว่าจะด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการขนส่ง ทำให้เมืองเกิดผลกระทบจากการพัฒนาตามมาหลาย อย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ หมอกควัน และมลพิษจากพาหนะในการขนส่ง ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางในปัจจุบัน ประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ วัน พร้อมทั้งมีหมอกควันไฟป่า จากประเทศต่างแดนที่อยู่ใกล้กัน และส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับเมืองป่าดงเบซาร์





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ติดตามหนุนเสริมความก้าวหน้าของโครงการ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ กองสวัสดิการสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

- คณะทำงาน
- ทีมกลาง
- มูลนิธิชุมชนสงขลา

นายอรรถพล วิชิตพงษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ร่วมกับ สถาบันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยและมูลนิธิชุมชนสงขลา ประชุมติดตามหนุนเสริมโครงการนำร่องเมืองปาดังเบซาร์ ภายใต้ข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองอย่างไร้ขีดจำกัด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การวางแผนเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองภายใต้ความไม่แน่นอนของแผนและทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาอาจไม่สามารถสร้างความยั่งยืนได้เพราะทุกสิ่งไม่แน่นอน แต่การสืบสานแนวทางการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการปลูกฝังวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างที่ชุมชนพร้อมปรับเปลี่ยนและรับมือไปได้ อย่างเป็นค่อยเป็นค่อยไป และลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องวัดฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ เพื่อให้มีข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 แจ่มเดือนสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบในช่วงสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ เนื่องจากตำบลปาดังเบซาร์เป็นพื้นที่ชายแดนมีโอกาสได้รับผลกระทบสูง เมืองปาดังเบซาร์พื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตขึ้นทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการขนส่ง ทำให้เมืองเกิดผลกระทบจากการพัฒนาตามมาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ หมอกควัน และมลพิษจากพาหนะ ในการขนส่ง ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางในปัจจุบันประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ วัน พร้อมทั้งมีหมอกควันไฟป่าจากประเทศต่างแดนที่อยู่ใกล้กัน และส่งผลกระทบโดยตรงกับเมืองปาดังเบซาร์ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังให้การต้อนรับ





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง เพื่อขอจัดโครงการอบรมเรื่องฝุ่น PM 2.5

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง

กลุ่มเป้าหมาย

- คณะทำงาน
- ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง

นายอรรถพล วิชิตพงษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์ร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ร่วมกับ ผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง พบปะพูดคุยแนวทางในการที่จะขอตัวนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเบื้องต้นเรื่องฝุ่น PM2.5 ที่เราได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 มาให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้ทราบถึงการเป็นมาของฝุ่น PM 2.5 วิธีการรับมือเบื้องต้นเมื่อฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐาน การรับมือของผู้ปกครอง เพื่อให้ฝุ่นดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อตัวนักเรียนและผู้ปกครองให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งสร้างความตระหนักต่อตัวผู้เข้าร่วมประชุม ให้เห็นความสำคัญของการลดฝุ่นได้ด้วยตัวเอง





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมจัดโครงการอบรมเรื่องฝุ่น PM 2.5
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง

กลุ่มเป้าหมาย

- คณะทำงาน
- ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง

นายอรรถพล วิชิตพงษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องฝุ่น PM 2.5 พร้อมด้วย ประธานสภา และ สมาชิกโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองป่าดงเบขาร์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนชุมชน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 เป็นวิทยากรอบรม เพื่อให้ นักเรียน ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนมีความรู้ในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งสร้างความรู้เบื้องต้น และดำเนินการกิจกรรมจัดทำแผนการรับมือและผลกระทบของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดงต่อไปในอนาคต





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมการจัดทำแผนงานโครงการนำร่องและแนวทางการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์

กลุ่มเป้าหมาย

1. นายมนัส บูละ ประธาน
2. นายอรรถพล วิจิตพงษ์ ที่ปรึกษา
3. นางสาวลิณี วิจิตพงษ์ เลขา1
4. น.ส.ณัฐศรินทร์ หะยีลาเต้ การเงิน
5. น.ส.จันจิรา เจนพิทักษ์ เลขา2

สรุปสาระการประชุม

วาระที่1:ประธานเสนอรูปแบบการจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องฝุ่นPM2.5เพื่อให้สมาชิกร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

วาระที่2: ประธานสรุปถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาและขณะนี้ทีมอยากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดทำแผนบูรณาการการรับมือและลดผลกระทบของทางโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังเพื่อนำมาดำเนินการแผนขั้นต่อไป ซึ่งตัวอย่างแผนคร่าวๆมีดังนี้ -การจัดการเรียนการสอนเรื่องฝุ่นPM2.5ในคาบโฮมรูม -การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ -การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย -การแข่งขันจัดทำโครงการเรื่องฝุ่นPM2.5. เหล่านี้เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำประชาพิจารณ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่าจะทำการนัดหมายประชุมกับทีมกลางเพื่อคุยต่อข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานในการทำงานร่วมกับคณะครูของโรงเรียนต่อไป

วาระที่3: นัดหมายประชุมกับทีมกลางในวันจันทร์ที่ 4 ก.ย.66 เวลา 15.00น.ผ่าน ZOOM จบการประชุม 16.00น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม Zoom ขอคำแนะนำจากพี่ชาคริต
วันที่ 4 กันยายน 2566

กลุ่มเป้าหมาย

- คณะทำงาน
- ชาคริต โภชะเรือง

นายอชาคริต โภชะเรือง แนะนำวิธีการจัดทำแผนการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง จากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานของเมืองปาดังเบซาร์ จากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งการเผาในที่โล่ง การคมนาคมอุตสาหกรรม และหมอกควันข้ามแดน ซึ่ง PM 2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบท โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันและปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ นอกจากนี้ เด็กจะมีอัตราการหายใจมากกว่าผู้ใหญ่ และเด็กมักอยู่เล่นนอกอยู่กลางแจ้ง หากอยู่ใกล้แหล่งกำเนิด PM 2.5 ทั้งบริเวณริมถนน โรงงานอุตสาหกรรม และบริเวณที่มีการเผาในที่โล่งจะทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้น โดยอาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด การพัฒนาการของระบบประสาท ซึ่งจะทำให้มีโอกาสเกิดผลกระทบมากกว่าผู้ใหญ่ และการเจ็บป่วยตั้งแต่วัยเด็กอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังตลอดช่วงในวัยผู้ใหญ่ต่อไป

ทั้งนี้ สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ต้องให้ความสำคัญในการลดและป้องกันเด็กนักเรียน นักศึกษา จากการได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี PM2.5 อยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจาก อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนได้ดังนั้นสมาชิกโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ปาดังเบซาร์ จึงได้จัดทำแผนการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สำหรับสถานศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ครูผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางในการลดและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง นำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุ้มครองคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศในรุ่นต่อไป

ซึ่งก่อนจะจัดทำแผนดังกล่าวทางคณะทำงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่ชาคริต เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบของการจัดทำแผนคร่าวๆ เพื่อมาดำเนินการจัดทำต่อให้แผนออกมามีประสิทธิภาพ





Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 2

ผลผลิตที่ได้จากการดำเนิน กิจกรรม

โครงการนำร่อง “เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
เมืองและสภาพแวดล้อม”

โครงการย่อยที่ 2 : จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : ผลผลิตต้องสอดคล้องกับตารางที่ 3



Funded by
the European Union



ตารางสรุปกิจกรรม

โครงการนำร่อง “เสริมสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสภาพแวดล้อม”

โครงการย่อยที่ 2: จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์

*_*_*_*_*_*

วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
11 กุมภาพันธ์ 2566	ประชุม ปรับโครงการนำร่องปาดัง	ปรับตัวกิจกรรมโครงการ	จำนวน ชาย 1 คน หญิง 3 คน ภาคประชาสังคม 3 คน หน่วยงานราชการ 1 คน	กิจกรรมของเมืองปาดังเบซาร์ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
22 มีนาคม 2566	ประชุมเวทีชี้แจงคณะกรรมการชุมชนและ อสม.	นายอรรถพล นำเสนอโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองปาดังเบซาร์ และสร้างความเข้าใจในกิจกรรมปีที่ 4	จำนวน ชาย 15 คน หญิง 21 คน ภาคประชาสังคม 29 คน หน่วยงานราชการ 7 คน	ความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนและ อสม.
24 พฤษภาคม 2566	ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมเวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมือง	นายมนัส บูละ พูดถึงการดำเนินงานความคืบหน้าในการจัดทำหนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมือง และได้ทำการชี้จุดเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนของโรงเรียนชุมชน ในแผนที่ชุมชนทั้ง 10ชุมชน ให้คณะทำงานได้มองเห็นภาพถึงปัญหาที่ได้รับการสะท้อนมาจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน	จำนวน ชาย 2 คน หญิง 3 คน ภาคประชาสังคม 2 คน หน่วยงานราชการ 3 คน	ความร่วมมือของคณะทำงาน



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
29 พฤษภาคม 2566	เวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเมือง	คณะทำงานโครงการนำร่อง success เมืองปาดังเบซาร์ นัดภาคีเครือข่ายประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังฯ สถานีตำรวจ ทม.ปาดังฯ ตัวแทนชุมชน อสม. กลุ่มจิตอาสาเพื่อประชุมกลุ่มย่อยนำข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์รายละเอียด หาข้อมูลเพิ่มเติม จัดทำแผนที่ประกอบการสื่อสาร เพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มกับโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มภาคีกลุ่มจิตอาสาต่างๆในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง	จำนวน ชาย 17 คน หญิง 17 คน ภาคประชาสังคม 19 คน หน่วยงานราชการ 15 คน	ได้ข้อเสนอเพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มกับโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มภาคีกลุ่มจิตอาสาต่างๆในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง
8 มิถุนายน 2566	หนุนเสริมเพื่อตรวจเอกสารการเงิน	คณะทำงานการเงิน SCF ร่วมหนุนเสริมตรวจเอกสารการเงินในงวดที่ 1 ของคณะทำงานโครงการนำร่อง success เมืองปาดังเบซาร์	จำนวน ชาย 2 คน หญิง 4 คน ภาคประชาสังคม 3 คน SCF = 3คน	เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่สอดคล้องในการทำเอกสารการเงินทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการทำเอกสารในงวดต่อไป
15 มิถุนายน 2566	ประชุมออนไลน์ Zoom ร่วมกับภาคีเครือข่ายเมือง	เมืองปาดังเบซาร์อัปเดตความก้าวหน้าโครงการนำร่องภายใต้ชื่อโครงการ “จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศเมืองปาดังเบซาร์”	จำนวน ชาย 3 คน หญิง 3 คน	ได้รายชื่อหน่วยงานที่จะไปประสานในการขอความอนุเคราะห์มาติดตั้งเครื่องมือวัดมลพิษฝุ่น PM 2.5



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
		<p>1.นายอรรถพล ได้ชี้แจงนำเสนอถึงปัญหามลพิษที่สะสมในอากาศของเมืองปาดังเบซาร์โดยเฉพาะพื้นที่นาร่อง คือ ชุมชนต้นพยอม1และชุมชนต้นพยอม2 ซึ่งเป็นชุมชนหน้าด่านที่มีความเสี่ยงต่อวิกฤติโดยมีประชากรโดยประมาณ 4,500คน ตรงเมืองหน้าด่านมีมลพิษจากการขนส่งสินค้า, การเผาขยะในครัวเรือน,การเผาเศษไม้เพื่อเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังมีความหนาแน่นของจราจรตรงหน้าด่านซึ่งตรงข้ามกับโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า(7.00-10.00น.)และบ่าย (15.00-17.00น.)ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จากการประชุมหารือกับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำโรงเรียน จะมีการปรับปรุงทางเข้าออกโรงเรียน และแผนอื่นๆอีกต่อไป</p> <p>2.นายมนัส ได้เสนอการแบ่งงานแก่สมาชิกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เรื่องแผนความรู้และชุดความรู้ นายภาสกรเป็นผู้ดูแล -เรื่องระบบเตือนภัย นายอรรถพลเป็นผู้ดูแล -เรื่องระบบงานข้อมูล นายมนัสเป็นผู้ดูแล <p>3.นายอรรถพล รายงานความคืบหน้า การตรวจวัดค่าฝุ่น (ขนาดไม่เกิน2.5และไม่เกิน10ไมครอน)และระดับเสียงของเมืองปาดังเบซาร์ ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปทั้ง3แบบ</p>		<p>โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมมลพิษที่ 16</p>



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
4 กรกฎาคม 2566	ประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง	คณะทำงานโครงการนำร่อง success เมืองป่าดงเบซาร์ นำโดยนายอรรถพล นายภาสกรและนายมนัส ได้เข้าพบ ผอ.สุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง เพื่อร่วมหารือ ในการขอใช้สถานที่ติดตั้ง และกำหนดจุดติดตั้งเครื่องวัดมลพิษ PM 2.5 เพื่อให้ได้จุดที่เหมาะสมและความแม่นยำของผลลัพธ์	จำนวน ชาย 4 คน หญิง 1 คน ภาคประชาสังคม 3 คน	ได้สถานที่และจุดที่จะติดตั้งในพื้นที่ รร. ชุมชนบ้านป่าดง
5 กรกฎาคม 2566	ติดตั้งเครื่องมือวัดมลพิษ ฝุ่น PM 2.5	คณะทำงานโครงการนำร่อง success เมืองป่าดงเบซาร์ นำโดยนายอรรถพล นายภาสกรและนางสาวณัฐศรินทร์ ได้ร่วมกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 และกรมควบคุมมลพิษติดตั้งเครื่องมือวัด มลพิษ ฝุ่น PM 2.5 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง และคณะกรรมการชุมชนต้นพะยอม 1 และต้นพะยอม 2 ได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานของเครื่องวัดมลพิษ ฝุ่น PM 2.5	จำนวน ชาย 13 คน หญิง 7 คน ภาคประชาสังคม 13 คน หน่วยงานราชการ 7 คน	ได้ติดตั้งเครื่องมือวัดมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมมลพิษที่ 16



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
10 กรกฎาคม 2566	ประชุมติดตามและอัปเดตโครงการ	ประชุมติดตามและอัปเดตโครงการร่วมกับคณะของ ดร. ผกามาศ ถิ่นพังงา โดยได้ลงพื้นที่ไปดูเครื่องวัดมลพิษ PM 2.5 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง	จำนวน ชาย 5 คน หญิง 8 คน ภาคประชาสังคม 7 คน หน่วยงานราชการ 2 คน SCF 4 คน	กิจกรรมของเมืองป่าดงเบขาร์ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
24 กรกฎาคม 2566	ประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง	คณะทำงานโครงการนำร่อง success เมืองป่าดงเบขาร์ นำโดยนายอรรถพล นายภาสกรและนส.ณัฐศรินทร์ ได้เข้าพบ ผอ.สุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง และนส.สิรินยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดง เพื่อร่วมหารือ ในการขอใช้สถานที่ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ในเขตชุมชนต้นพยอม1 และ2 ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้น ฝุ่น PM 2.5”	จำนวน ชาย 3 คน หญิง 2 คน ภาคประชาสังคม 3 คน หน่วยงานราชการ 2 คน	ได้สถานที่และกำหนดวันจัดอบรมให้ “ความรู้เบื้องต้น ฝุ่น PM 2.5”
26 กรกฎาคม 2566	จัดอบรมแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ในเขตชุมชนต้นพยอม1 และ2 ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้น ฝุ่น PM 2.5”	วิทยากร คุณคณินิจ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ในเขตชุมชนต้นพยอม1และ2 รวมถึงคณะครูอาจารย์ ผู้นำชุมชนและคณะทำงานทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายและโทษของ ฝุ่น PM 2.5 มากขึ้น	จำนวน ชาย 31 คน หญิง 66 คน ภาคประชาสังคม 88 คน หน่วยงานราชการ 9 คน	นักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ในเขตชุมชนต้นพยอม1และ2 รวมถึงคณะครูอาจารย์ ผู้นำชุมชนและคณะทำงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ฝุ่น PM 2.5 มากขึ้น



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
31 สิงหาคม 2566	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมออกแบบแผน บูรณาการแก่ รร.ชุมชน บ้านป่าดง	นายมนัส บูละ พุดถึงการดำเนินงานความคืบหน้าในการ จัดทำแผนบูรณาการ โดยให้สมาชิกร่วมกันออกแบบใน รูปแบบต่างๆ และให้ นส.จันจิราเป็นผู้ประสานผู้ที่มารับ งานการออกแบบสื่อต่างๆ ในการจัดทำแผนบูรณาการ ให้กับ รร.ชุมชนบ้านป่าดงต่อไป	จำนวน ชาย 2 คน หญิง 3 คน คณะกรรมการ 5 คน	ความร่วมมือของ คณะกรรมการ
4 กันยายน 2566	ประชุมออนไลน์ Zoom คณะกรรมการและคุณ ชาคริต เพื่อขอ คำแนะนำในการ ออกแบบแผนบูรณา การแก่ รร.ชุมชนบ้าน ป่าดง	พี่ชาคริตเสนอแนะพร้อมไกด์แนวทางในการร่างแผนบูรณา การการรับมือและลดผลกระทบของโรงเรียนชุมชนและ ชุมชนต้นพยอม 1 เพื่อให้ได้แผนออกมามีประสิทธิภาพ ครอบคลุม	จำนวน ชาย 4 คน หญิง 2 คน คณะกรรมการ 5 คน SCF 1 คน	ความร่วมมือของ คณะกรรมการ

หมายเหตุ: ใช้ส่งประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2 และงวดที่ 4