



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้า

การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการนำร่อง

“ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)”

ภายใต้

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จัดทำโดย

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่อง

“ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน
(Khonkaen Dialogue)

1. ภาพรวมการดำเนินโครงการนำร่องที่ดำเนินงานจริงเทียบกับที่ได้วางแผนไว้

ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าเทียบกับแผนการดำเนินโครงการนำร่องตามกรอบระยะเวลา (ช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566)

กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้ง กำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)	
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
แผนงานที่ 1 พัฒนาทีมและอาสาสมัครแกนนำชุมชน													
กิจกรรม 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ	✓		✓		✓		✓					✓	- ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (มีนาคม 1 ครั้ง และ กันยายน 2 ครั้ง) - ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการล่าช้า ในช่วงต้นจึงเน้นที่การดำเนินกิจกรรมเป็นหลัก
กิจกรรม 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (แผนงบประมาณอยู่ในลำดับ 2.1 และ 2.2)		✓	✓							✓			- ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (มีนาคม 2 ครั้ง และ กันยายน 1 ครั้ง)
แผนงานที่ 2 พัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน		✓	✓	✓									- ปรับแผนการดำเนินการไปช่วง ตุลาคม-พฤศจิกายน
แผนงานที่ 3 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ (แผนงบประมาณอยู่ในลำดับที่ 4 และ 5)				✓	✓	✓							- ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (กุมภาพันธ์ 1 ครั้ง และ มิถุนายน 2 ครั้ง)
แผนงานที่ 4 สื่อสารและสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย													
กิจกรรม 4.1 ประชุมเพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบาย								✓					- ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ครั้ง (เมษายน)



Funded by
the European Union



กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้ง กำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
กิจกรรม 4.2 จัดทำสื่อเพื่อสื่อสารณรงค์สร้างความรู้ และสร้างความตระหนัก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	- ปรับแผนการเริ่มดำเนินกิจกรรมไปช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม

หมายเหตุ: แถบสีฟ้า คือช่วงระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้า



Funded by
the European Union



2. สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่อง ตามกิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566)

2.1. แผนงานที่ 1 พัฒนาทีมและอาสาสมัครแกนนำชุมชน

ผลการดำเนินงาน โดยทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการจากทั้ง 2 เมือง (เมืองขอนแก่น+เมืองบ้านไผ่) ประชุมร่วมกันทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และประชุมร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครแกนนำในแต่ละเมือง เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา รวมทั้งออกแบบวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการโครงการร่วมกัน จากการทำกิจกรรม รวมทั้งการประชุมออกแบบและจัดการอบรมเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี ตามแผนอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี เกิดผลดังนี้

- รายงานการสรุปการประชุม
- แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการก่อนเริ่มโครงการ
- เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยและสรุปบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 3 ครั้ง
- แผนอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ระยะสั้น) จำนวน 1 แผน
- อาสาสมัครแกนนำเมือง จำนวน 2 เมือง ที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชน อาสาสมัครเยาวชนเมืองและภาคประชาสังคม เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบาง และพัฒนาทักษะเครื่องมือการทำแผนผังภูมิณีเวศ จำนวน 2 ครั้ง
- ได้โครงร่างแผนผังนิเวศชุมชน จุดเปราะบาง และพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จำนวน 2 เมือง (8 ชุมชน) ในรูปแบบแผนที่เดินดิน และนิเวศ ความเปราะบาง ที่เกิดจากระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.2. แผนงานที่ 2 พัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน

ผลการดำเนินงาน * ดำเนินการในช่วง เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2566

2.3. แผนงานที่ 3 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ (Khonkaen Dialogue)

ผลการดำเนินงาน

โดยทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมือง ภาคประชาสังคม จัดวงพูดคุยสนทนารับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำสู่การสนทนาหาทางออกแก้ไขปัญหาหารือร่วมกับกลไกที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป

จากการดำเนินกิจกรรม ได้เกิด Forum หรือพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน ระหว่างแกนนำอาสาสมัครชุมชนเมืองและสมาชิกชุมชนใน จำนวน 8 ชุมชน (จำนวน 3 ครั้ง) เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและพัฒนาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาหารือกันในระดับเมือง จำนวน 2 เมือง



Funded by
the European Union



2.4. แผนงานที่ 4 สื่อสารและสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผลการดำเนินงาน

โดยทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมือง ภาคประชาสังคม จัดวงพูดคุยสนทนา ร่วมกับหน่วยภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้นำสู่การกำหนดข้อตกลงและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน เกิดผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

- เกิดพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน ที่มีองค์ประกอบและสัดส่วนที่หลากหลาย ทั้งท้องถิ่น รัฐ เอกชน โดยการริเริ่มจากภาคประชาสังคมและชุมชน ใน 1 เมือง
- ได้แนวทางเลือกต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาชุมชน จำนวน 1 แนวทาง ใน 1 เมือง (ที่ดินกรรมธนารักษ์ 2 แปลง)
- ได้ข้อตกลงเบื้องต้นเชิงนโยบายร่วมกับกลไกแก้ไขปัญหที่เกี่ยวข้อง (โครงการแก้ไขปัญหามุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง)

3. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566)

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินโครงการนำร่อง

- ระยะเวลาในช่วงการจัดทำเอกสารสัญญาโครงการมีความล่าช้า ทำให้ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการขยับจากแผนเดิมที่วางไว้
- การจัดแบ่งงวดงบประมาณที่หลายงวดมากเกินไป จึงทำงบประมาณถูกแบ่งย่อยอย่างจำกัด ด้วยระยะเวลาโครงการที่กระชั้นชิดจึงบริหารจัดการได้ยาก
- อาสาสมัครแกนนำเมืองที่ขับเคลื่อนโครงการหลักมีภารกิจอื่นค่อนข้างมาก

แนวทางการแก้ปัญหา

- ปรับแผนปฏิบัติการใหม่ให้สอดคล้องกับเวลาที่เหลืออยู่
- ปรับกระบวนการกิจกรรมใหม่ เพื่อจัดสรรตามวงเงินที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน
- มีการนัดหมายเวลาการดำเนินกิจกรรมกันล่วงหน้าเป็นรายเดือน



Funded by
the European Union



4. การดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566)

ตารางที่ 2 ภาพรวมการดำเนินงานของโครงการนำร่อง (แนบรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมของการประชุมแต่ละครั้งในเอกสารแนบที่ 1)

หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
แผนงานที่ 1 พัฒนาทีมและอาสาสมัครแกนนำชุมชน								
วันที่ 10/มี.ค./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ครั้งที่ 1/5) สถานที่ ตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 7 คน คณะทำงานโครงการ = 7 คน CSNM = ..คน	5 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 21/ก.ย./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ครั้งที่ 2/5) สถานที่ สหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 20 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน CSNM = 1 คน	11 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 30/ก.ย./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ครั้งที่ 3/5) สถานที่ บ้านโฮมแสนสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 14 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน CSNM = ..คน	13 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 23/มี.ค./2566 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ครั้งที่ 1/3) สถานที่ บ้านโฮมแสนสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 14 คน คณะทำงานโครงการ = 7 คน CSNM = ..คน	10 คน	5 คน 3 องค์กร	4 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	1 คน 1 สื่อ
วันที่ 30/มี.ค./2566 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ครั้งที่ 2/3) สถานที่ ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 34 คน คณะทำงานโครงการ = 7 คน CSNM = 1 คน	26 คน	3 คน 2 องค์กร	2 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 7/ก.ย./2566	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 8 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน	6 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งที่ทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ครั้งที่ 3/3) สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี	CSNM = 4 คน							
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน								
วันที่/...../..... 2.1 อบรมการจัดทำข้อมูลแผนผังนิเวศโดยชุมชนและภาคี อปท. (ครั้งที่.../จำนวนครั้งที่ทั้งหมด) สถานที่.....	* ดำเนินการในช่วง เดือน ตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2566	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ (Khonkaen Dialogue)								
วันที่ 15/ก.พ./2566 3.1 ขอนแก่นสนทนาครั้งที่ 1 : ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ร่วมกัน และตัดสินใจร่วมเพื่อแก้ปัญหา สถานที่ ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 14 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน CSNM = ..คน	12 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	1 คน 1 เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 18/มิ.ย./2566 3.2 ขอนแก่นสนทนาครั้งที่ 2 : ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ร่วมกัน และตัดสินใจร่วมเพื่อแก้ปัญหา สถานที่ ชุมชนสมานมัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 42 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน CSNM = ..คน	30 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 25/มิ.ย./2566 3.3 ขอนแก่นสนทนาครั้งที่ 3 : ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ร่วมกัน และตัดสินใจร่วมเพื่อแก้ปัญหา สถานที่ ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 36 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน CSNM = ..คน	25 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	1 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
แผนงานที่ 4 สื่อสารและสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย								



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
วันที่ 4-5/เม.ย./2566 4.1 ประชุมเพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบาย (Workshop เตรียมข้อมูลเสนอกลไกนโยบาย) สถานที่ บ้านโฮมแสนสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 23 คน คณะทำงานโครงการ 3 คน CSNM = ..คน	18 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	1 คน 1 เทศบาล	2 คน 2 หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	1 คน 1 สื่อ
วันที่/...../..... 4.2 จัดทำสื่อเพื่อสื่อสารรณรงค์สร้างความรู้และสร้างความรู้ตระหนักต่อประเด็นปัญหา สถานที่.....	* ดำเนินการในช่วง เดือน ตุลาคม-เดือนธันวาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ตารางสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนแถวได้ตามกิจกรรมที่ดำเนินงาน ทุกกิจกรรมต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ระบุใน MoUs หากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม จำเป็นต้องแจ้งทาง TEI ให้รับทราบและอนุมัติก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง



Funded by
the European Union



5. ผลผลิตจากการดำเนินโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)”

ตารางที่ 3 ตารางผลผลิตที่ต้องได้ในช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566

แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566) (แนบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
<p>แผนงานที่ 1 : พัฒนา ทีมและอาสาสมัครแกน นำชุมชน</p>	<p>กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ</p> <p>1) รายงานการสรุปการประชุม จำนวน 5 ครั้ง (จากทั้งหมด 5 ครั้ง)</p> <p>2) แกนนำเมือง จำนวน 7 คน เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยอย่างมีส่วนร่วม และต่อเนื่อง จำนวน 5 ครั้ง (จากทั้งหมด 5 ครั้ง)</p>	<p>1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ</p> <p>1) รายงานการสรุปการประชุม จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>2) แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการก่อนเริ่มโครงการ</p> <p>3) เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยและสรุปบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 3 ครั้ง</p>
	<p>กิจกรรม 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริม บทบาทสตรี</p> <p>1) ได้หลักสูตรอบรมระยะสั้น ในการพัฒนาอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง จำนวน 1 หลักสูตร</p> <p>2) เกิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาสาสมัครชุมชน</p> <p>3) อาสาสมัครชุมชนเมือง ใน 2 เมือง รวมจำนวน 30 คน เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบาง</p>	<p>กิจกรรม 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมสตรี</p> <p>1) แผนอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ระยะสั้น) จำนวน 1 แผน</p> <p>2) อาสาสมัครแกนนำเมือง จำนวน 2 เมือง ที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชนอาสาสมัครเยาวชนเมืองและภาคประชาสังคม เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบาง และพัฒนาทักษะเครื่องมือการทำแผนผังภูมินิเวศ จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 : 14 คน/ครั้งที่ 2 : 34 คน/ครั้งที่ 3 : 9 คน)</p> <p>3) ได้โครงร่างแผนผังนิเวศชุมชน จุดเปราะบาง และพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จำนวน 2 เมือง (8 ชุมชน) ในรูปแบบแผนที่เดินดิน และนิเวศ ความเปราะบาง ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน</p>



Funded by
the European Union



แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
แผนงานที่ 2 : พัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน	<p><u>กิจกรรมที่ 2.1</u> อบรมการจัดทำข้อมูลแผนผังนิเวศโดยชุมชนและภาคี อปท.</p> <p><u>กิจกรรมที่ 2.2</u> อาสาสมัครชุมชนเก็บข้อมูล “เดินดิน” และ <u>กิจกรรมที่ 2.3</u> จัดทำแผนที่ด้วยระบบ “ภาพถ่ายทางอากาศ” (GIS)</p> <p>1) อาสาสมัครชุมชนเมือง ใน 2 เมือง และภาคี อปท.ท้องถิ่น รวมจำนวน 32 คน เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อมูลแผนผังนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง</p> <p>2) ได้แผนผังนิเวศชุมชน จุดเปราะบาง และพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ อย่างน้อยจำนวน 2 เมือง ทั้งในรูปแบบแผนที่เดินดิน และแผนที่ระบบภาพถ่ายทางอากาศ</p>	<p><u>กิจกรรมที่ 2.1</u> อบรมการจัดทำข้อมูลแผนผังนิเวศโดยชุมชนและภาคี อปท.</p> <p><u>กิจกรรมที่ 2.2</u> อาสาสมัครชุมชนเก็บข้อมูล “เดินดิน” และ <u>กิจกรรมที่ 2.3</u> จัดทำแผนที่ด้วยระบบ “ภาพถ่ายทางอากาศ” (GIS)</p> <p>* ดำเนินการในช่วง เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2566</p>
แผนงานที่ 3 : สร้างพื้นที่สนทนาและบูรณาการความร่วมมือ (Khonkaen Dialogue)	<p><u>กิจกรรมที่ 3.1</u> ขอนแก่นสนทนา ครั้งที่ 1 : ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาาร่วมกัน <u>กิจกรรมที่ 3.2</u> ขอนแก่นสนทนา ครั้งที่ 2 : เวทีออกแบบร่วม และ <u>กิจกรรมที่ 3.3</u> ขอนแก่นสนทนา ครั้งที่ 3 : เวทีตัดสินใจร่วม</p> <p>1) Forum การพูดคุยร่วมกัน ที่มีองค์ประกอบและสัดส่วนที่หลากหลาย ทั้งท้องถิ่น รัฐ เอกชน โดยการริเริ่มจากภาคประชาสังคมและชุมชน ใน 2 เมือง เมืองละ 3 ครั้ง</p> <p>2) ได้แนวทาง แผนทางเลือก หรือข้อตกลงความร่วมมือ ต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาชุมชน โดยความเห็นร่วมกันกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม อย่างน้อย 1 ข้อตกลง/แนวทาง/หรือแผน ใน 2 เมือง</p>	<p><u>กิจกรรมที่ 3.1-3.2-3.3</u> สร้างพื้นที่สนทนาและบูรณาการความร่วมมือระดับชุมชน</p> <p>1) เกิด Forum หรือพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน ระหว่างแกนนำอาสาสมัครชุมชนเมือง และสมาชิกชุมชนใน จำนวน 8 ชุมชน (3 ครั้ง) เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและพัฒนาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาาร่วมกันในระดับเมือง จำนวน 2 เมือง</p>
แผนงานที่ 4 : สื่อสารและสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย	<p><u>กิจกรรมที่ 4.1</u> ประชุมเพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบาย</p> <p>1) สามารถเข้าสู่กระบวนการร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาาร่วมกับกลไกนโยบายที่เกี่ยวข้อง 3 กลไก</p>	<p><u>กิจกรรมที่ 4.1</u> ประชุมเพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบาย (Workshop เตรียมข้อมูล)</p> <p>1) เกิดพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน ที่มีองค์ประกอบและสัดส่วนที่หลากหลาย ทั้งท้องถิ่น รัฐ เอกชน โดยการริเริ่มจากภาคประชาสังคมและชุมชน ใน 1 เมือง</p>



Funded by
the European Union



แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
	2) ประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ภูเก็ตในวาระเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา 3 กลไก	2) ได้แนวทางเลือกต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาชุมชน จำนวน 1 แนวทาง ใน 1 เมือง (ที่ดินกรรมธนารักษ์ 2 แปลง) 3) ได้ข้อตกลงเบื้องต้นเชิงนโยบายร่วมกับกลไกแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง)
	กิจกรรมที่ 4.2 จัดทำสื่อเพื่อสื่อสารณรงค์สร้างความรู้และสร้างความตระหนักต่อประเด็นปัญหา 1) เกิดสื่อที่เผยแพร่ในช่องทางและรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และร่วมกันตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของท้องถิ่น อย่างน้อย 10 ชิ้น	กิจกรรมที่ 4.2 จัดทำสื่อเพื่อสื่อสารณรงค์สร้างความรู้และสร้างความตระหนักต่อประเด็นปัญหา * ดำเนินการในช่วง เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2566

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในทุกกิจกรรมคู่กับใบลงทะเบียนและใบเสร็จค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม

6. สรุปผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสุลิตีที่ อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566) (ลงข่าว บทความ ลงหนังสือพิมพ์ หรือ ออกสื่อทางโทรทัศน์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network ต่างๆ)

- ดำเนินการในช่วง เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2566

เอกสารแนบ 1

รายงานสรุปการประชุม

โครงการนำร่อง

“ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและ
ภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)”

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : รายงานสรุปการประชุมต้องสอดคล้องกับตารางที่ 2

กิจกรรม 4 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-18.00 น.

ณ ชุมชนเป้าหมาย 4 ชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้
การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

: เพื่อจัดวางพูดคุยสนทนารับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำสู่การสนทนาหาทางออกแก้ไขปัญหาหารือร่วมกับกลไกที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดการพูดคุยร่วมกันของสมาชิกชุมชนเป้าหมายในโครงการ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและพัฒนาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกันในระดับเมืองต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง : แนะนำโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

สรุปสาระ

โดย นายณัฐวุฒิ กรมภักดี (หัวหน้าทีมเมืองขอนแก่น) และ นางสาวสมถวิล พิมพิทักษ์ (ผู้ประสานงานทีมเมืองขอนแก่น) ได้นำเสนอโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน แก่ตัวแทนสมาชิกชุมชนเป้าหมายใน 4 ชุมชน อาทิ หลักการและที่มาสำคัญในการดำเนินโครงการ, วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ, เป้าหมายและผลที่คาดหวังจากการดำเนินโครงการ, แผนปฏิบัติการดำเนินโครงการ ก่อนเปิดวงให้ผู้เข้าร่วม จากทั้ง 4 ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อทบทวนความเข้าใจต่อโครงการร่วมกัน

วาระที่ 2 เรื่อง : นำเสนอและทบทวนสถานการณ์พร้อมทั้งกระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการรับมือและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางชุมชนริมทางรถไฟ

สรุปสาระ

เฉพาะในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น มีชุมชนในที่ดิน รฟท.ในเขตเทศบาลใหญ่ 4 เทศบาล แบ่งเป็น เขตเทศบาลนครขอนแก่น 11 ชุมชน เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า 4 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองศิลา 11 ชุมชน และเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 8 ชุมชน รวมทั้งหมด จำนวนกว่า 2,439 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาเช่าในที่ดินการรถไฟ ภายในปี พ.ศ.2571 หรือระยะอีก 5 ปี จะต้องกลายเป็นคนไม่มีที่อยู่อาศัยฉบับพลัน หากไม่มีการรวมกลุ่มรับมือต่อรองแก้ไขปัญหา อนาคตมีความเสี่ยงสูงมากจะกลายเป็นคนไร้บ้านอย่างถาวร

เนื่องจากส่วนใหญ่ คือ “กลุ่มคนจนระดับล่างในเมือง” มีความไม่แน่นอนของอาชีพและรายได้ เป็นแรงงานนอกระบบรายวัน ส่งผลต่อความพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในการจัดการปัญหาของตนเองร่วมกับท้องถิ่น ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมในชุมชน และคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจข้างต้น ยังส่งผลต่อสถานะทางสังคม ที่มักไม่ถูกยอมรับและรับฟังเสียงปัญหาจากกลไกของท้องถิ่นและภาคนโยบายเท่าที่ควร “จึงเป็นความเปราะบางที่ถูกซ่อนอยู่ในความเปราะบาง” การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในทุกกิจกรรมคู่กับใบลงทะเบียนและใบเสร็จค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม

วาระที่ 3 เรื่อง : ระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเริ่มต้นต่อการดำเนินโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน และข้อเสนอที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคู่กับนโยบายรัฐประหาร เกิดข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อขับเคลื่อนภาพรวม 4 ชุมชน ดังนี้

- จัดกระบวนการแก่สมาชิกชุมชนให้กว้างขวางขึ้นเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาได้ชัดเจน เช่น การพัฒนาสร้างแกนนำในระดับชุมชนให้มากขึ้น, มีแกนนำชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
- สำรวจและจัดทำข้อมูลชุมชนให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคู่กับนโยบาย รัฐประหาร/หลังคาเรือน, แผนที่นิเวศและความเปราะบาง, รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานในการออกแบบและจัดผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- จัดระบบกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในรูปแบบการรวมกลุ่ม และเป็นต้นทุนชุมชนในการใช้ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคู่กับนโยบายในระยะยาว

ปิดประชุมครบ ทั้ง 4 ชุมชน เวลา 18.30 น.



รายงานสรุปการประชุม

กิจกรรม 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ

วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ณ ชุมชนมิตรภาพซอย 4 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ จากทั้ง 2 เมือง (เมืองขอนแก่น+เมืองบ้านไผ่) ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนความเข้าใจแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงออกแบบวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานจริง แบ่งบทบาทการทำงาน พร้อมทั้งทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการร่วมกันก่อนเริ่มโครงการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนและแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการก่อนเริ่มโครงการที่ชัดเจนร่วมกัน
- เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง : ทบทวนความเข้าใจโครงการในภาพรวมร่วมกัน และปรับปรุงกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานจริง

สรุปสาระ

นายณัฐวุฒิ กรมภักดี (หัวหน้าทีมเมืองขอนแก่น และผู้ประสานงานหลักโครงการฯ) ได้นำเสนอทบทวนโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน แก่ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ จากทั้ง 2 เมือง อาทิ หลักการและที่มาสำคัญในการดำเนินโครงการ, วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ, เป้าหมายและผลที่คาดหวังจากการดำเนินโครงการ, แผนปฏิบัติการดำเนินโครงการ ก่อนเปิดวงให้สมาชิกผู้ดำเนินงานหลักโครงการ จากทั้ง 2 เมือง ได้แลกเปลี่ยนซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อทบทวนความเข้าใจต่อโครงการร่วมกัน โดยภายหลังการแลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด มีความเข้าใจในแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้งโครงการอย่างชัดเจน ก่อนวางแผนปฏิทินการทำงานใหม่ร่วมกันให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานจริง

วาระที่ 2 เรื่อง : ออกแบบและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณร่วมกัน

สรุปสาระ

นางสาวศิวิมล วงศาอ้วน (เหรียญกิตติ สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น) ได้นำเสนอแผนงบประมาณการดำเนินโครงการ และหารือออกแบบแนวทางการจัดการงบประมาณร่วมกัน ภายหลังจากพูดคุย ได้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันดังนี้ 1) ทางเหรียญกิตติสมาคมผู้บริโภค จะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ มีหน้าที่กำกับการเบิกจ่ายและใช้งบประมาณการดำเนินกิจกรรมภาพรวมของทั้งสองเมือง 2) แต่ละเมือง จะมีฝ่ายธุรการการเงินที่เป็นแกนนำชุมชน เมืองละ 1 คน มีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารการเงินระหว่างดำเนินกิจกรรมก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ 3) งบประมาณหมวดบริหารจัดการโครงการและค่าตอบแทนแกนนำเมืองแต่ละเมืองจะบริหารจัดการด้วยตนเองในแต่ละงวด แต่ในส่วนงบกิจกรรมจะมีการพิจารณาเบิกจ่ายเป็นครั้งๆ ตามแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมจริงตามที่กำหนดไว้ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบร่วมกัน

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในทุกกิจกรรมคู่กับใบลงทะเบียนและใบเสร็จค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม

วาระที่ 3 เรื่อง : แบ่งบทบาทหน้าที่การดำเนินงานร่วมกัน

สรุปสาระ

บทบาทหน้าที่ในโครงการ			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อองค์กร/เครือข่ายสังกัด	บทบาทในโครงการ
1	นายณัฐวุฒิ กรมภักดี	ศูนย์ประสานงาน กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น	- ผู้ประสานงานหลักโครงการ - จัดทำรายงานสรุปภาพรวม ความก้าวหน้าโครงการ (ทั้ง 2 เมือง)
2	นางสาวสมถวิล พิมพ์ทักษ์	เครือข่ายชุมชนรถไฟเมืองขอนแก่น	- ผู้ประสานงานชุมชนเมืองขอนแก่น
3	นางสาวโยธิตา สิงหาราม	เครือข่ายชุมชนรถไฟเมืองขอนแก่น	- ทีมรณรงค์เมืองขอนแก่น
4	นายสมชาย ชื่นบาน	สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองใต้ จำกัด	- ผู้ประสานงานกลไกหน่วยงานใน พื้นที่
5	นางลัดดา สุทธสำราญ	สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองใต้ จำกัด	- ผู้ประสานงานชุมชนเมืองบ้านไผ่
6	นางสุจิตรา เหล่าคำ	สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองใต้ จำกัด	- ทีมรณรงค์เมืองบ้านไผ่
7	นางสาวศิริมล วงศาอ้วน	สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น	- เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ - จัดทำรายงานการเงินรายงวด โครงการ (ทั้ง 2 เมือง)
8	นายปวิวัติ เถลิษชาติ	สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น	- ที่ปรึกษา/ติดตามผลการทำงาน

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



รายงานสรุปการประชุม

กิจกรรม 2.1

ประชุมออกแบบการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี

วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-14.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้
การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

: เพื่อออกแบบกระบวนการและเครื่องมือในการอบรมเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเมือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนในการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ระยะสั้น)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระกำหนดการการประชุม	
เวลา	กิจกรรม
08.30 น.-09.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เข้าร่วมเดินทางและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แนะนำตัว ทีมแกนนำชุมชน-ทีมกระบวนการ/องค์กรภาคประชาสังคม
09.00 น.-12.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> ชี้แจงเป้าหมายการพูดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ทีมกระบวนการนำเข้า (ร่าง) แผนการจัดกระบวนการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี แบ่งกลุ่มแกนนำชุมชน-รับฟังไอเดียข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศักยภาพ
12.00 น.-13.00 น.	พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น.-14.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> แลกเปลี่ยน และออกแบบกระบวนการและเครื่องมือในการอบรมเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเมือง ร่วมกัน

สาระสำคัญ

: ได้แผนในการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ระยะสั้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร	ช่วงเวลาจัดกิจกรรม	ภาคร่วมจัด
หลักสูตร 1 : การใช้ แผนผังชุมชน-แผนที่นิเวศ-แผนที่ความเปราะบาง เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเมือง	ก.พ.-ก.ย.2566	<ul style="list-style-type: none"> - ศปส. ม.ขอนแก่น - พอช. ภาคอีสาน - เทศบาลฯ

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในทุกกิจกรรมคู่กับใบลงทะเบียนและใบเสร็จค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม

<p>หลักสูตร 2 : การจัดระบบกลุ่มและเครือข่ายขบวนชุมชนริมทางรถไฟเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง บนพื้นฐานความเข้าใจต่อการทำงานที่ส่งเสริมบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบางในชุมชน</p>	<p>ก.พ.-ก.ย.2566</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ - พอช.ภาคอีสาน - กลุ่มปฏิบัติการชุมชนเมืองอีสาน
<p>หลักสูตร 3 : การใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างง่ายสำหรับชุมชน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ก.ย.-ธ.ค.2566</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TPBS ภาคอีสาน

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.



รายงานสรุปการประชุม

กิจกรรม 2.2 อบรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี
วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-14.00 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้
การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

: เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- อาสาสมัครชุมชนเมืองเกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมืองในรูปแบบกลุ่มและเครือข่าย ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบางในชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระกำหนดการการประชุม	
เวลา	กิจกรรม
08.30 น.-09.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เข้าร่วมเดินทางและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00 น.-09.30 น.	<ul style="list-style-type: none"> ทำความรู้จักกัน แนะนำผู้เข้าร่วม/แนะนำเครือข่ายภาคี เปิดเวที และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดย <ul style="list-style-type: none"> - ผู้แทน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคอีสาน - ผู้แทน ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น
09.30 น.-10.30 น.	แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน นำเสนอ (3 กลุ่ม) <ul style="list-style-type: none"> ใครคือกลุ่มเปราะบางในชุมชน ? ทำอย่างไรคนเหล่านี้จึงจะมีส่วนร่วมในชุมชน ปัญหาสำคัญของการรวม “กลุ่ม” และ “เครือข่าย” ในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง ? หากจะทำให้ “กลุ่ม” และ “เครือข่าย” มีความเข้มแข็ง ในมุมมองของท่าน ควรต้องทำอะไร ?
10.30 น.-10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น.-12.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> นำเสนอ “หลักการสำคัญในการจัดระบบกลุ่มและเครือข่าย” (Group & Network Organize) โดย ญัฐวุฒิ กรรมภักดี ประมวลผลและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการออกแบบกลุ่มและเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล (ที่ปรึกษา ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน ขอนแก่น)
12.00 น.-13.00 น.	พักรับประทานอาหารเที่ยง

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในทุกกิจกรรมคู่กับใบลงทะเบียนและใบเสร็จค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม

13.00 น.-14.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> ■ นำเสนอและแลกเปลี่ยนเครื่องมือ “การใช้ แผนผังชุมชน-แผนที่นิเวศ-แผนที่ความเปราะบาง เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเมือง” โดย ทีมกระบวนการ จากกลุ่มปฏิบัติการชุมชนเมืองอีสาน ■ วงแลกเปลี่ยน “การทำแผนที่แผนผังชุมชน มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหามุมชนอย่างไรบ้าง” ? ■ ชุมชนทบทวนแผนที่เดิม และออกแบบแนวทางการปรับปรุงแผนที่ใหม่
-------------------	---

สาระสำคัญ

- อาสาสมัครเมือง จำนวน 1 เมือง รวมจำนวน 34 คน ที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชน อาสาสมัครเยาวชนเมือง และภาคประชาสังคม เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหามือในรูปแบบกลุ่มและเครือข่าย ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบาง
- ชุมชนเป้าหมาย ได้ทบทวนแผนผังนิเวศชุมชน จุดเปราะบาง และพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ที่มีอยู่เดิม และร่วมกันออกแบบแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงจัดทำแผนที่ชุมชนใหม่

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
กิจกรรม 5 ประชุมนำเสนอต่อกลไกระดับนโยบาย
วันที่ 4-5 เดือนเมษายน พ.ศ.2566

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์

: เพื่อจัดวางพูดคุยสนทนาร่วมกับหน่วยภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นำสู่การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้นำสู่การกำหนดข้อตกลงและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน ที่มีองค์ประกอบและสัดส่วนที่หลากหลาย ทั้งท้องถิ่น รัฐ เอกชน โดยการริเริ่มจากภาคประชาสังคมและชุมชน
- ได้แนวทางเลือกต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาชุมชน
- ได้ข้อตกลงเบื้องต้นเชิงนโยบายร่วมกับกลไกแก้ไขปัญหที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง : ทหารหรือแนวทางในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบ Co-creation ร่วมกับ กรมธนารักษ์ พื้นที่ จ.ขอนแก่น (4เม.ย.66)

สรุปสาระ : โดย กรมธนารักษ์ พื้นที่ จ.ขอนแก่น ในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลแกนนำชุมชนที่เข้าหาหรือว่า ตนเองมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา ในส่วนของการปกครองดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยสามารถนำที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเช่าต่อได้ โดยปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ผ่านโครงการบ้านมั่นคง ในการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย หากชุมชนจะขอเช่า มีพื้นที่ที่แนะนำใน 2 แปลง คือ ที่ดินราชพัสดุบริเวณสะพานกุดกว้าง จำนวน 1 แปลง ขนาดประมาณ 10 ไร่ และ ที่ดินราชพัสดุส่งมอบคืนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน (พิกัดทางบ้านดอนบม เลี้ยวเมือง) เนื้อที่รวมประมาณ 60 ไร่ โดยหลังจากการหารือ ธนารักษ์ พื้นที่ขอนแก่น ได้รับปากว่าจะให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลรายละเอียดที่ดินให้เครือข่ายชุมชนเพิ่มเติมต่อไป

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 2 เรื่อง : ทหารหรือ แขวงบำรุงทางขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหชุมชนในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ในเขตเมืองขอนแก่น (5เม.ย.66)

สรุปสาระ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายชุมชนรถไฟนครขอนแก่น และ เครือข่ายชุมชนรถไฟเมืองศิลา ซึ่งเป็นชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวนรวม 1,204 หลังคาเรือน ได้ยื่นหนังสือถึง ประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยชุมชนที่อยู่ในที่ดินของ รฟท. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหและนำสู่กระบวนการเข้าถึงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ลงนามรับหนังสือโดย นายอุดม เหมมาเพชร ตำแหน่ง รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุง รักษาการแทนวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ไปแล้วนั้น และ ณ ปัจจุบัน



Funded by
the European Union



ได้ล่วงเลยระยะเวลาในการตอบกลับความคืบหน้าตามข้อเสนอของเครือข่ายฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการแก้ไขปัญหาและเกิดการเตรียมความพร้อมของชุมชนต่อการรับมือผลกระทบได้อย่างทันท่วงที เครือข่ายชุมชนฯ จึงได้เข้าหารือ แลกง่บารุงทางขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชุมชนในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ในเขตเมืองขอนแก่น

ผู้แทน จากแขวงบารุงทางขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลแก่นำชุมชนที่เข้าหารือว่า 4 ชุมชนที่อยู่ในเขตรถไฟความเร็วสูง ประกอบด้วย ชุมชนโนนหนองวัด 2 ท้องช้าง, ชุมชนมิตรภาพ, ชุมชนเทพารักษ์ 4 และ ชุมชนหนองแวงตราซุ 4 มีเพียง 1 ชุมชน (โนนหนองวัด 2 ท้องช้าง) ที่จะสามารถจัดฝั่งที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินเดิมได้ ในส่วนของอีกทั้ง 3 ชุมชนที่เหลือ อยู่ในแนวเขตของการจะต้องถูกอพยพหรือย้ายทั้งชุมชน และทางการรถไฟฯ มีที่ดินรองรับในการเข้าใหม่บริเวณหลังสถานีรถไฟสำราญ เพียงจุดเดียว ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเดิมกว่า 20 กิโลเมตร หลังจากพูดคุยเครือข่ายชุมชนจะมีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.





Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 2

ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

โครงการนำร่อง

“ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ
ของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)”

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : ผลผลิตต้องสอดคล้องกับตารางที่ 3



Funded by
the European Union



แบบฟอร์มตารางสรุปกิจกรรม

โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสุทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

*_*_*_*_*_*

วันที่/สถานที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
15 กุมภาพันธ์ 2566	กิจกรรมที่ 4	สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความ ร่วมมือ : ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมือง ภาคประชาสังคม จัดวงพูดคุยสนทนารับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำสู่การสนทนาหาทางออกแก้ไขปัญหา ร่วมกับกลไกที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป	- จำนวน ชาย 2 คน หญิง 12 คน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● แกนนำชุมชน 9 คน ● ภาคประชาสังคม 2 คน ● หน่วยงานราชการ - คน ● เอกชน/สื่อมวลชน - คน ● ภาควิชาการ 1 คน อื่นๆ 2 คน (เยาวชนเมือง)	- เกิด Forum การพูดคุยร่วมกันของแกนนำอาสาสมัครชุมชนเมือง 4 ชุมชน เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและพัฒนาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน ในระดับเมือง จำนวน 1 เมือง (เมืองขอนแก่น)
10 มีนาคม 2566	กิจกรรมที่ 1.1	ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ : ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ จากทั้ง 2 เมือง (เมืองขอนแก่น+เมืองบ้านไผ่) ประชุมร่วมกันทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และออกหแบบวางแผนการทำงาน และการบริหารจัดการโครงการร่วมกัน	- จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● แกนนำชุมชน 5 คน ● ภาคประชาสังคม 2 คน ● หน่วยงานราชการ - คน ● เอกชน/สื่อมวลชน - คน ● ภาควิชาการ - คน อื่นๆ - คน	- รายงานการสรุปการประชุม - แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการก่อนเริ่มโครงการ - เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชน และภาคประชาสังคม ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 1 ครั้ง



Funded by
the European Union



วันที่/สถานที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
23 มีนาคม 2566	กิจกรรมที่ 2.1	ประชุมออกแบบการอบรม : เพื่อเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี โดยทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ จากทั้ง 2 เมือง (เมืองขอนแก่น+เมืองบ้านไผ่) และทีมวิทยากรกระบวนการ ประชุมออกแบบการอบรมร่วมกัน	- จำนวน ชาย 4 คน หญิง 10 คน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● แกนนำชุมชน 7 คน ● ภาคประชาสังคม 2 คน ● หน่วยงานราชการ - คน ● เอกชน/สื่อมวลชน 1 คน ● ภาควิชาการ 1 คน อื่นๆ 3 คน (ทีมกระบวนการ)	- แผนอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ระยะสั้น) จำนวน 1 แผน
30 มีนาคม 2566	กิจกรรมที่ 2.2	อบรมเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี : โดยการจัดอบรม (Workshop) ตามแผนอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ระยะสั้น) ครั้งที่ 1 คือ “การใช้เครื่องมือแผนผังเดินดิน/แผนผังนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบนพื้นที่เมืองที่หลากหลาย” จำนวน 1 เมือง (โครงการนำร่องเมืองขอนแก่น)	- จำนวน ชาย 8 คน หญิง 26 คน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● แกนนำชุมชน 22 คน ● ภาคประชาสังคม 3 คน ● หน่วยงานราชการ - คน ● เอกชน/สื่อมวลชน - คน ● ภาควิชาการ 1 คน อื่นๆ 8 คน)เยาวชนเมือง(- อาสาสมัครเมือง จำนวน 1 เมือง รวมจำนวน 34 คน ที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชน อาสาสมัครเยาวชนเมือง และภาคประชาสังคม เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบาง - ได้แผนผังนิเวศชุมชน จุดประาะบาง และพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จำนวน 1 เมือง (4 ชุมชน) ในรูปแบบแผนที่เดินดิน
4-5 เมษายน 2566	กิจกรรมที่ 5	ประชุมเพื่อนำเสนอต่อกลไกและระดับนโยบาย : โดยทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ	- จำนวน ชาย 5 คน หญิง 18 คน แบ่งเป็น	- เกิดพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน ที่มีองค์ประกอบและสัดส่วนที่หลากหลาย



Funded by
the European Union



วันที่/สถานที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
		แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมือง ภาคประชาสังคม จัดวงพูดคุยสนทนา ร่วมกับหน่วยภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้นำสู่การกำหนดข้อตกลงและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> ● แกนนำชุมชน 15 คน ● ภาคประชาสังคม 2 คน ● หน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ● เอกชน/สื่อมวลชน 1 คน ● ภาควิชาการ 1 คน อื่นๆ 2 คน (เยาวชนเมือง) 	<p>ทั้งท้องถิ่น รัฐ เอกชน โดยการริเริ่มจากภาคประชาสังคมและชุมชน ใน 1 เมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้แนวทางเลือกต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาชุมชน จำนวน 1 แนวทาง ใน 1 เมือง (ที่ดิงกรมธนารักษ์ 2 แปลง) - ได้ข้อตกลงเบื้องต้นเชิงนโยบาย ร่วมกับกลไกแก้ไขปัญหาคือที่เกี่ยวข้อง (โครงการแก้ไขปัญหามุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง)
19 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ 4 ชุมชน	หมวดค่า บุคลากร	ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ : โดยทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการเมืองบ้านไผ่ ประชุมร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครแกนนำเมือง เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน และลงพื้นที่ประสานงานก่อนเริ่มกิจกรรม	<p>- จำนวน ชาย 3 คน หญิง 7 คน แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แกนนำชุมชน 9 คน ● ภาคประชาสังคม 1 คน ● หน่วยงานราชการ – คน ● เอกชน/สื่อมวลชน – คน ● ภาควิชาการ – คน ● อื่นๆ - คน 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ รายงานการสรุปการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ➤ แผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน



Funded by
the European Union



วันที่/สถานที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
18 มิถุนายน 2566 ชุมชนสุขอนามัย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น	กิจกรรม 3.1/3.2./3.3 (แผนการ ดำเนินงาน)	สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความ ร่วมมือ : ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ แคน นำอาสาสมัครชุมชนเมือง ภาคประชาสังคม จัดวงพูดคุยสนทนารับฟังปัญหาในระดับ ชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะ จากชุมชนเพื่อนำสู่การสนทนาหาทางออก แก้ไขปัญหาาร่วมกับกลไกที่เกี่ยวข้องในระยะ ต่อไป	- จำนวน ชาย 12 คน หญิง 30 คน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● แคนนำชุมชน 10 คน ● ภาคประชาสังคม 1 คน ● หน่วยงานราชการ - คน ● เอกชน/สื่อมวลชน - คน ● ภาควิชาการ – คน ● อื่นๆ - คน 	➤ เกิด Forum หรือพื้นที่การ พูดคุยร่วมกัน ระหว่างแกนนำ อาสาสมัครชุมชนเมืองและ สมาชิกชุมชนใน 8 ชุมชน (จำนวน 2 ครั้ง) เพื่อร่วมกันทำ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา และพัฒนาข้อเสนอในการ แก้ไขปัญหาาร่วมกันในระดับ เมือง จำนวน 2 เมือง
25 มิถุนายน 2566 ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น	กิจกรรมที่ 4 (แผนงบประมาณ)		- จำนวน ชาย 11 คน หญิง 25 คน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● แคนนำชุมชน 10 คน ● ภาคประชาสังคม 2 คน ● หน่วยงานราชการ 1 คน ● เอกชน/สื่อมวลชน - คน ● ภาควิชาการ – คน ● อื่นๆ - คน 	
21 กรกฎาคม 2566 - ชุมชนเทพารักษ์ 4	หมวดค่า บุคลากร	ลงทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมชุมชน ก่อนดำเนินกิจกรรม : โดยทีมผู้ดำเนินงาน หลักโครงการเมืองขอนแก่น ประชุมร่วมกับ สมาชิกชุมชน เพื่อวางแผนการทำงาน ร่วมกันก่อนการดำเนินกิจกรรม และลงพื้นที่ ประสานงานก่อนเริ่มกิจกรรม	- จำนวน ชาย 4 คน หญิง 14 คน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● แคนนำชุมชน 16 คน ● ภาคประชาสังคม 1 คน ● หน่วยงานราชการ 1 คน 	➤ รายงานการสรุปการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ➤ แผนการดำเนินกิจกรรม ร่วมกัน



Funded by
the European Union



วันที่/สถานที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
			<ul style="list-style-type: none"> ● เอกชน/สื่อมวลชน – คน ● ภาควิชาการ – คน ● อื่นๆ – คน 	
31 สิงหาคม 2566 - ชุมชนหนองแวงตราซู่ 4	หมวดค่า บุคลากร	ลงทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมชุมชน ก่อนดำเนินกิจกรรม : โดยทีมผู้ดำเนินงาน หลักโครงการเมืองขอนแก่น ประชุมร่วมกับ สมาชิกชุมชน เพื่อวางแผนการทำงาน ร่วมกันก่อนการดำเนินกิจกรรม และลงพื้นที่ ประสานงานก่อนเริ่มกิจกรรม	<p>- จำนวน ชาย 7 คน หญิง 15 คน แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แกนนำชุมชน 10 คน ● ภาคประชาสังคม 1 คน ● หน่วยงานราชการ 1 คน ● เอกชน/สื่อมวลชน – คน ● ภาควิชาการ – คน ● อื่นๆ – คน 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ รายงานการสรุปการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ➤ แผนการดำเนินกิจกรรม ร่วมกัน
21 กันยายน 2566 สหกรณ์ 4 ชุมชน	กิจกรรมที่ 1 (แผนการ ดำเนินงาน) กิจกรรมที่ 1.1 (แผนงบประมาณ)	ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ : โดยทีมผู้ ดำเนินงานหลักโครงการจากทั้ง 2 เมือง (เมืองขอนแก่น+เมืองบ้านไผ่) ประชุม ร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครแกนนำในแต่ละ เมืองของตนเอง เพื่อสรุปผลการดำเนิน กิจกรรมที่ผ่านมา และวางแผนการทำงาน ร่วมกันในระยะต่อไป จำนวน 2 ครั้ง (จำนวน เมืองละ 1 ครั้ง)	<p>- จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แกนนำชุมชน 5 คน ● ภาคประชาสังคม 2 คน ● หน่วยงานราชการ - คน ● เอกชน/สื่อมวลชน - คน ● ภาควิชาการ - คน ● อื่นๆ - คน 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ รายงานการสรุปการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ➤ แนวทางการดำเนินงานใน ระยะต่อไปใน 2 เมือง ➤ เกิดการยกระดับและพัฒนา ทักษะการทำงานเป็นทีม ร่วมกันของแกนนำชุมชนและ ภาคประชาสังคม ผ่าน กระบวนการปรึกษาหารือ
30 กันยายน 2566 บ้านโฮมแสนสุข			<p>- จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน แบ่งเป็น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ พุดคุยอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 2 ครั้ง



Funded by
the European Union



วันที่/สถานที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
			<ul style="list-style-type: none"> • แกนนำชุมชน 5 คน • ภาคประชาสังคม 2 คน • หน่วยงานราชการ - คน • เอกชน/สื่อมวลชน - คน • ภาควิชาการ - คน อื่นๆ - คน	
7 กันยายน 2566 ม.ราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)	กิจกรรมที่ 1.2 (แผนการ ดำเนินงาน) กิจกรรมที่ 2.2 (แผนงบประมาณ)	การเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและ อาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี โดยครั้งนี้เป็นการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ แผนผังภูมินิเวศ” (Ecological Spatial Plan) สู่การพัฒนาจัดการเมืองสำหรับเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	- จำนวน ชาย 4 คน หญิง 10 คน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> • แกนนำชุมชน 7 คน • ภาคประชาสังคม 2 คน • หน่วยงานราชการ - คน • เอกชน/สื่อมวลชน 1 คน • ภาควิชาการ 1 คน • อื่นๆ 3 คน (ทีมกระบวนกร) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ อาสาสมัครแกนนำชุมชนใน 2 เมือง เกิดกระบวนการทบทวนข้อมูลและร่างแผนผังภูมินิเวศและพื้นที่ความเปราะบางที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อนำสู่การปรับปรุงให้สมบูรณ์มากขึ้น ➢ เกิดการกำหนดเป้าหมายของการจัดทำแผนผังภูมินิเวศในชุมชนที่ให้อาสาสมัครสามารถเชื่อมโยงกับทิศทางแก้ไขปัญหามุมชุมชนและจัดการเมืองสำหรับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนขึ้น
20 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ 4 ชุมชน	หมวดค่า บุคลากร	ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการทั้ง 2 เมือง (เมืองขอนแก่น+เมืองบ้านไผ่) ประสานงาน สมาชิกอาสาสมัครแกนนำเมืองของทั้งสอง	- จำนวน ชาย 2 คน หญิง 20 คน แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> • แกนนำชุมชน 10 คน 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ รายงานการสรุปการประชุมจำนวน 1 ครั้ง



Funded by
the European Union



วันที่/สถานที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
		เมือง และพาดำเนินการจัดประชุมเรียนรู้ การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญห ที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> ● ภาคประชาสังคม 1 คน ● หน่วยงานราชการ 2 คน ● เอกชน/สื่อมวลชน - คน ● ภาควิชาการ - คน อื่นๆ - คน	<ul style="list-style-type: none"> ➤ เกิดกระบวนการเรียนรู้การ บริหารจัดการกลุ่มชุมชนเพื่อ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหที่อยู่ อาศัย

หมายเหตุ: ใช้ส่งประกอบการเบิกเงินงวดที่ 3 และ 4