



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โครงการนำร่อง
“เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ: กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานี
แบบพหุผู้กระทำการ”

ภายใต้
โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จัดทำโดย
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสาธารณะ (สปส.)



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่อง “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ: กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำการ”

1. ภาพรวมการดำเนินโครงการนำร่องที่ดำเนินงานจริงเทียบกับที่ได้วางแผนไว้

ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าเทียบกับแผนการดำเนินโครงการนำร่องตามกรอบระยะเวลา (ช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม 2566)

กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้งกำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)	
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
1. สร้างและพัฒนาทีม	✓												
2. แผนผังภูมินิเวศ	✓	✓											
3. สร้างพื้นที่สนทนาร่วม		✓	✓	✓	✓								กิจกรรมสนทนาร่วม หรือในกรณีพื้นที่ทั้ง 2 เมืองของจ.อุดรธานียังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากรอการสร้างความเข้าใจในเรื่องการเก็บข้อมูลผังภูมินิเวศจากทีมกลาง จึงทำให้การเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำคญนำมาวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้าออกไป ทั้งนี้ทางทีมได้วางแผนในการเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์ในเดือนตุลาคม และจัดเวทีสนทนาใน 3 ระดับ คือ ระดับชุมชน ระดับตำบล และระดับจังหวัด ให้กลุ่มเป้าหมาย คนทั่วไป และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาและออกแบบแนวทางการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป
4. สร้างกติกาและข้อตกลงร่วม						✓	✓	✓	✓				มีข้อจำกัดด้านข้อมูล(อ้างอิงเหตุผลตามข้อ3) โดยมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน



Funded by
the European Union



กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุ เหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้งกำหนดการใหม่ที่จะ แล้วเสร็จ)
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
5.ผลักดันเชิงนโยบายและ สื่อสารสาธารณะ										√	√	

หมายเหตุ: แถบสีฟ้า คือช่วงระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้า



Funded by
the European Union



2. สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่อง ตามกิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการนำร่อง “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ: กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำการ” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม 2566)

2.1. แผนงานที่ 1 การสร้างและพัฒนาทีม

ผลการดำเนินงาน

พื้นที่หนองสำโรง

มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานนี้ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเตรียมความพร้อมคณะทำงานทีมกลาง (Core Team) 2.การเตรียมความพร้อมแกนนำคณะทำงานชุมชน และ3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงเมือง และการจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 (5 พฤษภาคม 2566)

มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ทีมคณะทำงานหลักเกิดความเข้าใจร่วมกัน และจัดสรรบทบาทการปฏิบัติงานภายในทีมคณะทำงานหลัก มีคณะทำงานทีมกลางเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ผลการประชุมคณะทำงานเกิดความเข้าใจในข้อมูลการศึกษาความเปราะบางที่ดำเนินการเมื่อปีก่อน และเข้าใจวัตถุประสงค์แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการที่จะดำเนินการในปี 2566 นอกจากนี้คณะทำงานยังได้มีการจัดสรรบทบาทหัวหน้าทีม มีหน้าที่บริหารภาพรวมโครงการ ติดตามประสานงานโครงการให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนที่ปรึกษาและคณะทำงานอีกจำนวน 3 คน ให้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล การประสานงาน และร่วมวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งขอบเขตงานเป็น 3 ส่วน คือ งานส่วน อปท. งานส่วนชุมชน และงานส่วนวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 (12 พฤษภาคม 2566)

มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ทีมคณะทำงานแกนนำชุมชนเข้าใจร่วมกัน และจัดสรรบทบาทการปฏิบัติงานภายในทีมคณะทำงานแกนนำชุมชน มีแกนนำชาวบ้าน ชาวบ้านทั่วไป และคณะทำงานกลางเข้าร่วมประชุม รวม 18 คน ผลการประชุมผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่จากการประเมินความเปราะบาง โดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนงานสำหรับการปรับเปลี่ยนแปลงเมืองหนองสำโรงเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วม คือ 1)การสร้างมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความเหมาะสมและไม่ส่งผลให้ปัญหาน้ำมีความรุนแรงขึ้น 2) การบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ แผนงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกฎหมายบางอย่างและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3) การรวมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ผู้ร่วมประชุมยังเกิดความเข้าใจร่วมกันในแผนบันไดผลลัพธ์ 5 ขั้นที่จะใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานในปี 2566 รวมจนถึงได้มีการจัดสรรบทบาทการทำงาน โดยแบ่งแกนนำชาวบ้านออกเป็น 3 ทีม ทีมละ 3-4 คน ต่อ 1 ชุมชน แต่ละทีมจะประกอบด้วยผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. โดยมีบทบาทในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เปราะบางและปัญหาน้ำท่วมภายในชุมชน ให้แกนนำชุมชนทำการค้นหาชาวบ้านชุมชนละ 10 คน ที่มีจิตสาธารณะเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ และมีการนัดหมายประชุมคณะทำงานครั้งต่อไปในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครชุมชนขับเคลื่อนโครงการ

กิจกรรมที่ 3 (19 พฤษภาคม 2566)

มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ชาวบ้านเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ และจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม มีแกนนำชาวบ้าน ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ และคณะทำงานกลาง รวมจำนวน 34 คน ผลการประชุม ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่จากการประเมินความเปราะบาง เข้าใจแผนงานบันไดผลลัพธ์ 5 ขั้น จะใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานในปี 2566 อย่างไรก็ดี



Funded by
the European Union



ตามชาวบ้านบางส่วนมีข้อสังเกตต่อโครงการในเรื่องความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากยังมีภาพจำการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการ ที่ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเด็ดขาด ทางคณะทำงานกลางจึงได้ชี้แจงประเด็นการขับเคลื่อนงานให้เกิดความเข้าใจ โดยชี้ให้เห็นว่าโครงการนี้เน้นสนับสนุนให้เกิดความมือของชุมชนกับอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเปราะบางอย่างรอบด้านเพื่อนำไปสร้างมาตรการและนโยบายแก้ไขปัญหา โดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้หญิง คนยากจน และครัวเรือนที่มีศักยภาพในการปรับตัวรับมือกับปัญหาได้น้อย ตลอดจนไม่ได้มีแนวทางอัดฉีดงบประมาณเข้าไปแก้ไขด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง ดังนั้น ปัญหาจึงไม่อาจถูกขจัดได้อย่างรวดเร็วตามที่ชาวบ้านบางส่วนคาดหวัง นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม “อาสาสมัครไทยสมุทร เตือนภัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม” มีคณะกรรมการเริ่มต้น จำนวน 30 คน ครอบคลุมชุมชนไทยสมุทรทั้ง 3 ชุมชน เบื้องต้นมีการตกลงให้มีโครงสร้างแบบแนวราบ รวมตัวกันแบบหลวมๆ ไม่มีผู้นำที่เป็นทางการ เน้นการปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วม อาสาสมัครทุกคนจะมีบทบาทในการสนับสนุนการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในชุมชน การประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารให้คนในชุมชนได้รับรู้ และร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ หลังจัดตั้งกลุ่มแล้วเสร็จที่ประชุมได้มอบหมายให้อาสาสมัครฯ แต่ละชุมชนทำการค้นหากลุ่มผู้เปราะบาง ข้อมูลกายภาพชุมชน พื้นที่น้ำท่วมและจุดเสี่ยง ผลกระทบและการปรับตัวรับมือปัญหาของคนในชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลผังภูมิโนเวศในคราวประชุมครั้งถัดไป

พื้นที่สามพร้าว

มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานนี้ทั้งสิ้น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.ประชุมเตรียมความพร้อมภายในทีมดำเนินโครงการหลัก (Core Team) 2.ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกับแกนนำชุมชนและจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาเมืองสามพร้าว โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 (26 มีนาคม 2566)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานทีมหลักมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดและบทบาทการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยทีมหลักโครงการ (Core Team) ตัวแทน ทต.สามพร้าว และวิทยากร รวม 10 คน ผลการประชุม ประสานคณะทำงานแจ้งเรื่องการดำเนินโครงการ “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ : กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำ” เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด บทบาทการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ ฝ่ายวิชาการ : นายวุฒิพงษ์ ศิริ/นายวรวิทย์ รัตโนวาทสถิต ฝ่ายประสานงานพื้นที่ : นายสุรศักดิ์ บ่อคำเกิด ฝ่ายการเงิน : นายปารเมต ทองคำ/นายวรวิทย์ รัตโนวาทสถิต ทั้งนี้ได้มีการนัดหมายจัดเวทีประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมที่ 2 (28 พฤษภาคม 2566)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ และจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครภายในชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมือง มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมหลักโครงการ (Core Team) ตัวแทน ทต.สามพร้าว ตัวแทนประชาชนผู้ประสบปัญหาในเมืองสามพร้าว วิทยากร รวม 70 คน ผลการประชุม คณะทำงานหลักได้แจ้งผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการประเมินความเปราะบางตำบลสามพร้าว จากการขยายตัวของเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนบ้านสามพร้าว และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ : กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำ” เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน และเป้าหมายของโครงการ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการ



Funded by
the European Union



ดำเนินโครงการนำร่อง “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ : กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำ” และดำเนินการจัดตั้งภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันโครงการ ภายใต้ชื่อกลุ่ม “กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนบ้านสามพร้าว” โดยมีสมาชิก 17 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชน

2.2. แผนงานที่ 2 แผนผังภูมินิเวศ

ผลการดำเนินงาน

2.3. แผนงานที่ 3 สร้างพื้นที่สนทนาร่วม

ผลการดำเนินงาน

2.4. แผนงานที่ 4 สร้างกติกาและข้อตกลงร่วม

ผลการดำเนินงาน

2.5. แผนงานที่ 4 ผลักดันนโยบายและสื่อสารสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

3. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา โครงการนำร่อง “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ: กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำ” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม 2566)

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินโครงการนำร่อง

ปัจจัยภายใน

1. ความคลาดเคลื่อนกันด้านเวลาการทำงานของคณะทำงานหลัก (Core Team) ซึ่งแต่ละส่วนมักติดภารกิจงานประจำกัน ทำให้การขยับงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้
2. การประชุมร่วมภายในทีมหลักเกิดขึ้นน้อยเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
3. คณะทำงานยังมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้เปราะบางน้อย ทำให้มีการทำงานกับกลุ่มดังกล่าวน้อยตามไปด้วย อีกทั้งยังส่งผลไปถึงการออกแบบแผนงานและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังไม่มีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอสำหรับกลุ่มผู้เปราะบาง
4. กลุ่มจัดตั้งในชุมชนยังไม่สามารถทำกิจกรรมได้ต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มเติบโตได้ช้า
5. ในระหว่างการดำเนินงานยังขาดการวางยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ชาวบ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการศึกษาระหว่างทาง ในเวทีของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรท้องถิ่น การปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมและเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านผู้เปราะบางได้มีตัวตนในเวทีการพัฒนาเมืองอีกด้วย

ปัจจัยภายนอก

1. การสนับสนุนทักษะ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนโครงการจากส่วนกลางในบางจังหวัดยังล่าช้าไม่สอดคล้องกับแผนงานโครงการย่อยในแต่ละพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานขาดความชัดเจนและล่าช้าออกไป
2. หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานอกเหนือจาก อปท. ยังเข้ามาร่วมงานน้อยเกินไป ทำให้การรับรู้ปัญหา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาพร้อม และการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่สามารถเกิดขึ้นได้



Funded by
the European Union



แนวทางการแก้ปัญหา

ปัจจัยภายใน

1. การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน โดยมีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอน
2. มีแผนการประชุมร่วมที่ชัดเจน โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมเดือนละ 2 ครั้ง ไม่รวมการประชุมในวาระเร่งด่วน
3. ประชุมวางแผนการค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้เปราะบางให้ครอบคลุมพื้นที่ปัญหา และดึงพวกเขาเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
4. ประชุมอาสาสมัครกลุ่มจัดตั้งเพื่อวางแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันเดือนละ 2 ครั้ง ไม่รวมการประชุมในวาระเร่งด่วน
5. ประชุมวางแผนการผลักดันให้กลุ่มอาสาสมัคร และคณะทำงานหลักได้เข้าไปมีส่วนในการเสนอข้อมูลปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหากับเวทีที่หน่วยงานราชการเปิดพื้นที่ให้ โดยการเสาะหาข้อมูลการจัดเวทีต่างๆจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้ทุกจังหวัดในระหว่างดำเนินโครงการ ทั้งนี้หากไปเสนอข้อเสนอในช่วงท้ายโครงการตามแผนงานโครงการ อาจทำให้ข้อเสนอไม่ถูกนำไปพิจารณา เนื่องจากอาจล่วงเลยขอบเขตเวลาและระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายที่เปิดช่องให้ไว้

ปัจจัยภายนอก

1. จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างเมืองกับคณะทำงานส่วนกลาง(success) เพื่อปรับปรุงแผนงานสนับสนุนทักษะ และความรู้ของส่วนกลางให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของเมืองแต่ละแห่ง
2. ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมทุกหน่วยงาน เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานโครงการ



Funded by
the European Union



4. การดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่อง “เมืองเปลี่ยนชุมชนชัย: กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำการ” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม 2566)

ตารางที่ 2 ภาพรวมการดำเนินงานของโครงการนำร่อง (แนบรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมของการประชุมแต่ละครั้งในเอกสารแนบที่ 1)

หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/ สื่อมวลชน
แผนงานที่ 1 การสร้างทีม สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาศักยภาพ และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
เมืองหนองสำโรง								
5 พฤษภาคม 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมทีมดำเนินโครงการหลัก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี	3 คน คณะทำงานโครงการ	-	1 คน องค์กรศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านหนองสำโรง	-	1 คน เทศบาลหนองสำโรง	-	1 คน มรภ.อุดรธานี	-
12 พฤษภาคม 2566 เตรียมความพร้อมแกนนำคณะทำงานชุมชน ณ ศาลาประชาคมชุมชนไทยสมุทร 1	18 คน คณะทำงานโครงการ 4 คน ชาวบ้านในพื้นที่ 14 คน	12 คน	1 คน องค์กรศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านหนองสำโรง	-	1 คน เทศบาลหนองสำโรง	-	2 คน มรภ.อุดรธานี	-
19 พฤษภาคม 2566	34 คน	12 คน	1 คน	-	1 คน	-	2 คน	-



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ศาลาประชาคมชุมชนไทยสมุทร 1	คณะทำงาน โครงการ 4 คน		องค์กรศูนย์ เรียนรู้ภูมิ ปัญญา ชาวบ้าน หนองสำโรง		เทศบาล หนอง สำโรง		มรภ.อุดรธานี	
เมืองสามพัว								
26 มีนาคม 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมภายในทีมดำเนิน โครงการหลัก ณ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี	10 คน คณะทำงาน โครงการ 6 คน	2 คน	-	-	2 คน อบต.สาม พัว	-	2 คน มรภ.อุดรธานี	-
28 พฤษภาคม 266 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชน สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านสามพัว	70 คน คณะทำงาน โครงการ 6 คน	40 คน	-	-	2 คน อบต.สาม พัว	-	2 คน มรภ.อุดรธานี	-
แผนงานที่ 2 การจัดทำแผนผังภูมินิเวศ								
เมืองหนองสำโรง								
5 มิถุนายน 2566	18 คน คณะทำงาน โครงการ 3 คน	6 คน	1 คน	-	2 คน ทม.หนอง สำโรง	-	1 คน มรภ.อุดรธานี	-



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ชุมชนไทยสมุทร ณ ศาลาประชาคมชุมชนไทยสมุทร 1								
17 มิถุนายน 2566 ประชุมสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ชุมชนไทยสมุทร ณ ศาลาประชาคมชุมชนไทยสมุทร 1 และชุมชนไทยสมุทร 1,2,3	18 คน คณะทำงาน โครงการ 3 คน	6 คน	-	-	2 คน ทม.หนอง สำโรง	-	1 คน มรภ.อุดรธานี	-
19 กรกฎาคม 2566 ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ (TEI ติดตามงาน) ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)	8 คน คณะทำงาน โครงการ 3 คน	-	1 คน	คน	2 คน ทม.หนอง สำโรง	-	2 คน มรภ.อุดรธานี	-
7 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผังภูมินิเวศ” ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)	8 คน คณะทำงาน โครงการ 3 คน	1 คน	1 คน	-	3 คน ทม.หนอง สำโรง	-	1 คน มรภ.อุดรธานี	-
5 ตุลาคม 2566	4 คน	-	1 คน	-	1 คน	-	2 คน	-



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/ สื่อมวลชน
เตรียมความพร้อมเก็บข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” เขิง ลิก ฌ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี	คณะทำงาน โครงการ 4 คน				ทม.หนอง สำโรง		มรภ.อุดรธานี	
เมืองสามพรา้ว								
6 กันยายน 2566 การสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำผังภูมิ นิเวศเบื้องต้นและจัดทำผังภูมินิเวศชุมชน ฌ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี	17 คน คณะทำงาน โครงการ 5 คน CSNM = 3 คน	5 คน	-	-	-	-	5 คน มรภ.อุดรธานี	-

หมายเหตุ: ตารางสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนแถวได้ตามกิจกรรมที่ดำเนินงาน ทุกกิจกรรมต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ระบุใน MoUs หากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม จำเป็นต้องแจ้งทาง TEI ให้รับทราบและอนุมัติก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง



Funded by
the European Union



5. ผลผลิตจากการดำเนินโครงการนำร่อง “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ: กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำการ”
ตารางที่ 3 ตารางผลผลิตที่ต้องได้ในช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม 2566

แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 ตุลาคม 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
<p>แผนงานที่ 1 : การสร้างและพัฒนาทีม</p>	<p>1) สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ(สปส.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมภายในทีมดำเนินโครงการหลัก (Core Team) ได้แก่ การค้นหาทีม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ การวางแผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด การแบ่งบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนองสำโรง จำนวน 1 ครั้ง - สามพร้าว จำนวน 1 ครั้ง <p>2) คณะทำงานโครงการฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงเมือง และจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนองสำโรง จำนวน 1 ครั้ง - สามพร้าว จำนวน 1 ครั้ง <p>3) คณะทำงานโครงการฯ จัดเวทีสรุปทบทวนการปฏิบัติงานทีมหลักโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนองสำโรง จำนวน 1 ครั้ง - สามพร้าว จำนวน 1 ครั้ง <p>4) คณะทำงานฯจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนองสำโรง จำนวน 2 ครั้ง - สามพร้าว จำนวน 2 ครั้ง 	<p>1) เกิดคณะทำงานทีมหลักมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด บทบาทการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 ชุด</p> <p>2) เกิดกลุ่มอาสาสมัครชุมชนพัฒนาเมือง จำนวน 2 กลุ่ม</p> <p>(ตามข้อเสนอโครงการ ถ้าผลผลิตข้อใดไม่ได้ กรุณาแจ้งปัญหาและอุปสรรค และกำหนดการใหม่ที่จะได้ผลผลิตนั้น)</p>
	<p>1) คณะทำงานฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนผังภูมินิเวศ</p>	<p>ผลผลิตทั้ง 2 พื้นที่</p>



Funded by
the European Union



แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 ตุลาคม 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
<p>แผนงานที่ 2 : การ สร้างและพัฒนาทีม</p>	<p>- หนองสำโรง จำนวน 1 ครั้ง - สามพร้าว จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2)คณะทำงานและกลุ่มอาสาสมัครลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนผังภูมินิเวศ</p> <p>- หนองสำโรง จำนวน 1 ครั้ง - สามพร้าว จำนวน 1 ครั้ง</p>	<p>1)ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด แนวทาง และประโยชน์ การทำผังภูมินิเวศ</p> <p>2) ผังภูมินิเวศ และข้อมูลตัวแปรความเปราะบางที่สามารถนำไปวิเคราะห์ ข้อมูลด้วย GIS จำนวน 2 ผัง และ 2 ชุดข้อมูล (หนองสำโรงและสาม พร้าว)</p>



Funded by
the European Union



6. สรุปผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ โครงการนำร่อง “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ: กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำการ” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566) (ลงข่าว บทความ ลงหนังสือพิมพ์ หรือ ออกสื่อทางโทรทัศน์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network ต่างๆ)
- คณะทำงานได้เผยแพร่กิจกรรมผ่านช่องทาง **Social Network** ของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนของทั้ง 2 เมือง และกลุ่ม Line โครงการ **Success**



Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 1

รายงานสรุปการประชุม

โครงการนำร่อง

“พัฒนาเมืองแบบร่วมคิด ร่วมทำ บนฐานระบบนิเวศ”

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : รายงานสรุปการประชุมต้องสอดคล้องกับตารางที่ 2



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม(พื้นที่เมืองหนองสำโรง) ครั้งที่ 1

เรื่อง การเตรียมความพร้อมคณะทำงานทีมกลาง(Core Team)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ทีมคณะทำงานหลักเกิดความเข้าใจร่วมกัน
2. เพื่อจัดสรรบทบาทการปฏิบัติงานภายในทีมคณะทำงานหลัก

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะทำงานหลักมีความเข้าใจรายละเอียดของโครงการ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโครงการให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะทำงานทีมหลักสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทที่ถูกจัดสรรให้ตามแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ชี้แจงที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ โดยอาจารย์
ฐากร สรวงศิริ หัวหน้าทีมเมืองหนองสำโรง

สรุปสาระ

● ผลการประเมินความเปราะบาง พบประเด็นอ่อนไหวที่เมืองควรเร่งปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 1) **ด้านกายภาพของเมือง** มีลักษณะเป็นพื้นที่อ่อนไหวเกิดน้ำท่วมและมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแบบไร้ทิศทาง ขาดความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมของพื้นที่ 2) **ด้านการบริหารจัดการเมือง** หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังขาดการบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา และงบประมาณตลอดถึงการปรับปรุงกฎหมายบางอย่างและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายถมดินและการเชื่อมทาง เป็นต้น 3) **ด้านทุนการดำรงชีพ** 1. **ทุนทางสังคม** ประชาชนในชุมชนเป้าหมายยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อเข้ามาจัดการปัญหาของตนเอง ผู้คนส่วนที่มีความแข็งแรงกว่าทางเศรษฐกิจไม่มีโอกาสได้เข้ามาช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส และ 2. **ทุนเงินตรา** กลุ่มคนที่มีความยากจนมากที่สุดคือประชากรแฝงที่เข้ามาเช่าที่พำนักราคาถูกในพื้นที่ พวกเขาถึงไม่สามารถเลือกใช้ทุนประเภทนี้มาเป็นเครื่องมือในการปรับตัวรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้เหมือนกลุ่มที่มีทุนมากกว่า

● การพัฒนาโครงการได้นำเอาผลการศึกษาความเปราะบางเชิงพื้นที่มาเป็นแนวทางในการออกแบบโดยระบุวัตถุประสงค์ไว้ร่วมกันทั้งหมด 3 ข้อ คือ 1) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมือง 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง 3) เพื่อปฏิบัติการปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองตามแนวทางและแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม



Funded by
the European Union



ของพหุผู้กระทำการ รวมถึงการออกแบบและปรับปรุงแผนบันไดผลลัพธ์โดยการร่วมมือของทีมคณะทำงานกลาง(Core Team) เอาไว้รองรับการขับเคลื่อนโครงการทั้งหมด 5 ชั้น ได้แก่ **ชั้นที่ 1** การเตรียมความพร้อมทีมคณะทำงานหลัก โครงการและสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย **ชั้นที่ 2** การจัดทำฐานข้อมูลน้ำท่วมและผังภูมินิเวศ **ชั้นที่ 3** การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับผู้แสดงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ **ชั้นที่ 4** การสร้างมาตรการและกลไกเชิงสถาบัน แก้ไขปัญหา **ชั้นที่ 5** การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายท้องถิ่นและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

วาระที่ 2 เรื่อง การปรึกษาหารือเพื่อแบ่งบทบาทการทำงานภายในทีมคณะทำงานหลัก โดยอาจารย์
ฐากร สรวงศ์สิริ หัวหน้าทีมเมืองหนองสำโรง

สรุปสาระ

- จัดสรรบทบาทให้ **หัวหน้าทีม** มีหน้าที่บริหารภาพรวมโครงการ ติดตามประสานงานโครงการให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนที่ปรึกษาและคณะทำงานอีกจำนวน 3 คน ให้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล การประสานงาน และร่วมวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งขอบเขตงานเป็น 3 ส่วน คือ งานส่วน อปท. งานส่วนชุมชน และงานส่วนวิชาการ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.





Funded by
the European Union





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม(พื้นที่เมืองหนองสำโรง) ครั้งที่ 2

เรื่อง การเตรียมความพร้อมแกนนำคณะทำงานชุมชน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ศาลาประชาคมชุมชนไทยสมุทร 1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ทีมคณะทำงานแกนนำชุมชนเข้าใจร่วมกัน
2. เพื่อจัดสรรบทบาทการปฏิบัติงานภายในทีมคณะทำงานแกนนำชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำชาวบ้าน ชาวบ้านทั่วไป และคณะทำงานโครงการ รวมจำนวน 18 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะทำงานแกนนำชุมชนมีความเข้าใจรายละเอียดของโครงการ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนงานโครงการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
2. คณะทำงานแกนนำชาวบ้านสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทที่ถูกจัดสรรให้ตามแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง สร้างความเข้าใจโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนงาน โดยคณะทำงานทีมกลาง

สรุปสาระ

- การศึกษาความเปราะบางเมื่อปี 2565 ค้นพบสิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนสำหรับการปรับเปลี่ยนแปลงเมืองหนองสำโรงเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วม คือ 1) การสร้างมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความเหมาะสมและไม่ส่งผลให้ปัญหาน้ำมีความรุนแรงขึ้น 2) การบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ แผนงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกฎหมายบางอย่างและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3) การรวมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหา

- โครงการออกแบบแผนการปฏิบัติงานในรูปแบบบันไดผลลัพธ์ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมทีมคณะทำงานหลักโครงการและสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ขั้นที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลน้ำท่วมและผังภูมินิเวศ ขั้นที่ 3 การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับผู้แสดงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขั้นที่ 4 การสร้างมาตรการและกลไกเชิงสถาบันแก้ไขปัญหา ขั้นที่ 5 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายท้องถิ่นและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

วาระที่ 2 เรื่อง การแบ่งบทบาทการปฏิบัติงานภายในทีมคณะทำงานแกนนำชุมชน โดยคณะทำงานโครงการ



Funded by
the European Union



สรุปสาระ

- แบ่งแกนนำชาวบ้านออกเป็น 3 ทีม ทีมละ 3-4 คน ต่อ 1 ชุมชน แต่ละทีมจะประกอบด้วยผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. โดยมีบทบาทในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เปราะบางและปัญหาน้ำท่วมภายในชุมชน

- ให้แกนนำชุมชนทำการค้นหาชาวบ้านชุมชนละ 10 คน ที่มีจิตสาธารณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ

- นัดหมายประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครชุมชนขับเคลื่อนโครงการ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม(พื้นที่เมืองหนองสำโรง) ครั้งที่ 3

เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงเมือง และการจัดตั้ง
อาสาสมัครชุมชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ศาลาประชาคมชุมชนไทยสมุทร 1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ชาวบ้านเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
2. เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำชาวบ้าน ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ และคณะกรรมการโครงการ รวมจำนวน 34 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทุกกลุ่มมีความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน
2. เกิดกลุ่มอาสาสมัครที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง สร้างความเข้าใจโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหา โดยคณะกรรมการ
กลาง

สรุปสาระ

● การศึกษาความเปราะบางเมื่อปี 2565 ค้นพบสิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนสำหรับการปรับ
เปลี่ยนแปลงเมืองหนองสำโรงเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วม คือ 1) การสร้างมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความ
เหมาะสมและไม่ส่งผลให้ปัญหาน้ำมีความรุนแรงขึ้น 2) การบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน ทั้งใน
ด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ แผนงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกฎหมายบางอย่างและนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 3) การรวมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหา

● โครงการออกแบบแผนการปฏิบัติงานในรูปแบบบันไดผลลัพธ์ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมความ
พร้อมที่คณะกรรมการหลักโครงการและสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ขั้นที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลน้ำ
ท่วมและผังภูมินิเวศ ขั้นที่ 3 การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับผู้แสดงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยจัดให้มีเวทีสาน
เสวนาสาธารณะเพื่อสร้างความร่วมมือและแก้ไขปัญหาจากหลายภาคส่วน ในระดับชุมชน ระดับตำบล และ
ระดับจังหวัด ขั้นที่ 4 การสร้างมาตรการและกลไกเชิงสถาบันแก้ไขปัญหา เช่น การจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไข



Funded by
the European Union



ปัญหา จัดทำธรรมนูญชุมชน ผังเมืองชุมชน และระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมชุมชน ชั้นที่ 5 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายท้องถิ่นและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

- ชาวบ้านบางส่วนมีข้อสังเกตต่อโครงการในเรื่องความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากยังมีภาพจำการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการ ที่ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเด็ดขาด ทางคณะทำงานกลางจึงได้ชี้แจงประเด็นการขับเคลื่อนงานให้เกิดความเข้าใจ โดยใช้ให้ว่าโครงการนี้เน้นสนับสนุนให้เกิดความมือของชุมชนกับอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเปราะบางอย่างรอบด้านเพื่อนำไปสร้างมาตรการและนโยบายแก้ไขปัญหา โดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้หญิง คนยากจน และครัวเรือนที่มีศักยภาพในการปรับตัวรับมือกับปัญหาได้น้อย ตลอดจนไม่ได้มีแนวทางอัดฉีดงบประมาณเข้าไปแก้ไขด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง ดังนั้น ปัญหาจึงไม่อาจถูกขจัดได้อย่างรวดเร็วตามที่ชาวบ้านบางส่วนคาดหวัง

วาระที่ 2 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมชุมชน

สรุปสาระ

- ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญร่วมกัน
- ชาวบ้านในที่ประชุมได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม “อาสาสมัครไทยสมุทร เตือนภัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” มีคณะกรรมการเริ่มต้น จำนวน 30 คน ครอบคลุมชุมชนไทยสมุทรทั้ง 3 ชุมชน เบื้องต้นมีการตกลงให้มีโครงสร้างแบบแนวราบ รวมตัวกันแบบหลวมๆ ไม่มีผู้นำที่เป็นทางการ เน้นการปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วม อาสาสมัครทุกคนจะมีบทบาทในการสนับสนุนการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในชุมชน การประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารให้คนในชุมชนได้รับรู้ และร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ที่ประชุมได้มอบหมายให้อาสาสมัครฯ แต่ละชุมชนทำการค้นหากลุ่มผู้เปราะบาง ข้อมูลกายภาพชุมชน พื้นที่น้ำท่วมและจุดเสี่ยง ผลกระทบและการปรับตัวรับมือปัญหาของคนในชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลผังภูมิโนเวศในคราวประชุมครั้งถัดไป

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



Funded by
the European Union





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม(พื้นที่เมืองหนองสำโรง) ครั้งที่ 4

เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ชุมชนไทยสมุทร

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ศาลาประชาคมชุมชนไทยสมุทร 1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ให้แก่อาสาสมัครชุมชนไทยสมุทร

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานทีมกลาง จำนวน 3 คน วิทยากร จำนวน 1 คน และอาสาสมัครชุมชน จำนวน 14 คน รวม 18 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาสาสมัครชุมชนไทยสมุทรมีความเข้าใจแนวทางการเก็บข้อมูลผังภูมินิเวศและสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างรอบด้าน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ”

สรุปสาระ

● คณะทำงานโครงการและวิทยากรได้นำเสนอกรอบแนวคิดการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผังภูมินิเวศเบื้องต้น โดยแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1) ข้อมูลทางกายภาพชุมชน เส้นทางน้ำ พื้นที่ภัยพิบัติ พื้นที่ศักยภาพรองรับการจัดการภัยพิบัติของชุมชน และ 2) ข้อมูลกลุ่มผู้เปราะบางได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จากนั้นคณะทำงานได้ร่วมกันทำ flood mapping ของชุมชนไทยสมุทร ทั้ง 3 ชุมชน จำนวน 1 ชุด

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



Funded by
the European Union





Funded by
the European Union





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม(พื้นที่เมืองหนองสำโรง) ครั้งที่ 5

เรื่อง ประชุมสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ชุมชนไทยสมุทร

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ศาลาประชาคมชุมชนไทยสมุทร 1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชน ด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ภัยพิบัติ กลุ่มผู้เปราะบางมาจัดทำ “ผังภูมินิเวศ”ชุมชนไทยสมุทร สำหรับจัดทำแผนพัฒนาเมืองหนองสำโรงในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานที่มกลาง จำนวน 3 คน วิทยากร จำนวน 1 คน และอาสาสมัครชุมชน จำนวน 14 คน จำนวน 18 คน เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชนไทยสมุทร 1 และชุมชนไทยสมุทร 1,2,3

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดคลังข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมและผังภูมินิเวศชุมชนไทยสมุทร ที่สามารถนำไปวิเคราะห์เป็นประเด็นยุทธศาสตร์และพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาได้

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ทบทวนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน

สรุปสาระ

- คณะทำงานโครงการและวิทยากรได้ชวนชาวบ้านทบทวนกรอบและวิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนและการทำผังภูมินิเวศ โดยข้อมูลที่บ้านจะต้องศึกษา คือ พื้นที่น้ำท่วม พื้นที่ศักยภาพรองรับน้ำ เส้นทางน้ำในฤดูฝนและนอกฤดูฝน ข้อมูลครัวเรือนผู้เปราะบาง ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม อาชีพ วัฒนธรรม และอื่นๆ ส่วนการเข้าถึงข้อมูลจะใช้วิธีการเดินสำรวจชุมชน การสนทนา การสังเกต และการค้นคว้าข้อมูลทางราชการประกอบ

วาระที่ 2 เรื่อง การแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูล

สรุปสาระ

- คณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนไทยสมุทรทั้ง 3 ชุมชน พบว่า ชุมชนไทยสมุทรมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะรับน้ำจากทางทิศใต้(ถนนอุดร-กุดจับ) ทิศตะวันออกรับน้ำจากเทศบาลนครอุดรธานี ทิศตะวันตกรับน้ำจากพื้นที่ตำบลเชียงพิณ คลองผันน้ำฝั่งทิศตะวันตก และลำห้วยदान ชุมชนไทยสมุทร 1 ด้านทิศใต้ติดกับถนนอุดร-กุดจับ เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่จุดที่สูงที่สุดของชุมชนไทยสมุทรทั้งสามชุมชน น้ำจากที่นี่จะไหลตามแรงโน้มถ่วงลงไปที่ชุมชนไทย



Funded by
the European Union



สมุทร 2 แล้วไหลต่อไปยังชุมชนไทยสมุทร 3 ปริมาณมวลน้ำในบริเวณนี้จึงท่วมขังในปริมาณที่มากกว่าและยาวนานกว่าสองชุมชนแรก ส่วนบริเวณที่น้ำท่วมขังและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุ เด็กอ่อน เยาวชน ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จะกระจายครอบคลุมทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนไทยสมุทร 1 ซอยประชานิมิต 3,6,8 ชุมชนไทยสมุทร 2 ซอยประชานิมิต 10,11 ซอยยุทธการ หมู่บ้านไทยสมุทรโครงการ 1,2, ชุมชนไทยสมุทร 3 ซอยมิตรสัมพันธ์ 1,2,3 ซอยประชานิมิต 13,15 ซอยพรสวาท สถานีขนส่งแห่งที่ 2 และหมู่บ้านเชื้อโชติ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.





Funded by
the European Union





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม (พื้นที่เมืองหนองสำโรง) ครั้งที่ 6

เรื่อง ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมโครงการระหว่างเดือน ก.พ.-มิ.ย. 2566 ให้เจ้าหน้าที่โครงการ success ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานในช่วงที่เหลือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน วิทยากร จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ ทม.หนองสำโรง จำนวน 1 คน และอาสาสมัครชุมชน จำนวน 3 คน รวม 8 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เจ้าหน้าที่โครงการ success ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และคณะทำงานได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่จะต้องนำกลับไปปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการนำเสนอผลการดำเนินงาน

สรุปสาระ

- เจ้าหน้าที่โครงการ success ได้อธิบายที่มาและความสำคัญของการนำเสนอความก้าวหน้าในครั้งนี้นั้น ได้ชี้แจงกรอบการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละเมือง โดยให้เมืองหนองสำโรงนำเสนอก่อน ตามด้วยการนำเสนอของเมืองสามพร้าว ทั้งนี้ หลังการนำเสนอเสร็จสิ้นครบทั้งสองเมืองแล้ว จะเปิดให้แต่ละเมืองได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานกัน โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการ success จะร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นในตอนท้าย

วาระที่ 2 เรื่อง นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ก.พ.-มิ.ย. 2566

สรุปสาระ

- ในระหว่างเดือน ก.ย.-มิ.ย.66 เมืองหนองสำโรงได้มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานนี้ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเตรียมความพร้อมคณะทำงานที่กลาง(Core Team) 2.การเตรียมความพร้อมแกนนำคณะทำงานชุมชน 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงเมือง และ



Funded by
the European Union



การจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน 4.ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ชุมชนไทยสมุทร และ 5.การสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ชุมชนไทยสมุทร โดยเฉพาะกิจกรรมสุดท้ายคือ การสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ชุมชนพบว่า บริเวณที่มีน้ำท่วมขังและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุ เด็กอ่อน เยาวชน ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จะกระจายครอบคลุมทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ **ชุมชนไทยสมุทร 1** ซอยประชานิมิต 3,6,8 **ชุมชนไทยสมุทร 2** ซอยประชานิมิต 10,11 ซอยยุทธการ หมู่บ้านไทยสมุทรโครงการ 1,2, **ชุมชนไทยสมุทร 3** ซอยมิตรสัมพันธ์ 1,2,3 ซอยประชานิมิต 13,15 ซอยพรสวาท สถานีขนส่งแห่งที่ 2 และหมู่บ้านเชื้อโชติ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.





Funded by
the European Union





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม (พื้นที่เมืองหนองสำโรง) ครั้งที่ 7

เรื่อง ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการจัดทำผังภูมินิเวศ

วันที่ เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการจัดทำผังภูมินิเวศให้คณะทำงานโครงการและตัวแทนอาสาสมัครไทยสมุทรป้องกัน เตือนภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน วิทยากร จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ ทม.หนองสำโรง จำนวน 1 คน และอาสาสมัครชุมชน จำนวน 3 คน รวม 8 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะทำงานโครงการและตัวแทนอาสาสมัครไทยสมุทรป้องกัน เตือนภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปทำการศึกษาข้อมูลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ชี้แจงกำหนดการและกระบวนการอบรม

สรุปสาระ

- เป้าหมายการอบรมครั้งนี้ต้องการให้คณะทำงานโครงการและอาสาสมัครชุมชนเกิดความเข้าใจในแนวความคิด วิธีการ และกระบวนการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของชุมชนตนเองได้

- กรอบการอบรมจะเริ่มด้วยการให้แต่ละเมืองได้นำเสนอข้อมูลผังภูมินิเวศที่ได้ทำกันในเบื้องต้นให้ที่ประชุมและวิทยากรได้ทำความเข้าใจและตั้งข้อสังเกตร่วมกันก่อน จากนั้นจะให้วิทยากรและคณะทำงานโครงการ Success ได้แลกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็นสำหรับการพัฒนาให้สมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวแล้ว วิทยากรจะได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนผังภูมินิเวศ และทำการแบ่งกลุ่มเมื่อวิเคราะห์หาประเด็นยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนผังภูมินิเวศต่อไป

วาระที่ 2 เรื่อง บรรยายแนวคิดและกระบวนการการทำแผนผังภูมินิเวศ

สรุปสาระ



Funded by
the European Union




● แนวทางการทำแผนผังภูมินิเวศ ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1) การทำ Green map ประกอบด้วย การทำแผนที่เดินดินให้ครอบคลุมข้อมูล ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์ประเด็นปัญหา ของพื้นที่รวบรวมไว้ใน data bank ของโครงการ 2) วิเคราะห์กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองจากข้อมูล ภูมินิเวศใน data bank โดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และระบุประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ การเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ควรให้น้ำหนักจากประเด็นปัญหาที่ชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนและต้องการได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุดก่อน หรือ อาจเป็นประเด็นที่มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าก่อน จากนั้นจึงค่อยขยับไปที่ขั้นตอนการกำหนด กลุ่มเป้าหมาย(ผู้เปราะบาง) พื้นที่ยุทธศาสตร์ ตามด้วยการแสวงหาภาคี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และร่วมกันวิเคราะห์กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถแยกได้ 3 แนวทางด้วยกัน คือ 1.การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา (rehabilitation) 2.การอนุรักษ์และรักษา(conservation) 3.การพัฒนา(development) 3) การพัฒนา “แผน” และ “ผัง” ภูมินิเวศสู่การปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้เป็นการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทาง ยุทธศาสตร์ มาสู่การพัฒนาผังภูมินิเวศควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเมือง โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การทำให้ผังและแผนไปสู่ การปฏิบัติ หากจะเรียกอีกแบบก็คือ ปฏิบัติการพัฒนาเมืองนั่นเอง

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.





Funded by
the European Union





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม(พื้นที่เมืองหนองสำโรง) ครั้งที่ 8

เรื่อง ประชุมออกแบบแนวทางการสัมภาษณ์ข้อมูลหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ชุมชนไทยสมุทร

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนกรอบการศึกษาข้อมูล และออกแบบแนวทางการสัมภาษณ์ข้อมูลที่จะใช้จัดทำผังภูมิ
นิเวศ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานทีมกลาง จำนวน 3 คน วิทยากร จำนวน 1 คน และคณะทำงานโครงการ
จำนวน 3 คน รวม 4 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะทำงานมีความเข้าใจกรอบการศึกษาข้อมูลปัญหาน้ำท่วม ผลกระทบ และการปรับตัวรับมือ
ปัญหาของกลุ่มผู้เปราะบาง จนสามารถออกแบบแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ทบทวนกรอบการศึกษาข้อมูล

สรุปสาระ

● หัวหน้าโครงการได้นำเสนอกรอบการศึกษาข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1) ข้อมูลทาง
กายภาพชุมชน เส้นทางน้ำ พื้นที่ภัยพิบัติ พื้นที่ศักยภาพรองรับการจัดการภัยพิบัติของชุมชน และ 2) ข้อมูลกลุ่มผู้
เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จากนั้นวิทยากรได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นในการเก็บข้อมูล
และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล

วาระที่ 2 เรื่อง ออกแบบกรอบการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์

สรุปสาระ

กรอบการเก็บข้อมูลของพื้นที่ชุมชนไทยสมุทรจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.แนวคำถาม และ
ประเด็นในการขออนุญาตเอกราชข้อมูลเอกสาร โดยมีการกำหนดการสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กองช่าง ทม.หนองสำโรง 2.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.แขวงทางหลวง ที่



Funded by
the European Union



1 อุดรธานี 4.สำนักงานชลประทานที่ 5 อุดรธานี และ 5.สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง อุดรธานี ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย.66

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม(พื้นที่เมืองสามพร้าว) ครั้งที่ 1



Funded by
the European Union



เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมภายในทีมดำเนินโครงการหลัก (Core Team)

วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. - 15.30น.

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)

วัตถุประสงค์

1. คณะทำงานทีมหลักมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดและบทบาทการปฏิบัติงาน
2. สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมดำเนินโครงการหลักให้ชัดเจน เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. การวางแผนและกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้การทำงานดำเนินไปอย่างเป็นระบบ

เริ่มประชุมเวลา 09.00น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานคณะทำงานแจ้งให้ทราบ

สรุปสาระ ประธานคณะทำงานแจ้งเรื่องการดำเนินโครงการ “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ : กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำ” เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด บทบาทการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วาระที่ 2 เรื่องแบ่งบทบาทหน้าที่คณะทำงาน

สรุปสาระ การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

ฝ่ายวิชาการ : นายวุฒิพงษ์ ศิริ/นายวรวิทย์ รัตโนวาสถิตย์

ฝ่ายประสานงานพื้นที่ : นายสุรศักดิ์ บ่อคำเกิด

ฝ่ายการเงิน : นายปารเมต ทองคำ/นายวรวิทย์ รัตโนวาสถิตย์

ปิดประชุมเวลา. 15.30น.





Funded by
the European Union



บันได

ผลลัพธ์ 5 ชั้น

01

ภายในทีม

- ประชุมคณะทำงาน
- เวทีแลกเปลี่ยนชุมชน
- ประชุมสรุปบทเรียน



02

ผังภูมิทัศน์

- อบรมคำผังภูมิทัศน์
- เก็บข้อมูลภูมิทัศน์
- จัดคำผังภูมิทัศน์



03

เวที ปรึกษาหารือ สาธารณะ

- ความเข้าใจร่วมในประเด็นปัญหา
- แนวทางการแก้ไขเฉพาะประเด็น



04

สร้างกติการ่วม

- มาตรการแก้ไขปัญหา
- ธรรมนูญชุมชน
- ผังชุมชน



05

ข้อเสนอ

- จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
- ผลักดันแผน/มาตรการชุมชน



Success Team
สามพร้าว





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม(พื้นที่เมืองสามพริ้ว) ครั้งที่ 2
เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมแกนนำชุมชนสามพริ้ว
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00น. - 21.30น.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ
2. เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครภายในชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการประสานงานที่ง่ายขึ้น
2. เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อทำงานร่วมกันกับคณะทำงานทีมหลัก (Core Team)

เริ่มประชุมเวลา 17.00น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานคณะทำงานแจ้งให้ทราบ

สรุปสาระ

- แจ้งผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการประเมินความเปราะบางตำบลสามพริ้ว จากการขยายตัวของเมืองที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนบ้านสามพริ้ว
- ประธานคณะทำงานแจ้งเรื่องการดำเนินโครงการ “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ : กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำ” เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน และเป้าหมายของโครงการ

วาระที่ 2 เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปสาระ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อดำเนินโครงการนำร่อง “เมืองเปลี่ยนชุมชนขยับ : กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำ”

- จัดตั้งภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันโครงการ ภายใต้ชื่อกลุ่ม “กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนบ้านสามพริ้ว” โดยมีสมาชิก 17 คน ที่เป็นกลุ่มผู้นำชุมชนอยู่แล้ว

ปิดประชุมเวลา. 21.30น.



Funded by
the European Union





Funded by
the European Union





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม(พื้นที่เมืองสามพรา้ว) ครั้งที่ 3

เรื่อง ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนผังภูมินิเวศให้แก่นำชุมชน

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้การจัดการจัดทำแผนผังภูมินิเวศและลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานโครงการ จำนวน 5 คน และอาสาสมัครชุมชน จำนวน 9 คน คณะทำงาน ศปส. จำนวน 3 คน รวม 17 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สำหรับจัดทำแผนผังภูมินิเวศและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำผังภูมินิเวศได้ตามวัตถุประสงค์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง

สรุปสาระ

● ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงวิธีการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อวางแผนพัฒนาชุมชน และจัดทำแผนภูมินิเวศขึ้นมาจำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.จุดน้ำท่วมจากการถมที่ ม.15 และ ม.12

ปัญหา : การถมที่เพื่อสร้างที่พัก ที่อยู่อาศัยไม่มีร่องระบายน้ำ ส่งผลทำให้น้ำท่วมขัง
แนวทาง : การเพิ่มท่อระบายน้ำ

2.จุดถนนหน้าตลาดนัดคลองถมและหน้าโรงเรียน

ปัญหา : เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วง เช้าและเย็น เพราะเป็นชุมทาง
แนวทาง :

3.จุดบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย (แถวหอประชุม)

ปัญหา : เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไหลลงไปยังสวนของชาวบ้าน
แนวทาง : การสร้างท่อระบายน้ำตามทางน้ำเดิม (คลองโคกขุมปูน)

4.จุดเสียงอันตราย ถนนเส้นสามพรา้ว - ดอนตู

ปัญหา : เส้นทางรถขนขยะวิ่งผ่าน น้ำขยะไหลลงถนน ส่งกลิ่นเหม็น
แนวทาง : ทำหนังสือแจ้งไปทุก อบต. ให้ระมัดระวังในการสัญจรไปมาถนนเส้นนี้

5.จุดตลาดนัดคลองถมและโซนร้านเหล้า



Funded by
the European Union



ปัญหา : เสียงดังจากร้านเหล้า และบุคคลหลังตลาดนัดเล็ก

6.จุดถนนสามพร้าว - นาอุดม ม.12

ปัญหา : ไม่มีไฟส่องสว่างระยะทางประมาณ 2 – 4 กิโลเมตร

แนวทาง : เพิ่มไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยเวลาเดินทาง

7.จุดชุมชนหนาแน่น ม.10

ปัญหา : อาศัยอยู่อย่างเบียดเสียดคับแคบ

แนวทาง : จัดโซนที่อยู่อาศัยใหม่ไม่ใหักระจายกันอยู่

8.จุดเส้นทางน้ำท้าย ม.2

ปัญหา : เป็นที่รองรับน้ำ ทำให้น้ำเกิดเป็นตะกอนและสิ่งปฏิกูลไหลลงห้วยสาธารณะ

แนวทาง : การตัดไผ่มัดและการทำจุลินทรีย์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

9.จุดบ่อขยะทางทิศใต้ของหมู่ที่ 2

ปัญหา : บริเวณรอบบ่อเป็นพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านทำให้มีกลิ่นเหม็น และส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำตามธรรมชาติของชาวบ้าน

แนวทาง : กำลั๊งก่อสร้างโรงกำจัดขยะชีวะมวลบริเวณบ่อขยะ

10.จุดมหาวิทยาลัย

ศักยภาพ : เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนชุมชน เป็นที่พึ่งให้กับชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเหลือสังคม

11.ประตุน้ำสามพร้าว

12.จุดโซนสร้างโรงพยาบาล 300 เตียง

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



Funded by
the European Union





Funded by
the European Union





Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 2

ผลผลิตที่ได้จากการดำเนิน กิจกรรม

โครงการนำร่อง

“พัฒนาเมืองแบบร่วมคิด ร่วมทำ บนฐานระบบนิเวศ”

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : ผลผลิตต้องสอดคล้องกับตารางที่ 3



Funded by
the European Union



ตารางสรุปกิจกรรม

โครงการนำร่อง “เมืองเปลี่ยนชุมชนชัยบ: กระบวนการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานีแบบพหุผู้กระทำการ”

*_*_*_*_*_*

วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
เมืองหนองสำโรง				
5 พ.ค. 2566	กิจกรรมที่ 1	ประชุมทีมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของโครงการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ	เมืองหนองสำโรง จำนวน ชาย 3 คน หญิง...-..คน ภาคประชาสังคม 1 คน หน่วยงานราชการ 1 คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน...-....คน ภาควิชาการ 1 คน อื่นๆ...-.....คน	1) คณะทำงานเกิดความเข้าใจรายละเอียดของโครงการร่วมกัน 2) เกิดแผนงานใหม่ที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนากลุ่มอาสาสมัครและการจัดทำข้อมูลชุมชน
12 พ.ค. 2566	กิจกรรมที่ 2	ประชุมทบทวนผลการดำเนินโครงการประจำปี 2564-2565 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการประจำปี 2566 โดยคณะทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)	เมืองหนองสำโรง จำนวน ชาย 6 คน หญิง 12 คน ภาคประชาสังคม 1 คน หน่วยงานราชการ 1 คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....คน ภาควิชาการ 2 คน คณะกรรมการชุมชน 14 คน	1) คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ อสม.แล คณะทำงานโครงการ เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
19 พ.ค. 2566	กิจกรรมที่ 3	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงเมือง และจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาเมือง	เมืองหนองสำโรง จำนวน ชาย 22 คน หญิง 12 คน ภาคประชาสังคม 1 คน หน่วยงานราชการ 1 คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....คน ภาควิชาการ 2 คน ชาวบ้าน 30 คน	1)กลุ่มผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ อสม. และตัวแทนชาวบ้านผู้ประสบปัญหาในพื้นที่ เกิดความเข้าใจร่วมกับเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการประจำปี 2564-2565 และการดำเนินโครงการประจำปี 2566 2) เกิดกลุ่มอาสาสมัครชุมชนที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
5 มิ.ย. 2566	กิจกรรมที่ 4	ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ชุมชนไทยสมุทร	จำนวน ชาย 12 คน หญิง 6 คน ภาคประชาสังคม 1 คน หน่วยงานราชการ - คน เทศบาล 2 คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....คน ภาควิชาการ 1 คน ชาวบ้าน 14 คน	1.อาสาสมัครชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการสำรวจข้อมูล 2. เกิด flood mapping ของชุมชนไทยสมุทร ทั้ง 3 ชุมชน จำนวน 1 ชุด
17 มิ.ย. 2566	กิจกรรมที่ 5	ประชุมสำรวจข้อมูล “ผังภูมินิเวศ” ชุมชนไทยสมุทร	จำนวน ชาย 12 คน หญิง 6 คน ภาคประชาสังคม 1 คน	1.คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนได้ทราบข้อมูลพื้นที่น้ำ



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
			หน่วยงานราชการ - คน เทศบาล 2 คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....คน ภาควิชาการ 1 คน ชาวบ้าน 14 คน	ท่อมและผลกระทบที่มีต่อผู้ เปราะบาง 2.มีการนำเอาข้อมูลสนามไป ปรับปรุง flood mapping ของชุมชนไทยสมุทร
19 ก.ค. 2566	กิจกรรมที่ 6	ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ (TEI ติดตามงาน)	จำนวน ชาย 8 คน หญิง 0 คน ภาคประชาสังคม 1 คน หน่วยงานราชการ - คน เทศบาล 2 คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....คน ภาควิชาการ 2 คน ชาวบ้าน 3 คน	1.คณะทำงานได้รับ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาโครงการ
7 ก.ย. 2566	กิจกรรมที่ 7	อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผังภูมินิเวศ”	จำนวน ชาย 7 คน หญิง 1 คน ภาคประชาสังคม 1 คน หน่วยงานราชการ - คน เทศบาล 3 คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....คน ภาควิชาการ 1 คน ชาวบ้าน 3 คน	1.ได้รับองค์ความรู้และ แนวความคิดการจัดทำผังภูมินิเวศที่ ลึกซึ้ง



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
5 ต.ค. 2566	กิจกรรมที่ 8	เตรียมความพร้อมเก็บข้อมูล “ผังภูมินิเวศ”เชิงลึก	จำนวน ชาย 4 คน หญิง 0 คน ภาคประชาสังคม 1 คน หน่วยงานราชการ - คน เทศบาล 1 คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....คน ภาควิชาการ 2 คน ชาวบ้าน 0 คน	1.เกิดแผนการเก็บข้อมูลและ การขับเคลื่อนกิจกรรม จำนวน 1 แผน 2.เกิดเครื่องมือการสัมภาษณ์ หน่วยงานราชการ จำนวน 5 ชิ้น
เมืองสามพริ้ว				
26 มี.ค. 2566	กิจกรรมที่ 1 การสร้าง และพัฒนาทีม	1.สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (สปส.)จัดประชุมเตรียมความพร้อมภายในทีมดำเนิน โครงการหลัก (Core Team) ได้แก่ การค้นหาทีม การ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ การวางแผน เป้าหมาย และตัวชี้วัด การแบ่งบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน	1.ทีมหลักโครงการ (Core Team) จำนวน 6 คน 2.ตัวแทน ทต.สามพริ้ว จำนวน 2 คน 3.วิทยากรจำนวน 2 คน รวม 10 คน	คณะทำงานทีมหลักมีความ เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด บทบาทการปฏิบัติงาน และ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
28 พ.ค. 2566	กิจกรรมที่ 2	2.คณะทำงานโครงการฯจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมี ส่วนร่วมของชุมชนในการปรับตัวและรับมือการ เปลี่ยนแปลงเมืองและจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาเมือง	1.ทีมหลักโครงการ (Core Team) จำนวน 6 คน 2.ตัวแทน ทต.สามพริ้ว จำนวน 2 คน 3.ตัวแทนประชาชนผู้ประสบปัญหา ในเมืองสามพริ้วจำนวน 60 คน	เกิดกลุ่มอาสาสมัครพัฒนา เมืองจำนวน 1 กลุ่ม



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
			4.วิทยากร จำนวน 2 คน รวมจำนวน 70 คน	
6 ก.ย. 2566	กิจกรรมที่ 3	การสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำผังภูมินิเวศเบื้องต้นและจัดทำผังภูมินิเวศชุมชน	1.ทีมหลักโครงการ (Core Team) จำนวน 5 คน 2.ตัวแทน ทต.สามพร้าว จำนวน 2 คน 3.ตัวแทนประชาชนผู้ประสบปัญหาในเมืองสามพร้าวจำนวน 9 คน 4.วิทยากร จำนวน 3 คน รวมจำนวน 17 คน	1.ผังภูมินิเวศจุดเสียงมลพิษทางเสียง อากาศ และพื้นที่ภัยพิบัติ จำนวน 1 ชุด