



Funded by
the European Union



ภาพรวมกระบวนการ สำหรับกิจกรรมการประเมินความเปราะบาง

โครงการประชาสังคมร่วมแรง เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง
(โครงการ SUCCESS)

แผนสำหรับกิจกรรม 1.3 การประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



การนำเสนอมีประเด็นดังนี้

1. กรอบงานโครงการเพื่อสร้างความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. เกณฑ์ในการคัดเลือกการศึกษาการประเมินความเปราะบาง
3. แผนการศึกษาการประเมินความเปราะบาง (กิจกรรม 1.3)
 - 1) พัฒนาข้อเสนอโครงการและการวางแผนกิจกรรมการประเมินความเปราะบาง
 - 2) ประเมินและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
 - 3) เตรียมการและลงนามสัญญา (Sub-agreements)
 - 4) การดำเนินงาน (8-10 เดือน)
 - 5) แผนการติดตามและประเมินผล
 - 6) แลกเปลี่ยนและสะท้อนผล (กิจกรรม 1.4)



Funded by
the European Union



กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน

โครงการ SUCCESS

กรอบการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมคนทุกระดับและเท่าเทียมกัน

ผลลัพธ์

- ขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น
- การพัฒนาเมือง การปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมคนทุกระดับและเท่าเทียมกัน



Funded by
the European Union



การวิเคราะห์สถานการณ์ของเมือง

การประเมินความเปราะบาง
ที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างทางเพศ

การเรียนรู้

กิจกรรม
1.4

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
และแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ

โครงการนำร่อง

การเรียนรู้

ติดตามและ
ประเมินผล
การเตรียมพร้อม

บูรณาการแผนระดับ
ชุมชนเข้าสู่นโยบาย
ท้องถิ่น

การประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่องค์ความรู้

การสะท้อนและ
วิเคราะห์ผล

กิจกรรม
1.1, 1.2, 1.3

กิจกรรม
2.1, 2.2, 2.3

กิจกรรม
3.1, 3.2, 3.3

กิจกรรม
4.1, 4.2, 4.3

โครงการ SUCCESS – เกณฑ์ในการคัดเลือก

การศึกษาการประเมินความเปราะบาง (กิจกรรม 1.3)

- โครงการ SUCCESS มีงบประมาณสำหรับการศึกษาการประเมินความเปราะบาง
- งบประมาณ 5,000 ยูโร ต่อการศึกษา (จำนวนเงินเป็นบาทจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)
- งบประมาณสำหรับภาคอีสานและภาคใต้ เท่ากับ 5,000 ยูโร x 10 การศึกษา (หรือ 25,000 ยูโรต่อภูมิภาค)
- TEI จะลงนามในสัญญาพร้อมกับ SCF/CSNM ตามข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติ
- ภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม 1.1 และ 1.2 สามารถสมัครได้เท่านั้น



Funded by
the European Union



โครงการ SUCCESS – เกณฑ์ในการคัดเลือก

การศึกษาการประเมินความเปราะบาง (กิจกรรม 1.3)

- การศึกษาการประเมินความเปราะบางแต่ละการศึกษา จะต้องประกอบด้วย
 - 1) ต้องมีอย่างน้อย 1 ชุมชน เข้าร่วม
 - 2) กลุ่มชุมชนต่าง ๆ (เช่น กลุ่มผู้หญิง, คราวเรือนรายได้น้อย, กลุ่มคนจนเมือง, กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มชายขอบ)
 - 3) ต้องมีเทศบาลอย่างน้อย 1 แห่งเข้าร่วม
- ระยะเวลาดำเนินการ 8-10 เดือน (ต้องไม่เกิน 10 เดือน)



Funded by
the European Union



แผนการศึกษาการประเมินความเปราะบาง (กิจกรรม 1.3)

- ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาข้อเสนอโครงการและการวางแผนกิจกรรมการประเมินความเปราะบาง
- ขั้นตอนที่ 2 ประเมินและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
- ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการและลงนามสัญญา TEI-SCF/CSNM (Sub-agreements)
- ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงาน (8-10 เดือน)
- ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
- ขั้นตอนที่ 6 แลกเปลี่ยนและสะท้อนผล (กิจกรรม 1.4)



Funded by
the European Union



ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาข้อเสนอโครงการ และการวางแผนกิจกรรมการประเมินความเปราะบาง

- เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 (ปีที่ 2 ของโครงการ)
- ภาคประชาสังคมตัดสินใจว่าจะทำงานร่วมกันอย่างไร – เช่น มีจำนวนกี่กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีใครบ้าง
- แต่ละกลุ่มจะต้องทำงานร่วมกับ SCF / CSNM เพื่อ
 1. กำหนดสถานที่ / จำนวนกลุ่มชุมชน/เทศบาลที่เข้าร่วม
 2. ออกแบบกิจกรรมการเก็บข้อมูล
 3. พัฒนาแผนงานและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน



Funded by
the European Union



ขั้นตอนที่ 2 ประเมินและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

- เดือน มกราคม 2564
- TEI ร่วมกับ SCF/CSNM พิจารณาข้อเสนอโครงการ
- TEI ร่วมกับ SCF/CSNM เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน และแผนการติดตามและประเมินผล



Funded by
the European Union



ขั้นตอนที่ 3 ลงนามสัญญา (Sub-agreements)

- เดือน กุมภาพันธ์ 2564
- สรุปและลงนามในสัญญา (TEI-SCF/CSNM)



Funded by
the European Union



ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงาน (8-10 เดือน)

- เดือนมีนาคม ปี 2564 – เริ่มดำเนินงาน
- รายงานความก้าวหน้า ส่งเดือนที่ 5 หลังจากเริ่มดำเนินงาน
- รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งเดือนที่ 10 หลังจากเริ่มดำเนินงาน
- รายงานการเงิน ส่งเดือนที่ 5 และเดือนที่ 10 พร้อมรายงาน
- (1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2564 = 10 เดือน)
- (รายงานฉบับสมบูรณ์ต้องจัดส่งภายใน 31 ธันวาคม 2564)



Funded by
the European Union



ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

- TEI จะร่วมกับ SCF / CSNM ในการพัฒนาแผนการติดตามและประเมินผล
- การติดตามและประเมินผล – ดำเนินการ**เดือนที่ 5** และ**เดือนที่ 10**



Funded by
the European Union



ขั้นตอนที่ 6 แลกเปลี่ยนและสะท้อนผล (กิจกรรม 1.4)

- ปีที่ 3 ของโครงการ
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SLD) – หาหรือร่วมกันระหว่างกลุ่มภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
- จะมีการกำหนดช่วงเวลาอีกครั้ง (ต้นปี พ.ศ. 2565)



Funded by
the European Union



กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timelines)

[illegible]

โครงการประชาสังคมร่วมแรง เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (โครงการ SUCCESS)

- สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- <https://www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand/>
- www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html
- successprojectinfo@gmail.com



Funded by
the European Union

