



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้า

การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการนำร่อง

“พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยชีค่างนำไปสู่
ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนด้าว”

ภายใต้

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จัดทำโดย

สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง



Funded by
the European Union



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพ
ชุมชนเมืองโตนดั่ววน”

1. ภาพรวมการดำเนินโครงการนำร่องที่ดำเนินงานจริงเทียบกับที่ได้วางแผนไว้

ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าเทียบกับแผนการดำเนินโครงการนำร่องตามกรอบระยะเวลา (ช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566)

กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ความก้าวหน้า (หากกิจกรรมไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้ง กำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)	
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
1. พัฒนากลไกสนับสนุนโครงการ													
1.1 คณะทำงานโครงการนำร่องจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการ	√					√				√			
2.แผนและผังภูมินิเวศ		√											
2.1 จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล		√											
2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล		√√		√√√			√						กันยายน 1 ครั้ง ตุลาคม 2 ครั้ง
2.3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล				√									กำหนดการแผนเดือนกันยายน2566
2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง					√√√								ตุลาคม 2566
2.5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง 3 จุด				√	√	√							ดำเนินการ 2 ครั้ง จ่ายงบประมาณครบ
2.6 จัดประชุมจัดทำกติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง 1 ครั้ง							√						ตุลาคม2566 รอเก็บข้อมูลเสร็จ
3.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพ													ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง
3.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและ สร้างเครือข่ายระดับตำบล						√√							
3.2 ประชุมการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ							√	√					ตุลาคม 2566
3.3 ประชุมแกนนำองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ									√				ตุลาคม 2566

หมายเหตุ: แลบลีฟ้า คือช่วงระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้า



Funded by
the European Union



2. สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่อง ตามกิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566)
 - 2.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกสนับสนุนโครงการ
ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - 2.2. กิจกรรมที่ 2 แผนและผังภูมินิเวศ
ผลการดำเนินงาน
กำหนดแผนจัดทำกันยายน 2566
3. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา โครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566)

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินโครงการนำร่อง: หน่วยงานส่วนราชการบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

แนวทางการแก้ปัญหา: ประชุมชี้แจง ให้องค์กรและส่วนราชการมีความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น



Funded by
the European Union



4. การดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนด
ถ้วน”(การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566)

ตารางที่ 2 ภาพรวมการดำเนินงานของโครงการนำร่อง (แนบรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมของการประชุมแต่ละครั้งในเอกสารแนบที่ 1)

หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาคประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/ สื่อมวลชน
กิจกรรมที่ 1. พัฒนากลไกสนับสนุนโครงการ								
วันที่ 7 เมษายน 2566	5	3	4	-	-	-	1	-
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ (ครั้งที่ 1/1) สถานที่ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.5 บ้านวังจระเข้ ต.โตนดถ้วน								
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566	4	3	3	-	-	-	1	-
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ (ครั้งที่1/2) สถานที่ ร้าน Give Time								
วันที่ 6 มิถุนายน 2566	5	3	4	-	-	-	1	-
1.3 จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการ (ครั้งที่1/3) สถานที่ ร้าน Give Time								
วันที่ 30 มิถุนายน 2566	5	3	4	-	-	-	1	-
1.3 จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการ (ครั้งที่1/4) สถานที่ ร้าน Give Time								
กิจกรรมที่ 2 แผนและผังภูมินิเวศ								
วันที่ 21 เมษายน 2566	37	หญิง 3 ชาย 2	32	หญิง 15 ชาย 17	3	4	1	-
2.1 จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล ครั้งที่ 1/1 สถานที่ วัดโคกโดน								
วันที่ 29 / เมษายน /2566	17	หญิง12 ชาย 5	15	หญิง 13 ชาย 4	-	2	-	-
2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 1/6 สถานที่ รพ.สต.								



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งที่ทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
วันที่ / /..... 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 2/6 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 3/6 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 4/6 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 5/6 สถานที่.....								
วันที่/...../..... 2.3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1/1 สถานที่.....								
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยชี้ค้าง ครั้งที่ 1/3 สถานที่ วัดป่าตอ	50	31	49	30	-	1	-	-
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยชี้ค้าง ครั้งที่ 2/3 สถานที่ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.โดนดด้วน	16	9	15	8	-	1	-	-
วันที่/...../..... 2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยชี้ค้าง ครั้งที่ 3/3 สถานที่.....								



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 2.5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 1/3 สถานที่ เขื่อนกลาง หมู่ที่ 8 ต.โดนดด้วน	52	30		28	1	1	1	4
วันที่/...../..... 2.5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 2/3 สถานที่.....								
รวม								

หมายเหตุ: ทุกกิจกรรมต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ระบุใน MoUs หากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม จำเป็นต้องแจ้งทาง TEI ให้รับทราบและอนุมัติก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง



Funded by
the European Union



5. ผลผลิตจากการดำเนินโครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมือง
โตนดด้วน”

ตารางที่ 3 ตารางผลผลิตที่ต้องได้ในช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566

แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไ)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
1. พัฒนากลไกสนับสนุน โครงการ	1.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 1) คณะกรรมการอำนวยการโครงการ จำนวน 1 คณะ 2) แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างจำนวน 1 แผน 3) กติการ่วมในการใช้น้ำในลุ่มน้ำห้วยซี้ค่าง	1.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 1) คณะกรรมการอำนวยการโครงการ จำนวน 1 คณะ 2) **ยังไม่ถึงกำหนด 3) **ยังไม่ถึงกำหนด
2. แผนการบริหาร จัดการน้ำระดับตำบล โตนดด้วน	2.1 ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล 1) คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล จำนวน 1 ชุด จำนวน 20คน ที่มีตัวแทน กลุ่มเปราะบางเป็นสมาชิก	2.1 ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล 1) คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล จำนวน 1 ชุด จำนวน 20คน ที่มีตัวแทน กลุ่มเปราะบางเป็นสมาชิก
	2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล 1) แผนการดำเนินงานของคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล 1 แผน 2) แผนการลงสำรวจและจัดทำแผนและผังภูมินิเวศ 1 แผน (เก็บข้อมูล การ วิเคราะห์ การสรุปผล การนำเสนอผล และการคืนข้อมูล) 3) (ร่าง) แผนการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโตนดด้วน 1 แผน	2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล 1) แผนการดำเนินงานของคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล 1 แผน 2) แผนการลงสำรวจและจัดทำแผนและผังภูมินิเวศ 1 แผน (เก็บข้อมูล การ วิเคราะห์ การสรุปผล การนำเสนอผล และการคืนข้อมูล) 3) **ยังไม่ถึงกำหนด
	2.3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 1) ข้อมูลพื้นฐานทางด้านน้ำในพื้นที่ 1 ชุด 2) ข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำ 3 ประเภท (น้ำกิน น้ำใช้ น้ำการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง)	2.3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 1) ข้อมูลพื้นฐานทางด้านน้ำในพื้นที่ 1 ชุด 2) ข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำ 3 ประเภท (น้ำกิน น้ำใช้ น้ำการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง)
	2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง 1) แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างจำนวน 1 แผน ประกอบด้วย แผนฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา (เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการอำนวยการโครงการ)	2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง 1) แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างจำนวน 1 แผน ประกอบด้วย แผน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา (เพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ)



Funded by
the European Union



แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
	<p>2.5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง จัดทำฝายมีชีวิต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ฝายมีชีวิต 3 ฝาย 2) จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน 3) จำนวนหน่วยงาน/องค์กร 5 หน่วยงาน <p>2.6 จัดประชุมจัดทำกติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง 1 ชุด 2) กติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง ต้องระบุการแก้ปัญหาของกลุ่มเปราะบางอย่างน้อย 1 ข้อ 	<p>2.5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง จัดทำฝายมีชีวิต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ฝายมีชีวิต 3 ฝาย (ดำเนินการแล้วฝาย) 2 ฝาย 2) จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน (เข้าร่วมแล้วคน) 52 คน 3) จำนวนหน่วยงาน/องค์กร 5 หน่วยงาน (เข้าร่วมแล้วหน่วยงาน) 7 คน <p>2.6 จัดประชุมจัดทำกติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) **ยังไม่ถึงกำหนด 2) **ยังไม่ถึงกำหนด
<p>3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพชุมชน</p>	<p>3.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่ายระดับตำบล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จำนวนผู้ร่วมดูงาน 40 คน 2) จำนวนองค์กรกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เข้าร่วม จำนวน 10 กลุ่ม <p>3.2 จัดประชุมการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต รวมผลผลิตสู่ระบบตลาด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมในการใช้ platform IGreenSmile ส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วม 2) จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมในการใช้ platform IMedCare สร้างเครือข่ายผู้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 20 คน <p>3.3 ประชุมแกนนำองค์กรเครือข่าย จัดทำกติกาทำงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ได้กติกากการทำงานร่วมกันของเครือข่าย 1 ชุด 	<p>3.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างการเป็นเครือข่ายระดับตำบล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) **ยังไม่ถึงกำหนด 2) **ยังไม่ถึงกำหนด <p>3.2 จัดประชุมการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต รวมผลผลิตสู่ระบบตลาด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) **ยังไม่ถึงกำหนด 2) **ยังไม่ถึงกำหนด <p>3.3 ประชุมแกนนำองค์กรเครือข่าย จัดทำกติกาทำงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) **ยังไม่ถึงกำหนด



Funded by
the European Union



6. สรุปผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ โครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ ค้างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566) (ลงข่าว บทความ ลงหนังสือพิมพ์ หรือ ออกสื่อทางโทรทัศน์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network ต่างๆ)

ออกสื่อทางโทรทัศน์ และเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network ต่างๆ แล้ว



Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 1

รายงานสรุปการประชุม

โครงการนำร่อง

“พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยขี้ค่างนำไปสู่
ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน”

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : รายงานสรุปการประชุมต้องสอดคล้องกับตารางที่ 2



Funded by
the European Union



คณะกรรมการโครงการนำร่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสร้างการมีส่วนร่วม

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยขี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโดนดด้วน”

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์: เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้เป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทนหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในตำบล
โดนดด้วน ภาคประชาชน ตัวแทนกลุ่มเปราะบาง

เริ่มประชุม : เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง กำหนดวันประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบลและสถานที่ประชุม

สรุปสาระ ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยใช้สถานที่วัดโคกโดน ตำบล
โดนดด้วน

วาระที่ 2 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการประชุมฯ

สรุปสาระ เตรียมอุปกรณ์ เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในวันประชุม

วาระที่ 3 เรื่อง แบ่งบทบาทหน้าที่ในการจัดประชุม

สรุปสาระ มอบหมายฝ่ายประสานงานเตรียมสถานที่ในการประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายบัญชี
และการเงิน มีหน้าที่เบิกเงินจากธนาคาร และจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม การรับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม รวมถึงการ
เตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าประชุม

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

การประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน”

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์: เพื่อให้คณะทำงานประชุมจัดให้มีคณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบลโดยครอบคลุมทุกภาคส่วนที่อยู่ในตำบล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ได้คณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบล

เริ่มประชุม: เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ที่มาของโครงการนำร่อง และวัตถุประสงค์

สรุปสาระ สร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพ

วาระที่ 2 เรื่อง เสนอให้มีการจัดตั้งคณะปฏิบัติการจัดการน้ำ

สรุปสาระ ได้คณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบลเบื้องต้น 24 คน โดยครอบคลุมทั้งตำบลโตนดด้วน

วาระที่ 3 เรื่อง กรอบการทำงานโครงการนำร่องฯ

สรุปสาระ ระยะเวลาดำเนินการโครงการนำร่อง และแผนการดำเนินงาน

ปิดประชุม: เวลา 16.00 น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

คณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบล

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน”

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์ : เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่และร่างการเก็บข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : รู้บทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

เริ่มประชุม : เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องทั่วไป ปัญหาในการทำงาน

สรุปสาระ ต้องแบ่งหน้าที่การทำงาน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย

วาระที่ 2 เรื่อง การแบ่งบทบาทหน้าที่

สรุปสาระ ที่ประชุมได้ภาระหน้าที่หลัก 3 ฝ่าย โดยมีฝ่ายประสานงาน/ฝ่ายเลขานุการ/ฝ่ายการเงิน

วาระที่ 3 เรื่อง วางแผนการประชุมเพื่อร่างแบบเก็บข้อมูล

สรุปสาระ ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการออกแบบในเบื้องต้น

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุมประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 1 .

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น.

ภายใต้โครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน”

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์ : เพื่อประชุมคณะกรรมการนำร่องจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างจำนวน 1 ประกอบด้วยแผนฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา (เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ)

เริ่มประชุม : เวลา .9.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องด่วน เตรียมสถานที่เปิดโครงการนำร่อง การสร้างฝายมีชีวิต

สรุปสาระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน และแกนนำต้องจัดเตรียมสถานที่

วาระที่ 2 เรื่อง แบ่งหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ในการสร้างฝายฯ

สรุปสาระ คณะปฏิบัติการร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม

วาระที่ 3 เรื่อง ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง

สรุปสาระ ได้แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง (ฉบับร่าง)

วาระที่ 4 เรื่อง คณะ 4ปฏิบัติการจัดการน้ำลงพื้นที่โครงการนำร่อง

สรุปสาระ เพื่อให้การจัดทำสื่อจาก Thai PBS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุมจัดกิจกรรมฟื้นฟูฝายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง จัดทำฝายมีชีวิต.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน”

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างฝายมีชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้โครงสร้างในการสร้างฝาย 50% ของโครงสร้างทั้งหมด

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ .

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของ“
กลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน

*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน และตรวจสอบบัญชี จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ความเรียบร้อยของเอกสารและแผนการดำเนินงานรายเดือน

เริ่มประชุม : เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1 เตรียมสถานที่เปิดโครงการนำร่อง การสร้างฝายมีชีวิต

สรุปสาระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ตำบลโตนดด้วน และแกนนำต้องจัดเตรียมสถานที่ 8

วาระที่ 2 เรื่องแบ่งหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ในการสร้างฝายฯ

สรุปสาระ คณะปฏิบัติการร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม

วาระที่ 3 เรื่องประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง

สรุปสาระ ได้แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง (ฉบับร่าง)

วาระที่ 4 คณะปฏิบัติการจัดการน้ำลงพื้นที่โครงการนำร่อง

สรุปสาระ เพื่อให้การจัดทำสื่อจาก Thai PBS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.



รายงานสรุปการประชุม



Funded by
the European Union



ชื่อการประชุมประชุม .คณะกรรมการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดั่ววน

*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เอกสารการเงินและเอกสารต่างมีความเรียบร้อย เพื่อส่งให้ต้นสังกัดเพื่อเบิกเงินงบประมาณใน
งวดที่ 2

เริ่มประชุม : เวลา.9.00 น.

วาระที่ 1 ตรวจสอบวันทำงานของคณะกรรมการอำนาจการ และลงบันทึกการทำงาน

สรุปสาระ ตรวจสอบความเรียบร้อยการเงินและบัญชี

วาระที่ 2 เรื่อง เตรียมความพร้อมประสานข้อมูลกับทีมพี่เลี้ยง

สรุปสาระ ที่ประชุมมอบหมายใน นางสาวจุรีย์ หนูผุดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และการบันทึก

รายการต่าง ๆ

วาระที่ 3 เรื่อง นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป

ปิดประชุม : เวลา16.00 น.





Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุมประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 2 .

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของ“
กลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์: เพื่อประชุมกำหนดพื้นที่แผนพัฒนา พื้นฟูระบบนิเวศน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :ได้แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างจำนวน แผน ครอบคลุม ้วย แผนฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา (เพื่อนำเสนอไปยังคณะอำนาจการโครงการ)

เริ่มประชุม : เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตามภาระหน้าที่

สรุปสาระ เพื่อให้แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง 1 แผน

วาระที่ 2 สรุปแบ่งคณะทำงาน

สรุปสาระ คณะทำงานดังนี้ ฝ่ายข้อมูลฝ่ายฟื้นฟู/ฝ่ายอนุรักษ์/ฝ่ายพัฒนา/

วาระที่ 3 เรื่องปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

สรุปสาระ มีปัญหาเรื่องเวลาการทำกิจกรรมที่ว่างไม่ค่อยตรงกัน ทำให้ล่าช้าในการทำงาน

วาระที่ 4 แบ่งบทบาทหน้าที่ในการสร้างฝายมีชีวิต

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.



รายงานสรุปการประชุม



Funded by
the European Union



ชื่อการประชุม .ประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโดนดด้วน

*_*_*_*_*_*

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชี และเอกสารต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ความถูกต้องและเอกสารต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยงบประมาณในงวดที่ 2

เริ่มประชุม : เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1 ตรวจสอบวันทำงานของคณะกรรมการอำเภวนายการ และลงบันทึกการทำงาน

สรุปสาระ ตรวจสอบความเรียบร้อยการเงินและบัญชี

วาระที่ 2 เตรียมความพร้อมประสานข้อมูลกับทีมพี่เลี้ยง

สรุปสาระ ที่ประชุมมอบหมายใน นางสาวจุรีย์ หนูผุดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และการบันทึก

รายการต่าง ๆ

วาระที่ 3 นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป

ปิดประชุม : เวลา.16.00 น.





Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 2

ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

โครงการนำร่อง

“พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยขี้ค่างนำไปสู่
ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน”

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

หมายเหตุ : ผลผลิตต้องสอดคล้องกับตารางที่ 3



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
7 เมษายน 2566	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน โครงการนำร่อง เพื่อ เตรียมความพร้อมใน การประชุมสร้างการ มีส่วนร่วมระดับ ตำบล	ประชุมบุคคลกรประจำโครงการ เพื่อเตรียมการประชุม คณะทำงานโครงการนำร่อง จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วม ระดับตำบล เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำระดับ ตำบล	จำนวน ชาย...2....คน หญิง...3..คน ภาคประชาสังคม...4.....คน หน่วยงานราชการ..-.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....-....คน ภาควิชาการ...1....คน อื่นๆ...-.....คน	1.ประสานสถานที่ใน การประชุม/ วัน เวลา /เตรียมความ พร้อมในการประชุม 2.แบ่งบทบาทหน้าที่ ของคณะทำงานใน การจัดกิจกรรม
21 เมษายน 2566	กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้างการมี ส่วนร่วมระดับตำบล	คณะอำนวยการโครงการ ประชุมร่วมกับ ตัวแทน หน่วยงาน ผู้นำ แกนนำกลุ่มองค์กร ภาคประชาชน และ ตัวแทนกลุ่มเปราะบาง ณ วัดโคกโคโตน	จำนวน ชาย...18....คน หญิง..19..คน ภาคประชาสังคม...28.....คน หน่วยงานราชการ..8.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....-....คน ภาควิชาการ...1....คน อื่นๆ....-....คน	คณะปฏิบัติการ จัดการน้ำตำบล จำนวน 1 ชุด จำนวน 24 คน มีตัวแทนกลุ่ม เปราะบาง ดังต่อไปนี้ หน่วยงานราชการ/ ผู้นำชุมชน/ภาค ประชาชน/กลุ่ม เปราะบาง
29 เมษายน 2566	กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมคณะ ปฏิบัติการจัดการน้ำ ระดับตำบล	ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบล ครั้งที่ 1 เพื่อ สร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และร่างเก็บข้อมูล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน	จำนวน ชาย...4....คน หญิง..13..คน ภาคประชาสังคม...15.....คน หน่วยงานราชการ..-.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน.....-....คน ภาควิชาการ....2....คน	แบ่งบทบาทหน้า หน้า และร่างแบบ เก็บข้อมูล



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด - ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
			อื่นๆ.....คน	
25 พฤษภาคม 2566	กิจกรรม 2.4 ประชุม ทำแผนบริหาร จัดการน้ำสายห้วยซี้ ค่าง	ประชุมคณะกรรมการโครงการนำร่องจัดประชุมทำแผน บริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง (focus group ในพื้นที่ ครั้งที่ 1)	จำนวน ชาย...19....คน หญิง..31..คน ภาคประชาสังคม...5.....คน หน่วยงานราชการ..2.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน....-....คน ภาควิชาการ....1....คน อื่นๆ.....คน	แผนบริหารจัดการ น้ำสายห้วยซี้ค่าง จำนวน 1 แผน ประกอบด้วย แผน ฟื้นฟู/อนุรักษ์ และ พัฒนา(เพื่อนำเสนอ ไปยังคณะกรรมการ อำนวยการโครงการ)
29 พฤษภาคม 2566	กิจกรรม 2.5 คณะ ปฏิบัติการจัดการน้ำ ตำบล จัดกิจกรรม ฟื้นฟูสายน้ำและ พัฒนาห้วยซี้ค่าง	ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล จัดกิจกรรมฟื้นฟู สายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง จัดทำฝ่ายมีชีวิต โดยบูรณา การร่วมกับโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (เพื่อให้เห็นการใช้ ประโยชน์ของห้วยซี้ค่าง และสร้างความร่วมมือและ เครือข่ายในการพัฒนาร่วมกัน)	จำนวน ชาย...21....คน หญิง..31..คน ภาคประชาสังคม...8.....คน หน่วยงานราชการ..4.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน....4....คน ภาควิชาการ....1....คน อื่นๆ.....คน	เริ่มโครงสร้างฝ่ายมี ชีวิต มีผู้เข้าร่วม 52 คน มีหน่วยงาน/ องค์กร 6 หน่วยงาน
30 พฤษภาคม 2566	ประชุม คณะกรรมการ อำนวยการ	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน/ บันทึกบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2566	จำนวน ชาย...2....คน หญิง.3...คน ภาคประชาสังคม...3.....คน หน่วยงานราชการ..-1.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน....-....คน ภาควิชาการ....1-....คน อื่นๆ.....คน	ร่างแผนบริหาร จัดการน้ำตำบล 1 แผน



Funded by
the European Union



วันที่	กิจกรรม	การดำเนินงาน/กิจกรรม	รายละเอียด – ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผลที่ได้
6 มิถุนายน 2566	ประชุม คณะกรรมการ อำนวยการ	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย เอกสารการเงินและบัญชี	จำนวน ชาย...2....คน หญิง.3...คน ภาคประชาสังคม...3.....คน หน่วยงานราชการ..-1.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน....-....คน ภาควิชาการ....1-....คน อื่นๆ.....คน	
24 มิถุนายน 2566	กิจกรรม 2.2 ประชุม คณะปฏิบัติการ จัดการน้ำระดับ ตำบล	ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบล ครั้งที่ 2	จำนวน ชาย...7....คน หญิง.9...คน ภาคประชาสังคม...15.....คน หน่วยงานราชการ..-1.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน....-....คน ภาควิชาการ....1-....คน อื่นๆ.....คน	
30 มิ.ย 2566	ประชุม คณะกรรมการ อำนวยการ	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ เอกสารบัญชีการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566	จำนวน ชาย...2....คน หญิง.3...คน ภาคประชาสังคม...3.....คน หน่วยงานราชการ..-1.....คน ภาคเอกชน/สื่อมวลชน....-....คน ภาควิชาการ....1-....คน อื่นๆ.....คน	



Funded by
the European Union





Funded by
the European Union

